

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka

uzatvorenú medzi:

Objednávateľ: **Obec Kolačkov**  
Kolačkov 30, 065 11 Nová Ľubovňa  
Zastúpený: Jánom Horanským, starostom obce  
IČO: 00329959  
Bankové spojenie: VÚB a. s., Stará Ľubovňa  
Číslo účtu: 13420-602/0200

Zhotoviteľ: **PRESTAKO, s. r. o.**  
Kolačkov 23, 065 11 Nová Ľubovňa  
Zastúpený: Jozefom Reľovským, konateľom  
IČO: 45254401  
DIČ: 2022928248  
Bankové spojenie: VÚB a. s., Stará Ľubovňa  
Číslo účtu: 2677565854/0200

### I.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 31. 7. 2013 /ďalej len zmluva/ v tomto znení:

Čl. II Predmet plnenia zmluvy sa bod 2.1 mení nasledovne:

Odkop zeminy pre obrubníky .....3,2 m<sup>3</sup>  
Úprava pláne pre obrubník + zhutnenie.....16 m<sup>2</sup>  
Podkladný betón pre obrubník .....3 m<sup>3</sup>  
Obrubník cestný s uložením.....40 m  
Rezanie cestného telesa .....190 m.

Čl. IV. Cena plnenia zmluvy sa bod 4.3 Cena za zhotovenie predmetu plnenia v zmysle vyššie uvedeného zákona o cenách sa stanovuje:

Cena za zhotovenie diela s DPH.....**1 899,60 €.**

### II.

#### Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma zmluvnými stranami.

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č. 1.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Kolačkove dňa 13.8.2013

Objednávateľ



PRESTAKO  
PRESTAKO s.r.o.

IČ. DPH: SK2000000000

Zhotoviteľ