

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve zo dňa 26.02.2019 uzavretej v súlade s § 536 a nasl.  
ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „dodatok“)

uzavretý v zmysle článku 5 bodu 5.3 Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy zo dňa 26.02.2019 medzi:

Názov: Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia  
s ručením obmedzeným (EZÚS Via Carpatia s r. o.)  
Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  
Korešpondenčná adresa: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  
Štatutárny zástupca: Ing. Julianna Orbán Máté, PhD. - riaditeľka  
IBAN: SK5002000000003929543155  
IČO: 45230030  
DIČ: 2023851126  
Tel. č.: +421 918 804 427  
E-mail: julianna.orbanmate@vucke.sk  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Názov: Art4fun studio, s.r.o.  
Sídlo: Rosná 6, 04 001 Košice  
Korešpondenčná adresa: Rosná 6, 04 001 Košice  
Štatutárny zástupca: doc. Mgr. Ján Sabol, PhD. ArtD.  
IBAN: SK59 3100 0000 0043 5035  
IČO: 46437886  
DIČ: 2023387883  
Tel. č.: 0948 018 033  
E-mail: jans.sabol@gmail.com  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

### Preambula

Účelom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve zo dňa 26.02.2019 je úprava a doplnenie vybraných ustanovení Zmluvy. Potreba úpravy a doplnenia vznikla po zohľadnení objektívnych skutočností, ktoré majú vzhľadom na charakter diela vplyv na plnenie predmetu Zmluvy. Zmluvné strany sa v článku 5 bod 5.3 Zmluvy dohodli na možnosti jej zmeny prostredníctvom písomných očíslovaných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami, na základe čoho uzavreli tento Dodatok č.1.

### Čl. I

#### Predmet dodatku

- 1.1 Účastníci uvedenej Zmluvy o dielo sa týmto dodatkom dohodli na zmene a doplnení jej nasledujúcich častí:

bod 2.3 Zmluvy – termín dodania diela - zmena

bod 3.4 Zmluvy – Odmena - doplnenie

1.2 Bod 2.3 Zmluvy sa mení a znie takto:

*Miesto a čas dodania audiovizuálneho diela:*

*Termín dodania diela je do 22.03.2019.*

*Miesto dodania je Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s r. o., Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice.*

1.3 Bod 3.4 Zmluvy sa dopĺňa za bod 3.2 Zmluvy a znie takto:

*Strany sa dohodli na zmluvnej pokute vo výške 1300 EUR (slovom: jedentisícristo EUR) z dôvodu potreby predĺženia termínu na dodanie diela, ktorá nevznikla pričinením objednávateľa a zhotoviteľ jej mohol predísť. Neskoršie dodanie diela spôsobuje objednávateľovi zdržanie ďalších aktivít súvisiacich s dielom.*

## Čl. II

### Záverečné ustanovenia

2.1 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve zo dňa 26.02.2019 je jej neoddeliteľnou súčasťou.

2.2 Ostatné ustanovenia uvedenej Zmluvy, ktoré sú týmto Dodatkom č.1 nedotknuté, sú naďalej platné a účinné.

2.3 Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ a dva rovnopisy obdrží objednávateľ.

2.4 Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

2.5 Zmluvné strany prehlasujú, že obsah Dodatku č.1 sa zhoduje so súhlasnými, slobodnými vážnymi prejavmi ich skutočnej vôle a že ho neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si Dodatok č.1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

v Košiciach dňa 14.3.2019

Objednávateľ




Ing. Julianna Orbán Máté, PhD.

riaditeľka

EZÚS Via Carpatia s r.o.

v Košiciach dňa 14.3.2019

Zhotoviteľ



doc. Mgr. Ján Sabol, PhD. ArtD.

štatutárny zástupca  
Art4fun studio, s.r.o.