

DODATOK č.1
k
ZMLUVE O DIELO č. 01/2020
uzavretá podľa§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991/Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Čl. I
Zmluvné strany

Objednávateľ:

názov:	Obec Ďapalovce
sídlo:	Ďapalovce 136, 094 05 Ďapalovce
zastúpený:	Ing. Ján Cmár, starosta obce
osoba oprávnená rokovať vo veciach obchodných:	Ing. Ján Cmár
osoba zodpovedná za prevzatie prác:	Ing. Ján Cmár
IČO:	00332321
DIČ:	2020640941
bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a. s.
číslo účtu IBAN:	SK38 5600 0000 0036 1998 1010

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

názov:	GIBA-STAV s.r.o.
sídlo:	Juh 1056/19, 093 01 Vranov nad Topľou
zastúpený:	Ján Bango
stavbyvedúci:	Ing. arch. Peter Dzurco
IČO:	50002147
DIČ:	2120147293
IČ DPH:	SK2120147293
bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu IBAN:	SK55 0900 0000 0050 7785 6766

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na zmenách uvedených v tomto dodatku takto:

- Čl. III Predmet zmluvy** sa dopĺňa o odstavce 4 a 5, ktorých znenie je nasledovné:
 - Podrobný rozsah a druh prác, o ktorý sa rozširuje pôvodný rozsah prác, je uvedený v rozpočte, ktorý tvorí prílohu č. 2 zmluvy o dielo.*
 - Predmet zmluvy o dielo podľa ods. 4 sa realizuje výlučne z rozpočtu objednávateľa a to na financovanie podpory ochrany pred požiarmi.*
- V čl. IV ods. 1 sa pôvodné znenie „v lehote do **6 mesiacov**“ mení na znenie „vzhľadom na pandemickú situáciu a vývoj počasia v lehote do **9 mesiacov**“.

3. V čl. V sa pôvodné znenie ods. 2 mení takto:

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. III a predloženej ponuky:

Cena celkom bez DPH 27 897,50 EUR

DPH 5 579,50 EUR

Cena celkom vrátane DPH 33 477,00 EUR

4. V čl. XII sa pôvodné znenie ods. 6 mení takto:


*Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 – nacený výkaz výmer
a príloha č. 2 – rozpočet prác dohodnutý týmto dodatkom.*

5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 1/2020 zo dňa 20.7.2020 sa nemenia a platia v pôvodnom znení.

V Ďapalovciach, dňa 19.1.2021


Za objednávateľa:





Ing. Ján Cmár
starosta obce

Za zhotoviteľa:



GIBA-STAV s.r.o. juh 1056/19 Vranov nad Toplou

ICO:50002147

DIC:2120147293

Rozpočet prac s dodanim materialu pre Požiarna zbrojnica obec Dapalovce

P.č.	Strana 1	MJ	Mn	Cena za MJ	Cena spolu
1.	ROZPOCET PRAC POZ.ZBROJNICA				
1.	dodavka penetracia a pokrytie strechy	m2	175	4,90 €	857,50 €
2.	dodavka a montaz ryn	bm	25	7,00 €	175,00 €
3.	dodavka a montaz zvodov	bm	13	10,80 €	140,40 €
4.	dodavka a montaz kolena	ks	8	4,50 €	36,00 €
5.	dodavka a montaz kohutov	ks	3	7,00 €	21,00 €
6.	dodavka a montaz objimok	ks	10	1,50 €	15,00 €
7.	dodavka a montaz vnut.a vonk.roh.spoj	ks	2	11,00 €	22,00 €
8.	dodavka a vymurovanie priecok s-	m2	6,5	24,50 €	159,25 €
9.	s omietnutim				
10.	dodanie a usadenie zarubne 60cm	ks	1	33,85 €	33,85 €
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
				Spolu bez DPH:	1 460,00 €
				DPH:	292,00 €
				Spolu z DPH:	1 752,00 €

Informatívna cena v SKK po prepočte konverzným kurzom 30,1260

52 780,75 Sk



Juran

093

