

DODATOK č.1
K Zmluve o dielo č. Z20-015-0010/2018
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

1.
Obchodné meno: **Obec Červenica**
Sídlo: OcÚ Červenica 41, 082 07 Červenica
Štatutárny orgán: Martin Husár – starosta obce
IČO: 00326917
DIČ: 2021225426
Bankové spojenie: SK11 5600 0000 0088 3457 2001
Telefón: +421 51/ 779 02 26
E-mail: cervenica@gmail.com

(ďalej v texte aj ako „objednávateľ“)

a

2.
Obchodné meno: **Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**
Sídlo: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
Štatutárny orgán: Vladimír Lesovský, konateľ spoločnosti
Ing. Walter Spitaler, konateľ spoločnosti
IČO: 00 896 225
IČ DPH: SK2020294144
Zapísaný: OR Okresného súdu BA I., odd. Sro, vložka č. 307/B
Bankové spojenie: TATRABANKA a.s. Bratislava
IBAN: SK58 1100 0000 0026 2304 3487
Telefón: +421 51 452 00 15
E-mail: office-vychod@swietelsky.sk

(ďalej v texte aj ako „zhotoviteľ“)

Vyššie uvedený objednávateľ a zhotoviteľ ďalej označovaný aj ako zmluvné strany, uzatvárajú tento
Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 16.05.2019, v nasledovnom znení:

Preambula

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku k zmluve o dielo č. Z20-015-0010 zo dňa 16.05.2019 (ďalej len „ZoD“) v súlade s ust. Článku 4. bod 4.2. a 4.5. ZoD. Dôvodom pre uzatvorenie Dodatku č. 1 je zmena trasy vodovodu na SO 122 – Zásobovacia vodovodná sieť.

Čl. I.
Predmet Dodatku

-
1. Predmetom tohto Dodatku je zmena ceny diela ako aj príloh ZoD z dôvodu zmeny trasy vodovodu, čo malo za následok potrebu vyhotovenia nového rozpočtu s výkazom výmer.

2. Bod 4.2. ZoD (cena diela) sa mení a znie nasledovne:

4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí:

Pôvodná cena diela podľa ZoD:

Dodatok :

Nová cena diela upravená Dodatkom:

<i>cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky</i>	<i>372 867,25 EUR</i>
<i>hodnota DPH 20 %</i>	<i>74 573,45 EUR</i>

cena celkom vrátane DPH ***447 440,70 EUR***

Cena diela je stanovená na základe platnej sadzby DPH v čase uzavretia zmluvy o dielo. V prípade zmeny sadzby DPH v priebehu realizácie diela podľa tejto zmluvy bude táto daň fakturovaná vždy podľa zákonov a účtovných predpisov, platných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tohto Dodatku sa mení pôvodný rozpočet s výkazom výmer, ktorý bol prílohou ZoD za nový rozpočet s výkazom výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 tohto Dodatku. Súčasťou tohto Dodatku a teda rovnako aj ZoD sa stávajú aj Príloha č.2 výkresová časť a Príloha č. 3 dôvodová správa, ktoré sa rovnako stávajú súčasťou ZoD.

Čl. II. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia tohto Dodatku v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z.. Zverejnením sa rozumie zverejnenie na webovom sídle objednávateľa
2. Dodatok je vypracovaný v troch (3) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ dostane v dvoch (2) vyhotovenia a zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie, po jeho podpísaní oboma Zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených v mene zmluvných strán v danom zmluvnom vzťahu podpisovať a konať.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohoto Dodatku v zmysle čl. I tohto Dodatku sú prílohy

Príloha č.1 Nový rozpočet s výkazom výmer

Príloha č.2 Výkresová časť

Príloha č.3 Dôvodová správa

V Prešove, dňa

Za zhotoviteľa:

.....
Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o.
Ing. Štefan Olejník
na základe plnej moci

.....
Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o.
Ing. Radoslav Gerka
na základe plnej moci

V Červenci., dňa 26.2.2021

Za objednávateľa:

.....
Obec Červenica
Martin Husár – starosta obce

