

|                                     |                        |                                   |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| OBEC PRIBETA<br>Obecný úrad Pribeta |                        |                                   |
| Došlo dňa: 17. 3. 2021              |                        |                                   |
| Číslo spisu: 128/2021               |                        |                                   |
| Vyžaduje:                           |                        |                                   |
| Prílohy                             | Registraturný<br>znak: | Znak hodnoty a<br>lehoty uloženia |

## Dodatok č. 2

**k Zmluve o dielo na stavebné práce (ďalej len „zmluva“)**  
**uzavretej podľa ustanovenia §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.**  
**Obchodného zákonníka v platnom znení**  
**dňa 27.1.2020 a jej dodatku č. 1 zo dňa 10.11.2020**

### medzi:

#### Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti: HOLD, spol. s r.o.  
 Adresa sídla spoločnosti: Svornosti 70, 940 77 Nové Zámky  
 IČO: 34 110 224  
 DIČ: 2020414363  
 IČ DPH: SK2020414363  
 Bankové spojenie: SLSP a.s.  
 IBAN: SK32 0900 0000 0002 4128 9837  
 Zastúpený: Dušan Hoferica  
 Tel: 035/64 16 245  
 E-mail: [hold@hold.sk](mailto:hold@hold.sk)  
 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Sro, vl. Č. 727/N  
 (ďalej len „zhotoviteľ“)

a

#### Objednávateľ:

Názov: Obec Pribeta  
 So sídlom: Obecný úrad, Hlavná 113, 946 55 Pribeta  
 Zastúpený: Norbert Zsitva, starosta obce  
 IČO: 00306649  
 Tel. č. 035/7693101  
 E-mail: [obec@pribeta.sk](mailto:obec@pribeta.sk)

Tento dodatok rieši predĺženie doby realizácie stavebných prác stavby Komunitného centra v obci Pribeta z dôvodu prerušenia stavebných prác od 8.2.2021 do 16.3.2021. Nakoľko stavebné práce na stavbe boli prerušené v termíne od 8.2.2021 do 16.3.2021 – t.j. 37 kalendárnych dní ods. 4.2 článku IV. Miesto, čas a spôsob plnenia zmluvy o dielo na stavebné práce sa mení nasledovne:

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce v lehote 187 kalendárnych dní po odovzdaní staveniska (protokolárnom) objednávateľom v lehotách podľa vecného a časového harmonogramu (Príloha č. 3 tejto zmluvy).

V prílohe č. 3 – Časový harmonogram sa zohľadní prerušenie stavebných prác v trvaní 37 kalendárnych dní od 8.2.2021 do 16.3.2021.

Ostatné časti zmluvy zostávajú nezmenené.

Tento dodatok bol vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých po 2 vyhotovenia obdržia obe zmluvné strany.

V Nových Zámkoch, dňa 17.3.2021

Za zhotoviteľa  
Dušan Hoferica, konateľ

  
HOLD, spol. s r.o.   
Svornosti 70, 940 77 Nové Zámky

v Pribete, dňa 17.3.2021

Za objednávateľa  
Norbert Zsitva, starosta obce

