

Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo

uzatvorenej podľa ust. § 536 a našl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 evidenčné číslo Objednávateľa: **OcuRu-82/2021-02**
 evidenčné číslo Zhotoviteľa: **ZoD 54/2021-CS**
 (ďalej len „Dodatok“)

uzatvorený medzi zmluvnými stranami:**Objednávateľ:**

Názov:	Obec Rudná
Sídlo:	Rudná č.69, 048 01 Rožňava
Štatutárny orgán:	Mgr. Henrieta Horváthová – starostka obce
IČO:	00328774
DIČ:	2020937138
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK90 0200 0000 0027 3919 0251
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
- zmluvných a technických:	Mgr. Henrieta Horváthová, starostka obce
- ekonomických:	Jarmila Kissová, ekonómka obce
- realizačných:	Mgr. Henrieta Horváthová, starostka obce

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo:	Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
Štatutárny orgán:	Ing. Martin Papala, člen predstavenstva Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva
IČO:	31 651 402
IČ DPH:	SK2020492111
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK69 0200 0000 0000 0110 7512
Zapísaný v:	Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 240/V
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
- zmluvných a technických:	Ing. Jozef Soukup – riaditeľ Divízie Východ
- ekonomických:	Ing. Peter Matta, ekonomický námestník
- realizačných:	Peter Jurčo – vedúci strediska Gemer a Poprad

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne len „Zmluvné strany“ a každý samostatne len „Zmluvná strana“)

za nasledovných podmienok:

**Článok I.
Úvodné ustanovenia**

1. Dňa 27.05.2021 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo, evidenčné číslo Objednávateľa: OcuRu-82/2021-02, evidenčné číslo Zhotoviteľa: ZoD 54/2021-CS (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je realizácia diela, resp. uskutočnenie stavebných prác: **„Obnova povrchu miestnej komunikácie v obci Rudná“** (ďalej len „Dielo“).
2. Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci realizácie Diela došlo k potrebe vykonania navyše prác a úprave pôvodne dohodnutého termínu vykonania Diela, Zmluvné strany za dodržania ustanovení § 18 zákona č.

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvárajú v súlade s Článkom IX. bodom 9.2 Zmluvy o dielo tento Dodatok.

Článok II. Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je zmena Diela v rozsahu rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku. V zmysle dohody Zmluvných strán zmena Diela spočíva v naviac prácach a dodávkach, ktoré boli, resp. budú pri zhotovovaní Diela vykonané nad rozsah Diela dohodnutého v Zmluve o dielo. Naviac práce a dodávky podľa tohto Dodatku sú súčasťou Diela.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení Článok III. bod 3.2 Zmluvy o dielo, ktorý po jeho zmene znie nasledovne:

„Cena za zhotovenie celého Diela predstavuje:

84 170,31 EUR bez DPH

16 834,06 EUR (DPH)

101 004,37 EUR vrátane DPH“

3. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení Článok II. bod 2.1 písm. b) Zmluvy o dielo, ktorý po jeho zmene znie nasledovne:

„b) Termín ukončenia Diela: 31.07.2021“

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a nadobúda účinnosť deň po jeho zverejnení na webovom sídle Objednávateľa.
2. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú naďalej v platnosti a bez zmeny. V prípade, ak by znenie tohto Dodatku bolo v rozpore s niektorým ustanovením Zmluvy alebo jej prílohy, prednosť má znenie tohto Dodatku a jeho príloh.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č. 1 – Rozpočet.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v 3 (slovom: troch) vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ si ponechá dve vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že tento Dodatok bol uzavretý na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu tento Dodatok podpisujú.

Rudná dňa 02.08.2021

Košice dňa 26.8.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: