

DODATOK Č. 1

k Zmluve o dielo z 27. januára 2021

uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Fričovce**
Sídlo: Fričovce 34, 082 37
IČO: 00327026
DIČ: 2020543107
Štatutárny zástupca: PhDr. Ján Mikula, MBA – starosta obce
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: PhDr. Ján Mikula, MBA – starosta obce
Oprávnený jednať vo veciach technických: PhDr. Ján Mikula, MBA – starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Predfinancovanie IBAN: SK51 5600 0000 0004 1936 1016
SWIFT: KOMASK2X
Tel.: +421 517911119; +421 911744119
Fax: ---
E-mail: podatelna@obecfricovce.sk
Webová stránka: www.obecfricovce.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **INTERBAU s.r.o.**
Sídlo: Brezovica 520, 082 74 Brezovica
IČO: 44688997
DIČ: 2022792728
IČ pre DPH: SK2022792728
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21419/P

Štatutárny zástupca: Ing. Peter Hroš, konateľ

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Peter Hroš, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Peter Hroš, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
IBAN: SK89 0900 0005 0496 8955
SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 915869368
Fax: ---
E-mail: interbau1@gmail.com
Webová stránka: ---

(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČLÁNOK I. Úvodné ustanovenia

- 1.1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo dňa 27. januára 2021 (ďalej len „Zmluva“) na zhotovenie diela **Materská škola v obci Fričovce**.
- 1.2. Zmluvné strany sa v súlade s ČLÁNKOM IV, bod 4.4 dohodli na vykonaní naviac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom spôsobom vymedzeným v Článku II tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok 1“).

ČLÁNOK II. Predmet dodatku

- 2.1. Z dôvodu vzniku potreby vykonania naviac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom a nevyhnutných pre sprevádzkovanie diela sa zmluvné strany dohodli na zrealizovaní naviac prác špecifikovaných v priloženom samostatnom rozpočte – *Viac práce*, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku 1 a na základe ktorého sa mení cena predmetu zmluvy v ČLÁNKU VII nasledovne:

ČLÁNOK VII. Cena predmetu zmluvy

pôvodné znenie

„7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:

396 598,53 € bez DPH, slovom *Tristodeväťdesiatšesťtisíc päťstodeväťdesiatosem eur 53/100*
79 319,71 € DPH 20%, slovom *Sedemdesiatdeväťtisíc tristodevätnásť eur 71/100*
475 918,24 € s DPH, slovom *Štyristosedemdesiatpäťtisíc deväťstoosemnásť eur 24/100* “

aktuálne znenie

„7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:

399 891,21 € bez DPH, slovom *Tristodeväťdesiatdeväťtisíc osemstodeväťdesiatjeden 21/100*
79 978,25 € DPH 20%, slovom *Sedemdesiatdeväťtisíc deväťstosedemdesiatosem 25/100*
479 869,46 € s DPH, slovom *Štyristosedemdesiatdeväťtisíc osemstošesťdesiatdeväť 46/100* “

ČLÁNOK III. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli v tomto Dodatku 1 vypustené, nahradené alebo inak zmenené alebo upravené, zostávajú nedotknuté.
- 3.2. Dodatok 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo z 27. januára 2021.
- 3.3. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku 1 tvorí rozpočet naviac prác.

- 3.4. Dodatok 1 k Zmluve o dielo z 27. januára 2021 je uzavretý v súlade § 18, ods. 3, písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 3.5. Dodatok 1 nadobudne platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 3.6. Dodatok 1 je vyhotovený v šiestich (4) rovnopisoch, z ktorých dva (2) obdrží objednávateľ a dva (2) zhotoviteľ.

Vo Fričovciach, dňa: 8.9.2021

V Brezovici, dňa: 7.9.2021

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:



PhDr. Ján Mikula, MBA
starosta

Ing. Peter Hroš
konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Fričovce - Materská škola**

Názov objektu **Fričovce - viac práce**

JKSO

EČO

Miesto

Fričovce

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Fričovce**

Projektant

Zhotoviteľ **INTERBAU s.r.o.**

Spracoval **Ing. Kvartek**

00327026

44688997

SK2022792728

Rozpočet číslo

Dňa

31.08.2021

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	2 647,05		8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		0,00
2		Montáž	645,63		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostaven. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00		11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Klimatické vplyvy		0,00
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 292,68		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

INTERBAU s.r.o.
082 74 Brezovica 520
IČO 44 688 997
IČ DPH SK2022792728

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	3 292,68
24	DPH 20,00 % z 3 292,68	658,54
25	Cena s DPH (r. 23-24)	3 951,22

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Fričovce - Materská škola
Objekt: Fričovce - viac práce

Objednávateľ: Obec Fričovce
Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o.
Miesto: Fričovce

Spracoval: Ing. Kvartek
Dátum: 31. 8. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				3 292,68	6,724
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				3 281,25	6,724
5	317161204	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	105,000	31,25	3 281,25	6,724
99		Presun hmôt HSV				11,43	0,000
4	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	6,724	1,70	11,43	0,000
Celkom						3 292,68	6,724



IC 05H SK2022134