

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20/07/2021 zo dňa 20. 07. 2021
uzatvorenej v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Dlhá Ves

Sídlo: Hlavná 47, 049 55 Dlhá Ves

IČO: 00328189

Zastúpený: Tomáš Novák, starosta obce

Kontaktná osoba: Tomáš Novák, starosta obce

IBAN: SK2556000000006567101010

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: TECHNOLOGY plus, s.r.o.

Sídlo: Drnava 252, 049 42 Drnava

IČO: 53561694

DIČ: 2121421379

IČ DPH: SK2022072030

Zapísaný v: OR SR, Okresný súd Košice I, oddiel sro, Vložka číslo: 50784/V

Zastúpený: Ladislav Orosz, konateľ

IBAN: SK3875000000004028745758

Čl 2.

Predmet dodatku

Týmto dodatkom sa upravujú zmluvné podmienky podľa výzvy na predkladanie ponúk zákazky Zberný dvor v obci Dlhá Ves ktoré boli nesprávne chybou v písaní uvedené v zmluve nasledovne:

2.1

Pôvodné znenie:

4.1 Zhotoviteľ zrealizuje predmet plnenia v nasledovných termínoch:

Začiatok realizácie: do 7 dní od odovzdania staveniska

Ukončenie a odovzdanie celku: 90 kalendárnych dní od začatia prác

Nové znenie:

4.1 Zhotoviteľ zrealizuje predmet plnenia v nasledovných termínoch:

Začiatok realizácie: do 5 dní od odovzdania staveniska

Ukončenie a odovzdanie celku: do 60 dní od prevzatia staveniska

2.2

Pôvodné znenie:

6.6 V prípade, ak zhotoviteľ v dohodnutej lehote neodstráni vady a nedostatky uvedené v preberacom protokole, z ich odstránením zjavne mešká, alebo odstránenie neopodstatnene odmieta, môže objednávateľ použiť primeraný objem finančných prostriedkov zo zádržného na úhradu nákladov tretej strany na odstránenie týchto väd a nedostatkov a refundáciu následne vzniknutých škôd.

Nové znenie:

6.6 V prípade, ak zhotoviteľ v dohodnutej lehote neodstráni vady a nedostatky uvedené v preberacom protokole, z ich odstránením zjavne mešká, alebo odstránenie neopodstatnene odmietne, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie pokuty vo výške 100,- EUR (slovom: jedensto eur) za každý aj začatý deň omeškania. V prípade, ak vznikne objednávateľovi škoda v dôsledku užívania diela s vadami a nedorobkami uvedenými v preberacom protokole, zhotoviteľ je povinný za túto škodu odškodniť objednávateľa.

Článok III. Spoločné a záverečné ustanovenia

3.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté a platia v pôvodnom znení.

3.2 Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom.

3.3 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ po jeho podpísaní obdrží dve vyhotovenia a objednávateľ dva vyhotovenia.

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tohto Dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

V Dlhej Vsi dňa 17.09.2021

V Drnave dňa 08. 09. 2021

Za Objednávateľa:

Obec Dlhá Ves

Tomáš Novák, starosta obce

Za Zhotoviteľa:

TECHNOLOGY plus, s. r. o.

Ladislav Orosz, konateľ