

DODATOK Č. 1

k zmluve o dielo

**uzatvorený podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov**

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	OBEC KLČOV
Sídlo:	Klčov 112, 053 02 Spišský Hrhov
IČO:	00 329 240
DIČ:	2020727698
Bankové spojenie:	Prima banka, a.s.
Č. účtu:	IBAN: SK55 5600 0000 0034 4408 1001
Tel:	0915 932 666
E-mail:	obec.klcov@gmail.com
V mene spoločnosti koná:	Ing. Etela Dzurillová – starostka obce
(ďalej len „objednávateľ“)	

1.2 Zhotoviteľ:	Universal works s.r.o.
Sídlo:	Klčov 157, 053 02 Spišský Hrhov
IČO:	52 244 521
DIČ:	212 097 1765
Bankové spojenie:	Unicreditbank
Č. účtu: IBAN:	SK47 1111 0000 0014 4252 7007
Tel:	0918 718 837
E-mail:	universalworks.sro@gamil.com
V mene spoločnosti koná:	Veronika Fabianová
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

Čl. 2

Predmet dodatku

Dňa 5.5.2021 uzavreli objednávateľ a zhotoviteľ zmluvu o dielo, predmetom ktorej bola „**Prístavba garáže hasičov k existujúcej hasičskej zbrojnici Klčov**“ (ďalej len zmluva). Vzhľadom na to, že sa počas realizácie prác prejavila potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru a navyše prác, resp. materiálu oproti pôvodne dohodnutému rozsahu, ktoré neboli zahrnuté do výkazu výmer a pre zhotovenie stavby sú nevyhnutné, dohodli sa zmluvné strany na tomto dodatku k zmluve o dielo uzavretej dňa 4.7.2021 (ďalej len dodatok) v súlade s čl. 2. zmluvy:

1. Predmet zmluvy uvedený v bode 2.1 zmluvy sa rozširuje o nevyhnutné práce a dodanie materiálu navyč, ktoré sú špecifikované v prílohe tohto dodatku. Príloha s uvedením súpisu prác a materiálu navyč je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. Pôvodný rozpočet neobsahuje cenu prác a materiálu, pretože tieto neboli uvedené vo výkaze – výmere projektovej dokumentácie. Práce a materiál navyč sa preukázali počas realizácie stavby „**Prístavba garáže hasičov k existujúcej hasičskej zbrojnici Klčov**“. Realizácia týchto prác a dodanie materiálu bola nevyhnutná z dôvodu funkčnosti stavby a jej bezpečnej a spoľahlivej prevádzky.

2. Zmluvné strany sa dohodli na cene navyč prác a materiálu vo výške podľa priloženého súpisu prác a materiálu. Cena prác a materiálu navyč je **257,19 EUR s DPH** (dvestopäťdesiatšedem eur a 19 centov) . Celková cena stavby „**Prístavba garáže hasičov k existujúcej hasičskej zbrojnici Klčov**“ uvedená v čl. 5., odst. 5.1 zmluvy sa tak po pripočítaní ceny navyč prác a materiálu podľa tohto dodatku mení na **33 174,41 EUR s DPH** (slovom: tridsaťtritisíc jedenstosedemdesiatštyri eur a 41 centov)

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú dva určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinným sa stáva nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Klčove, 4.7.2021