

Dodatok č. 1 **k Zmluve o dielo č. 4/2019**

o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákoník v znení neskorších predpisov:

Zmluvné strany

<u>Objednávateľ:</u>	Obec Kováčová
Sídlo:	049 42 Kováčová č. 28
Zastúpený:	Adrian Dáni, starosta obce
Kontaktná osoba:	Adrian Dáni
IČO:	00696684
DIČ:	2020941274
IČ DPH:	-
Mobil:	+421 (0) 907 587 288
E-mail:	oukovacova@veganet.sk
Bankové spojenie:	VUB, a.s.
Č. účtu IBAN:	SK36 0200 0000 0000 2362 2582
(ďalej len „objednávateľ“)	

a

<u>Zhotoviteľ:</u>	Ateliér 54 s.r.o.
Sídlo:	049 42 Lipovník č. 262
Právna forma:	Spol. s r.o.
Zapísaný v registri:	Zapísaný v OR Okresného súdu Košice I.
Zastúpený:	Ing. Zuzana Annová
Kontaktná osoba:	Ing. Zuzana Annová
IČO :	47867761
DIČ :	2024123431
IČ DPH :	SK2024123431
Mobil:	+421 (0) 908 088 677
E-mail:	ing.viktor.anna@gmail.com
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	SK68 0200 0000 0038 0012 7759
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

I.

1. Dňa 3.9.2019 uzavreli zmluvné strany zmluvu, predmetom ktorej je „Rekonštrukcia
vyvieračky pod Krížom“.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s ustanovením čl. 4 zmluvy sa mení ustanovenie 4.1 zmluvy nasledovne: „Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať pre objednávateľa predmet zmluvy najneskôr do **6/2023**.“
3. Dôvodom na uzavretie tohto dodatku je skutočnosť, že Zmluva o dielo bola prílohou v súťažných podkladoch, kde sa určil termín zhotovenia diela. Na základe toho, že celý proces kontroly projektu a verejného obstarávania sa predĺžil, bolo potrebné predĺžiť termín zhotovenia diela.

II.

1. Týmto dodatkom zostávajú ostatné ustanovenia zmluvy nezmenené.
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorých obidve zmluvné strany dostanú 2 rovnopisy.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nasledujúci deň po dni jeho uverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Kováčovej dňa 28.8.2020

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Ing. Zuzana Annová
konateľ

.....
Adrian Dáni
starosta