

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 10/02/25 uzavretej dňa 10.02.2025

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obec Čenkovce

Sídlo: Obecný úrad, 930 39 Čenkovce 2
IČO: 31871224
DIČ: 2021165476
V zastúpení: Ing. Jozef Karika, starosta obce
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK45 0200 0000 0038 5784 0651
SWIFT (BIC): SUBASKBX
(ďalej len „zamestnávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

MULTITECH s.r.o.

Sídlo: Veterná 1, 931 01 Šamorín
IČO: 17 643 295
DIČ: 2020369263
IČ DPH: SK2020369263
V zastúpení: Mgr. Ladislav Horváth, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK90 0900 0000 0001 9302 8965
SWIFT (BIC): GIBASKBX
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Článok I.
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 10.02.2025 Zmluvu o dielo (ďalej aj ako „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok medzi objednávateľom a zhotoviteľom pri realizácii stavebného diela „*Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu - Maslovce*“.
2. Nakoľko zmluvné strany sa medzičasom dohodli na zmene niektorých časových a platobných podmienok pôvodne dohodnutých v Zmluve o dielo, na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, postupujúc v súlade s Článkom XI. ods. 5. Zmluvy o dielo ako aj v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzavretej dňa 10.02.2025 (ďalej aj ako „Dodatok č. 1“) v nasledovnom znení:

a) Článok III. ods. 12. Zmluvy o dielo uzavretej dňa 10.02.2025 sa mení a znie nasledovne:

„12. Podkladom pre platenie budú celkovo dve (2) faktúry vystavené zhotoviteľom. Obe faktúry budú vystavené na základe skutočne vykonaných a objednávatelom odsúhlasených prác a dodávok.“

b) Článok III. ods. 13. Zmluvy o dielo uzavretej dňa 10.02.2025 sa mení a znie nasledovne:

„13. Dohodnutá cena diela uvedená v čl. III. bod 1 tejto zmluvy bude zhotoviteľom fakturovaná objednávatelovi nasledovne:

- prvá faktúra bude vystavená po dokončení prác a dodávok na časti diela - strechách kultúrneho domu Maslovce, a**
- druhá a zároveň posledná faktúra bude vystavená po odovzdaní celého diela, v súlade s možnosťami financovania vyplývajúcich zo zmluvy č. 233394 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie.“**

3. Všetky ďalšie časti Zmluvy o dielo uzavretej dňa 10.02.2025 (neuvedené v ods. 2. tohto článku Dodatku č. 1) zostávajú naďalej v účinnosti bez akýchkoľvek zmien.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 bol spísaný v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých po jednom vyhotovení obdržia obe zmluvné strany. Jednotlivé originálne vyhotovenia Dodatku č. 1 tvoria neoddeliteľnú súčasť jednotlivých originálnych vyhotovení Zmluvy o dielo uzavretej dňa 10.02.2025, ktoré sú v dispozícii zmluvných strán.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia (§ 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov). Zmluvné strany berú na vedomie, že tento Dodatok č. 1 podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmena a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony a ich zmluvná voľnosť nie je nijako obmedzená, že sa oboznámili s obsahom tohto Dodatku č. 1, ktorý je im jasný a zrozumiteľný a hodnoverne prejavuje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu, ktorá je bez omylu, a preto, na znak ich súhlasu s obsahom tohto Dodatku č. 1, zmluvné strany pripájajú k Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo uzavretej dňa 10.02.2025 svoje podpisy.

V Čenkovciach, dňa

V Šamoríne, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Ing. Jozef Karika
starosta Obce Čenkovce

Mgr. Ladislav Horváth
konateľ spoločnosti MULTITECH s.r.o.