

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 2/2021
(ďalej len „dodatok“)

Článok 1 Zmluvné strany

Objednávateľ	obec Bôrka
Sídlo	Bôrka 5, 049 42 Dnava
zastúpený	Vojtech Ičo, starosta
IČO	00 696 412
DIČ	2020941230

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ	INOVA-KER, s.r.o.
Sídlo	Okružná 2147/20, 048 01 Rožňava
Zastúpený	Mgr. František Kerekeš, konateľ
IČO	36 590 002
DIČ	2021959280
IČ DPH	SK2021959280
Bankové spojenie	
IBAN	

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) bod. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve o dielo č. 2/2021, predmetom ktorej je zhotovenie diela s názvom: „Novostavba MŠ v Bôrke – pavilón B“ (ďalej tiež aj ako „Zmluva“). Dôvodom pre uzatvorenie tohto dodatku je potreba vykonania prác pôvodne nezahrnutých v Zmluve, realizácia ktorých je nevyhnutná pre riadne zhotovenie diela podľa Zmluvy.

Článok 1
Práce navyše

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela podľa čl. VII bod 2. Zmluvy sa mení tak, že sa zvyšuje o cenu navyše prác podľa bodu 2 tohto dodatku.
2. Cena navyše prác podľa tohto dodatku:
Cena za práce navyše bez DPH: 17 530,56 EUR
Cena za práce navyše s DPH: 21 036,67 EUR
3. Podrobná špecifikácia a rozsah prác navyše tvorí prílohu tohto dodatku.
4. Celková suma za ceny navyše prác bude uhradená po schválení dodatku do 15 dní od vystavenia dodateľskej faktúry zhotoviteľa.

Článok 2
Zmena lehoty realizácie diela

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene lehoty realizácie diela podľa Zmluvy z dôvodov súvisiacich jednak z potrebou vykonania navyše prác pôvodne nezahrnutých do Zmluvy a tiež súvisiacich so situáciou na stavebnom trhu, ktoré zmluvné strany v čase uzavretia Zmluvy nemohli predvídať.
2. Zmluvné strany sa s prihliadnutím na znenie predchádzajúceho bodu dohodli, že pôvodná lehota realizácie (ukončenia) diela stanovená ako 365 dní od prevzatia staveniska sa nahrádza novou lehotou, podľa ktorej zhotoviteľ zhotoví dielo podľa podmienok uvedených v Zmluve a tomto dodatku najneskôr do: **31.08.2022**.

Článok 3
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú zachované.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zmenami, ktoré sú predmetom tohto dodatku ako napríklad, nie však výlučne; podmienky realizácie, súpisu, schvaľovania a/alebo fakturácie prác naviac, ako aj preberanie a odovzdávanie diela v lehote podľa tohto dodatku sa spravujú, ak v tomto dodatku nie je uvedené inak, ustanoveniami Zmluvy.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom tri (3) vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a dve (2) pre Zhotoviteľa.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a po dni jeho zverejnenia podľa osobitných predpisov.
5. V súlade so zmenou podľa Článku 1 tvorí prílohu tohto dodatku rozpočet obsahujúci špecifikáciu a rozsah naviac prác.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanoveniam dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tomto dodatku.

Príloha: Rozpočet prác naviac

V Bôrke, dňa 1. 6. 2022

Objednávateľ:

Vojtech Ičo
starosta



V Rožňave, dňa 1. 6. 2022

Zhotoviteľ:

(K) INOVA-KER, s.r.o.

Rožňava
59280

Mgr. František Kerekeš
konateľ

Súpis vykonaných prác

Stavba: Novostavba MŠ v Bôrke - pavilón B, naviac práce ktoré nerieši projekt
Objekt: Stavebné riešenie - naviac práce

Objednávateľ: Obec Bôrka
Zhotoviteľ: INOVA-KER, s.r.o.
Miesto: Bôrka

Spracoval: Kerekešová
Dátum: 6. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 7 491,70

4 Vodorovné konštrukcie 2 049,67

1	411201051.S	Nadbetónávka polomontovaných stropov betónom C 20/25 hrúbky 20 mm	m2	234,518	3,48	816,12
2	411321314.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	m3	1,840	117,83	216,81
3	411351107.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	13,500	8,82	119,07
4	411351108.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	13,500	3,15	42,53
5	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	13,500	9,92	133,92
6	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	13,500	2,59	34,97
7	413361821.S	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, B500 (10505)	t	0,512	1 340,34	686,25

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 5 142,25

13	622460151.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	319,593	5,15	1 645,90
14	622460365.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 20 mm	m2	319,593	10,94	3 496,35

99 Presun hmôt HSV 299,78

8	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	35,561	8,43	299,78
---	-------------	---	---	--------	------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 10 038,86

762 Konštrukcie tesárske 10 038,86

9	762332130.s	Montáž podporných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 288 - 450 cm2	súb	1,000	5 661,70	5 661,70
10	605120003100.S	Hranoly zo smreku neopracované hranené akosť I hr. 200 mm, š. 200 mm	m3	8,816	414,00	3 649,82
11	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	9,123	32,34	295,04
12	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	96,066	4,50	432,30

Celkom bez DPH 17 530,56

Celkom s DPH 21 036,67



INOVA-KER, s.r.o.
 Okružná 2147/20, 048 01 Rožňava
 IČO: 36590002 IČDPH: SK2021959280