

Dodatok č.1

Zmluvy o dielo č.01/12/2020

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Článok I

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov :	Obec Hruštín
Sídlo:	Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín
Štatutárny orgán:	Mgr. František Škapec – starosta obce
IČO:	00314501
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko,a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK47 5600 0000 0040 0655 0001
Právna forma:	obec
Osoba zodpovedajúca za plnenie zmluvy:	Mgr. František Škapec
E-mailová adresa:	ocuhrustin@orava.sk
d'alej len: „Objednávateľ“)	

Zhotoviteľ:

Názov/obchodné meno:	Stanislav Žibek – stavebná firma
Sídlo/miesto podnikania:	029 54 Lomná č. 77
Štatutárny orgán:	Stanislav Žibek – majiteľ firmy
IČO:	35094931
DIČ:	1020469538
IČ DPH:	SK1020469538
Bankové spojenie:	VÚB Námestovo
Číslo účtu (IBAN):	SK79 0200 0000 0030 0704 0332
Právna forma:	Fyzická osoba - SZČO
Osoba zodpovedajúca za plnenie zmluvy:	Stanislav Žibek
E-mailová adresa:	stanislavzibek@gmail.com
(ďalej len: „Zhotoviteľ“)	

Článok. II.

Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.12.2020 Zmluvu o dielo č. 01/12/2020 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo v rozsahu podľa bodu 3. písm. a) článku 2 Zmluvy o dielo, o i. projektovej dokumentácii (podľa ktorej sa dielo bude vykonávať) a výkazu výmer predmetu zákazky. Zmluva o dielo nadobudla účinnosť 23.12.2020.

Článok. III.

Zdôvodnenie uzatvorenia Dodatku

V priebehu plnenia Zmluvy o dielo, došlo k potrebe:

A) zmeny technického riešenia podkrovia. V pôvodnej projektovej dokumentácii nebola uvedená ochrana drevených prvkov podkrovia protipožiarneho sadrokartónom. V procese odsúhlasovania projektu (stavebné povolenie) dotknutými orgánmi bolo (na základe usmernenia ORHaZZ) nutné časť projektu Riešenie požiarnej bezpečnosti stavby prepracovať, v súlade s požiadavkami na zabezpečenie protipožiarnej odolnosti budovy. Prepracované zmeny v PBS však neboli zapracované do pôvodného projektu – výkazu výmer (Vyjadrenie projektanta k nesúladu medzi schváleným projektom PBS a výkazom výmer tvorí prílohu č.2 Dodatku). Vysúťažený bol drevený interiérový obklad, ktorý je z hľadiska požiarnej ochrany nevyhovujúci a je preto nevyhnutné nahradiť ho protipožiarneho sadrokartónom. (Stanovisko Ing. Jána Bobáka AA tvorí prílohu č.3 Dodatku).

Táto zmena vznikla v čase realizácie stavby, kde sa ukázala nutnosť úpravy niektorých pôvodne rozpočtovaných položiek za nové položky. Tieto zmeny sú nevyhnutné k zabezpečeniu protipožiarnej odolnosti, k riadnemu dokončeniu, kolaudácii budovy, sprevádzkovaniu, riadnemu užívaniu diela, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie predmetných prác, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletné dielo v plnom rozsahu. Obstaranie nového dodávateľa na navyše práce môže ohroziť riadnu prevádzku zariadenia, mohla by spôsobiť obci významné ťažkosti (napr. kvôli koordinácii viacerých dodávateľov na jednom stavenisku) alebo podstatnú duplicitu nákladov, ohroziť harmonogram stavebných prác a harmonogram Zmluvy o NFP IROP-Z-302021W975-211-27, čo môže vyvolať prípadné sankcie zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov.

Uvedená zmena je podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa ktorého:

Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania,

b) ak ide o doplnujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára:

1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a

2. spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.

Krycí list rozpočtu a Položkový rozpočet protipožiarnej odolnosti podkrovia tvorí Prílohu č.4 Dodatku (Práce menej, práce viac). Na základe týchto skutočností dôjde k odpočtu menej prác z rozsahu pôvodnej Zmluvy vo výške 9 842,45 EUR s DPH a doplneniu stavebných prác navyše vo výške 12 839,86 EUR s DPH, čo predstavuje hodnotu zmeny vo výške **2 997,41 eur s DPH**, t. j. **1,55 %** hodnoty zmien pôvodnej Zmluvy.

B) navýšenia jednotkových cien nedodaných stavebných materiálov a stavebných prác Zmluvy o dielo č.01/12/2020. Navýšenie predmetných jednotkových cien je z dôvodu výrazného medziročného navýšenia cien stavebných materiálov a stavebných prác, čo spôsobuje Zhotoviteľovi výrazné problémy s riadnym dokončením diela. Prepočet navýšenia cien nedodaných položiek Zmluvy o dielo je stanovený na základe indexov cien stavebných materiálov a stavebných prác zverejňovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý, druhý, tretí, štvrtý kvartál roku 2021 a prvý kvartál roku 2022. Indexy cien stavebných

materiálov a prác tvoria prílohy tohto Dodatku (Príloha č. 9 a Príloha č. 10). Rozpočet navýšených cien položiek tvorí Prílohu č.5.

Spôsob prepočtu jednotkových cien: „Zvislá zdvíhacia plošina ZPS 250 bez ohradenia -komplet“ navýšenie o 10,50%, navýšenie určené **súčtom** navýšení za prvý, druhý, tretí, štvrtý kvartál roku 2021 a prvý kvartál roku 2022.

Uvedená zmena Zmluvy o dielo č.01/12/2020 je podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide koncesnú zmluvu a zároveň hodnota zmien je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Hodnota navýšenia cien položiek Zmluvy o dielo je 21 645,74 EUR s DPH, čo predstavuje **11,16 %** hodnoty zmien pôvodnej Zmluvy.

Zmena je v súlade s § 18 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Uzatvoreniu Dodatku č.1 k pôvodnej Zmluve o dielo č.01/12/2020 predchádzalo rokovanie o potrebách zmien medzi objednávatelom a zhotoviteľom. Zápis z rokovania tvorí prílohu č.1 tohto Dodatku.

Článok. IV. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo č.01/12/2020 sa v súlade s jej článkom 3 bodom 6. a 7. mení alebo dopĺňa týmto Dodatkom č. 1 nasledovne:

- 4.1 Článok 3 - Predmet zmluvy, bod 2 sa upravuje o práce špecifikované v Prílohe č.4 Dodatku č.1.- **Krycí list rozpočtu a Položkový rozpočet protipožiarnej odolnosti podkrovia**
- 4.2 Článok 5 – Cena za dielo: bod 2 sa upravuje podľa nasledovného ustanovenia:
Cena za dielo celkom je:
Cena celkom bez DPH: 182 202,63 EUR
Slovom: Jednostoosemdesiatdvatisícdeväť eur šesťdesiattri centov
DPH: 36 440,52 EUR
Slovom: Tridsaťšesťtisícštyristoštyridsať eur päťdesiatdva centov
Cena celkom s DPH: 218 643,15 EUR
Slovom: Dvestoosemnásťtisícšesťstoštyridsaťtri eur päťnásť centov
- 4.3 Článok 9 – Kontrola zhotovovania diela, bod 2 sa dopĺňa nasledovne: Objednávateľ poveruje výkonom činnosti stavebného dozoru Ing. Jána Bobáka, IČO:14269571, na základe výsledku zrealizovaného verejného obstarávania zákazky: Stavebný dozor ku stavbe „Denný stacionár pre seniorov, Hruštín“.

Článok. III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
- 3.2 Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- 3.3 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane dva (2) rovnopisy.
- 3.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.

V Hruštíne, dňa 21.06.2022

Objednávateľ: Obec Hruštín

Mgr. František Škapec, starosta obce



V Hruštíne, dňa 21.06.2022

Zhotoviteľ: Stanislav Žibek – stavebná firma

Stanislav Žibek, majiteľ firmy

STANISLAV ŽIBEK – STAVEBNÁ FIRMA

029 54 Lemná 77

IČO: 35 094 931 IČ DPH: SK1020469538

Príloha č. 1: Zápisnica z rokovania medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom

Príloha č. 2: Vyjadrenie projektanta k nesúladu medzi schváleným projektom PBS a výkazom výmer

Príloha č. 3: Stanovisko Ing. Jána Bobáka AA

Príloha č. 4: Krycí list rozpočtu a Položkový rozpočet protipožiarnej odolnosti podkrovia.

Príloha č. 5: Rozpočet navýšených cien položiek

Príloha č. 6: Odôvodnenie zmien cien – Zhotoviteľ

Príloha č. 7: Stanovisko projektanta k navyšovaniu cien

Príloha č. 8: Stanovisko stavebného dozoru k navyšovaniu cien

Príloha č. 9: Indexy nákupných cien vybraných stavebných materiálov 1.-4.q. 2021 a 1.q.2022

Príloha č. 10: Indexy cien v stavebných prác podľa klasifikácie CPA za 1.-4.q. 2021 a 1.q.2022

Finančnú operáciu alebo jej časť je-nie-je možné vykonať	Finančnú operáciu alebo jej časť je-nie-je možné vykonať
Meno a priezvisko zamestnanca: Mária Zatková	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Stela Kubicová
Dátum, podpis: 21.6.'22 <i>Zsf</i>	Dátum, podpis: 21.6.'22 <i>Stela</i>

Príloha č. 1 Dodatku č.1 Zmluvy o dielo č. 01/12/2020

Zápisnica z rokovania medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom

Zápisnica

Z rokovania zo zhotoviteľom stavebných prác
Zmluvy o dielo č. 01/12/2020 v rámci
implementácie projektu:

Názov projektu: Denný stacionár pre seniorov, Hruštín

Kód projektu: 302021W975

Stretnutie je zvolané na základe prednesených požiadaviek zo strany Zhotoviteľa Zmluvy o dielo č.01/12/2020.

Termín bol dohodnutý na 14.02.2022

Zúčastnený:

Zhotoviteľ

Stanislav Žibek – stavebná firma

sídlo : 029 54 Lomná č. 77

IČO : 35094931

DIČ : 1020469538

IČ DPH : SK1020469538

bankové spojenie : VÚB, a.s.,

číslo účtu : SK79 0200 0000 0030 0704 0332

kontaktná osoba : Stanislav Žibek,

na strane jednej, ďalej ako „**zhotoviteľ**“

a

Objednávateľ

Obec Hruštín

sídlo : Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín

IČO : 00314501

bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.

číslo účtu : SK47 5600 0000 0040 0655 0001

kontaktná osoba : Mgr. František Škapec, starosta obce

na strane druhej, ďalej ako „**objednávateľ**“

Dôvodom stretnutia bolo riešenie pripomienok/požiadaviek Zhotoviteľa.

Zhotoviteľ informoval objednávateľa, že je nevyhnuté riešiť:

1. Zmenu pôvodného interiérového obkladu v podkroví na protipožiarne sadrokartón.
2. Z dôvodu kritického nárastu cien stavebných materiálov a prác zmenu výšky nedodaných položiek zmluvy o dielo.

K bodu 1

Počas realizácie stavby vznikla potreba úpravy niektorých pôvodne rozpočtovaných položiek za nové položky. Zazmluvnený drevený obklad v podkroví je z hľadiska požiarnej bezpečnosti nevyhovujúci a nie je v súlade so spracovanou PBS. Z hľadiska zabezpečenia protipožiarnej ochrany je nevyhnutné vymeniť navrhovaný interiérový drevený obklad za certifikovaný protipožiarne systém. Zhotoviteľ informoval, že tieto zmeny sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu, **skolaudovaniu** a užívaniu diela.

Objednávateľ súhlasí s vykonaním zmeny technického riešenia podkrovia, aby bola zabezpečená nevyhnutná protipožiarna ochrana podkrovia. Navrhuje bezodkladne vykonať prieskum trhu pre overenie hospodárnosti položiek prác navyiac. Následne vypracovať dodatok k Zmluve o dielo, spracovať prílohy a predložiť dokumentáciu na kontrolu SO pre IROP ZSK. K uvedenej zmene doložil p. Ing. Ján Bobák – autorizovaný architekt Stanovisko a Vyjadrenie k nesúladu medzi schváleným projektom PBS a výkazom výmer.

Zhotoviteľ s navrhovaným postupom riešenia zmien súhlasí.

K bodu 2

Zo strany zhotoviteľa bola prednesená informácia o enormnom náraste cien stavebných materiálov a prác, čo zhotoviteľovi spôsobuje výrazné komplikácie s realizáciou a riadnym dokončením diela. Zhotoviteľ navrhuje riešiť danú situáciu navýšením cien ešte nedodaných položiek rozpočtu a upraviť zmluvnú cenu Zmluvy o dielo.

Objednávateľ berie požiadavku zhotoviteľa za oprávnenú, eviduje nárast cien stavebných materiálov a stavebných prác na trhu. Navrhuje, aby zhotoviteľ spracoval podklady k navýšeniu nedodaných položiek (rozpočet). Následne bude objednávateľ komunikovať o možnostiach zapracovania zmeny do Zmluvy o dielo s SO pre IROP ZSK a zároveň sa bude informovať o možnosti financovania navýšených cien rozpočtu.

Zhotoviteľ sa vyjadril, že navýšenie cien bude v zmysle štatistických indexov.

Zároveň objednávateľ poveril stavebný dozor a architekta k uvedenej zmene vypracovať ich stanoviská/vyjadrenia.

Obidve strany s návrhmi súhlasili.

Stanislav Žibek, zhotoviteľ

Mgr. František Škapec, starosta obce

Ing. Ján Bobák – autorizovaný architekt



STANISLAV ŽIBEK – STAVEBNÁ FIRMA

029 54 Lomná 77

IČO: 25094931 IČ DPH: SK1020469538



Príloha č. 2 Dodatku č.1 Zmluvy o dielo č. 01/12/2020

**Vyjadrenie projektanta k nesúladu medzi schváleným projektom
PBS a výkazom výmer.**

Stavba: Denný stacionár pre seniorov Hruštín**Vec: Vyjadrenie projektanta k nesúladu medzi schváleným projektom PBS a výkazom výmer**

V pôvodnej projektovej dokumentácii a tým aj výkaze výmer nebola riešená ochrana drevených prvkov podkrovia protipožiarnym sadrokartónom, nakoľko ju v tom čase spracovaný projekt PBS nepožadoval. Po odovzdaní projektovej dokumentácie investorovi a následnom odsúhlasovaní projektu dotknutými orgánmi bolo z popudu ORHaZZ nutné prepracovať projekt PBS, kde bolo možné zvoliť viacero variantných riešení ochrany drevených nosných konštrukcií stavby, pričom zvolená konkrétna zmena nebola do pôvodného projektu zapracovaná.

Vyjadrenie k úprave výkazu výmer:

Táto zmena vznikla v čase realizácie stavby, kde sa ukázala nutnosť úpravy niektorých pôvodne rozpočtovaných položiek za nové položky. K zmene je nevyhnutné pristúpiť z dôvodu požiarnej bezpečnosti stavby – stavebných konštrukcií v zmysle projektovej dokumentácie časti **B1 Riešenie požiarnej bezpečnosti stavby**.

Vyjadrenie k dopadu na ukončenie stavby:


Po technickej stránke musí stavba spĺňať preukázanie predpísanej požiarnej odolnosti vybraných stavebných konštrukcií, čo je jednou z podmienok pre vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Opis a dôvody zmeny:

V pôvodnej projektovej dokumentácii bol ako povrchová úprava podkrovných priestorov v interiéri navrhnutý drevený obklad. Na základe komunikácie so špecialistom PO bolo nutné pristúpiť ku zmene technického riešenia podkrovia:

- z dôvodu pripomienok ORHaZZ v Námestove bolo potrebné zmeniť požiarnu klasifikáciu objektu, z ktorej vyplynuli požiadavky na stavebné konštrukcie z hľadiska požiarnej ochrany, kde o.i. drevený krov musí byť chránený certifikovaným systémom KNAUF s protipožiarnym sadrokartónom tak, aby spĺňal požiadavky na požadovanú požiarnu odolnosť aspoň 30 min. Z uvedeného dôvodu bolo nutné drevený interiérový obklad v podkroví, ktorý bol vysúťažený v rámci verejného obstarávania stavby nahradiť protipožiarnym sadrokartónom.

V Ružomberku, dňa 1.2.2022



Príloha č. 3 Dodatku č.1 Zmluvy o dielo č. 01/12/2020

Stanovisko Ing. Jána Bobáka AA

Stavba: DSS Hruštín

Vec: Stanovisko TDI ku zmene stavby

Opis a dôvody zmeny.

V pôvodnej projektovej dokumentácii bol ako povrchová úprava podkrovných priestorov v interiéri navrhnutý drevený obklad. Na základe komunikácie so špecialistom PO bolo nutné pristúpiť ku zmene technického riešenia podkrovia:

- z dôvodu pripomienok OZ HaZZ v Námestove bolo potrebné zmeniť požiaru klasifikáciu objektu, z ktorej vyplynuli požiadavky na stavebné konštrukcie z hľadiska požiarnej ochrany, kde o.i. drevený krov musí byť chránený certifikovaným systémom KNAUF s protipožiarным sádrokartónom tak, aby spĺňal požiadavky na požadovanú požiaru odolnosť aspoň 30 min. Z uvedeného dôvodu bolo nutné drevený interiérový obklad v podkroví, ktorý bol vysúťažený v rámci verejného obstarávania stavby nahradiť protipožiarным sádrokartónom.

Opis dopadov na plnenie zmluvy o dielo.

Cenový dopad vyššie popisovanej zmeny technického riešenia bude mať vplyv na zazmluvnenú cenu diela, čo je zrejmé zo súpisu pripočítaných prác, ktorý tvorí prílohu tohto stanoviska.

Prílohy: Súpis naviac prác.

Ing. Ján Bobák AA

V Podkoniciach, dňa 1.2.2022



Stavba : DENNÝ STACIONÁR PRE SENIOROV HRUŠTÍN				Miesto:	
Objekt : SO 01-DENNÝ STACIONÁR				JKSO :	
Časť : Zmena č.1 - Podhľad požiamá odolnosť podkrovia					
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:	
				Dňa: 01.02.2022	
Odberateľ: Obec Hruštín				IČO: 00314501	
02952 Hruštín				DIČ: 2020561642 IČ DPH:	
Dodávateľ: Vľaz výberového konania				IČO:	
				DIČ: IČ DPH:	
Projektant: PROX, s.r.o.,				IČO:	
97641 Banská Bystrica				DIČ: IČ DPH:	
				0 0	
				0 0	
				0 0	
				0 0	
A		ZRN		Konštrukcie	
1		HSV:		0,00	
2		PSV:		0,00 0,00	
3		MCE:		0,00	
4		Iné:		0,00	
5		Súčet:		0,00 0,00	
C		NUS - náklady umiestnenia stavby		D	
11		Zariadenie staveniska		0,00% 0,00	
12		Prevádzkové vplyvy		0,00% 0,00	
13		Sťažené podmienky		0,00% 0,00	
14				0,00% 0,00	
15		Súčet riadkov 11 až 14:		0,00	
E		Celkové náklady		F	
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		0,00	
22		DPH 20% z:		0,00 0,00	
23		DPH 0% z:		0,00 0,00	
24		Súčet riadkov 21 až 23:		0,00	
F		Odpočet - prípočet		0	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	

Odberateľ: Obec Hruštín
Projektant: PROX, s.r.o.,
Dodávateľ: Víťaz výberového konania

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 01.02.2022

Stavba : DENNÝ STACIONÁR PRE SENIOROV HRUŠTÍN
Objekt : SO 01-DENNÝ STACIONÁR
Časť : Zmena č.1 - Podhľad požiarnej odolnosti podkrovia
Zákamenné- Filipčík

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T	Suť v T
				Spolu	Spolu
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00	0,00	0,00	6,00932	0,000
766 - Konštrukcie stolárske	0,00	0,00	0,00	-4,37358	0,000
784 - Maľby	0,00	0,00	0,00	0,04505	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV	0,00	0,00	0,00	1,68080	0,000
Za rozpočet celkom:	0,00	0,00	0,00	1,68080	0,000

Odberateľ: Obec Hruštín
Projektant: PROX, s.r.o.,
Dodávateľ: Víťaz výberového konania

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 01.02.2022

Stavba : DENNÝ STACIONÁR PRE SENIOROV HRUŠTÍN

Objekt : SO 01-DENNÝ STACIONÁR

Časť : Zmena č.1 - Podhľad požiarnej odolnosti podkrovia

Zákamenné- Filipčík

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
763 - Konštrukcie - drevostavby								
1	763	763111114	Priečky sadrokartónové 12,5 mm GKB 150 mm	24,174	m2		0,00	0
2	784	76311913	Bandážovanie styčných spojov š. do 0,10m v miest. do 3,8m	144,193	m		0,00	0
3	763	763231401	Podhľad KNAUF príp. ekvivalent RF 1x15-2x profil UD a CD .podkrovia. upevnenie priame bez tep. izolácie	201,940	m2		0,00	0
4	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m		%		0,00	0
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				0,00			0,00	
766 - Konštrukcie stolárske								
5	700	766.122	Drevený obklad PD hr.15mm s dreveným podkladným roštom.povrch.úpravou-komplet	-244,620	m2		0,00	0
6	766	766231113	Montáž sklápacích pôjdnych schodov	1,000	kus		0,00	0
7	MAT	6149A0160	Podkrovné protipožiarne schody LWF rozmer 60x100	1,000	kus		0,00	0
8	766	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m		%		0,00	0
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				0,00			0,00	
784 - Maľby								
9	784	784452371	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	250,288	m2		0,00	0
784 - Maľby spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,00			0,00	
Za rozpočet celkom:				0,00			0,00	

Príloha č. 4 Dodatku č.1 Zmluvy o dielo č. 01/12/2020

**Krycí list rozpočtu a Položkový rozpočet protipožiarnej odolnosti
podkrovia.**

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : DENNÝ STACIONÁR PRE SENIOROV HRUŠTÍN				Miesto:	
Objekt : SO 01-DENNÝ STACIONÁR				JKSO :	
Časť : Zmena č.1 - Podhľad požiarnej odolnosti podkrovia					
Rozpočet:		Zmluva č.: ZoD 1/12/2020		Spracoval: Dňa: 21.06.2022	
Odberateľ: Obec Hruštín		IČO: 00314501			
02952 Hruštín		DIČ: 2020561642		IČ DPH:	
Dodávateľ: Stanislav Žibek - stavebná firma		IČO: 35094931			
02954 Krušetnica		DIČ: 1020469538		IČ DPH: SK1020469538	
Projektant: PROX, s.r.o.,		IČO:			
97641 Banská Bystrica		DIČ:		IČ DPH:	
0		0			
0		0			
0		0			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:			0,00	6 Práce nadčas 0,00
2	PSV:	2 104,56	393,28	2 497,84	7 Murárske výpomocy 0,00
3	MCE:			0,00	8 Bez pevnej podlahy 0,00
4	Iné:			0,00	9 0,00
5	Súčet:	2 104,56	393,28	2 497,84	10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska	0,00 %	0,00	0,00	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00
12	Prevádzkové vplyvy	0,00 %	0,00	0,00	17 Inžinierska činnosť 0,00
13	Sťažené podmienky	0,00 %	0,00	0,00	18 Projektové práce 0,00
14		0,00 %	0,00	0,00	19 0,00
15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00	0,00	20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady	
podpis:				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 2 497,84	
dátum:				22 DPH 20% z: 2 497,84 499,57	
				23 DPH 0% z: 0,00 0,00	
				24 Súčet riadkov 21 až 23: 2 997,41	
				F Odpočet - prípočet 0	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis: Žibek	
dátum: 21 JÚN 2022				dátum: 21 JÚN 2022	
pečiatka:				pečiatka: STANISLAV ŽIBEK - STAVEBNÁ FIRMA 029 54 Lomná 77 IČO: 35 094 931 IČ DPH:SK1020469538	

Odberateľ: Obec Hruštín
Projektant: PROX, s.r.o.,
Dodávateľ: Stanislav Žibek - stavebná firma

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 21.06.2022

Stavba : DENNÝ STACIONÁR PRE SENIOROV HRUŠTÍN

Objekt : SO 01-DENNÝ STACIONÁR

Časť : Zmena č.1 - Podhľad požiarnej odolnosti podkrovia

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
763 - Konštrukcie - drevostavby								
1	763	763111114	Priečky sadrokartónové 12,5 mm GKB 150 mm	24,174	m2	45,86	1 108,62	20
2	784	76311913	Bandážovanie styčných spojov š. do 0,10m v miest. do 3,8m	144,193	m	3,89	560,91	20
3	763	763231401	Podhľad RIGIPS RF 1x15-2x profil UD a CD ,podkrovie,upevnenie priame bez tep.izolácie	201,940	m2	42,93	8 669,28	20
4	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	103,388	%	0,20	20,68	20
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				10 359,49			10 359,49	
766 - Konštrukcie stolárske								
5	700	766.122	Drevený obklad PD hr.15mm s dreveným podkladným roštom.povrch.úpravou-komplet	-244,620	m2	35,30	-8 635,09	20
6	766	766231113	Montáž sklápacích pódnych schodov	1,000	kus	56,14	56,14	20
7	MAT	6149A0160	Podkrovné protipožiarne schody LWF rozmer 60x100	1,000	kus	393,28	393,28	20
8	766	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	-81,857	%	0,20	-16,37	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				-8 202,04			-8 202,04	
784 - Maľby								
9	784	784452371	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	250,288	m2	1,36	340,39	20
784 - Maľby spolu:				340,39			340,39	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				2 497,84			2 497,84	
Za rozpočet celkom:				2 497,84			2 497,84	

STANISLAV ŽIBEK - STAVEBNÁ FIRMA
029 54 Lomná 77
IČO: 35 094 931 IČ DPH:SK1020469538

Príloha č. 5 Dodatku č.1 Zmluvy o dielo č. 01/12/2020

Rozpočet navýšených cien položiek

Stavba : DENNÝ STACIONÁR PRE SENIOROV HRUŠTÍN				Miesto:	
Objekt : SO 01-DENNÝ STACIONÁR				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.: ZoD 1/12/2020		Spracoval:	
				Dňa: 21.06.2022	
Odberateľ: Obec Hruštín			IČO: 00314501		
02952 Hruštín			DIČ: 2020561642		IČ DPH:
Dodávateľ: Stanislav Žibek - stavebná firma			IČO: 35094931		
02954 Krušetnica			DIČ: 1020469538		IČ DPH: SK1020469538
Projektant: PROX, s.r.o.,			IČO:		
97641 Banská Bystrica			DIČ:		IČ DPH:
			0		
			0		
			0		

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	5 464,75	219,96	5 684,71	6	Práce nadčas 0,00
2	PSV:	65 247,98	14 101,02	79 349,00	7	Murárske výpomocy 0,00
3	MCE:	28 895,44	0,00	28 895,44	8	Bez pevnej podlahy 0,00
4	Iné:			0,00	9	
5	Súčet:	99 608,17	14 320,98	113 929,15	10	Súčet riadkov 6 až 9: 0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska 0,00 %	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00
12	Prevádzkové vplyvy 0,00 %	17	Inžinierska činnosť 0,00
13	Stažené podmienky 0,00 %	18	Projektové práce 0,00
14	0,00 %	19	
15	Súčet riadkov 11 až 14: 0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19: 0,00

projektant, rozpočtár cenár podpis: dátum:	pečiatka: 
--	---

E	Celkové náklady
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 113 929,15
22	DPH 20% z: 113 929,15 22 785,83
23	DPH 0% z: 0,00 0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23: 136 714,98
F	Odpočet - prípočet 0

odberateľ, obstarávateľ podpis: dátum: 21 JÚN 2022 pečiatka:	dodávateľ, zhotoviteľ podpis:  dátum: 21 JÚN 2022 pečiatka:
---	--



STANISLAV ŽIBEK – STAVEBNÁ FIRMA
 029 54 Lomná 77
 IČO: 35 094 931 IČ DPH: SK1020469538

Odberateľ: Obec Hruštín
Projektant: PROX, s.r.o.,
Dodávateľ: Stanislav Žibek - stavebná firma

Spracovali:
JKSO :
Dátum: 21.06.2022

Stavba : DENNÝ STACIONÁR PRE SENIOROV HRUŠTÍN
Objekt : SO 01-DENNÝ STACIONÁR

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Spolu	Nová jednotková cena	Nová cena spolu	Rozdiel	Nárast o %	Index cien stavebných prác a materiálov					
													1.q.	2.q.	3.q.	4.q.	1.q	
PRÁCE A DODÁVKY HSV																		
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE																		
27	011	342272336	Priečky PPP Ytong hr. 100mm 550kg/m3	46,537 m2		19,00		884,20	22,29	1 037,17	152,97	17,30%	94,1	106,6	107,1	102,9	106,6	Tab. 4. rok 2021 a Tab. II. 2. rok 2022- Kód 41,00.3
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:																		
884,20																		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE																		
39	321	611451127	Vnútorná omietka cementová stropov doskových dreveným hladítkom	27,260 m2		9,80		267,15	11,50	313,36	46,21	17,30%	94,1	106,6	107,1	102,9	106,6	Tab. 4. rok 2021 a Tab. II. 2. rok 2022- Kód 41,00.3
40	011	612451121	Omietka vnút. stien cem. hladká	43,261 m2		8,65		374,21	10,15	438,95	64,74	17,30%	94,1	106,6	107,1	102,9	106,6	Tab. 4. rok 2021 a Tab. II. 2. rok 2022- Kód 41,00.3
41	011	612474112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástreč	39,208 m2		11,10		435,21	13,02	510,50	75,29	17,30%	94,1	106,6	107,1	102,9	106,6	Tab. 4. rok 2021 a Tab. II. 2. rok 2022- Kód 41,00.3
42	011	612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch skúsťotextúlnou mriežkou	115,215 m2		4,50		518,47	5,28	638,16	89,69	17,30%	94,1	106,6	107,1	102,9	106,6	Tab. 4. rok 2021 a Tab. II. 2. rok 2022- Kód 41,00.3
43	011	622477010	Omietka vonk. soklov mozaiková dekoratívna-komplet	47,412 m2		22,40		1 062,03	26,28	1 245,76	183,73	17,30%	94,1	106,6	107,1	102,9	106,6	Tab. 4. rok 2021 a Tab. II. 2. rok 2022- Kód 41,00.3
45	011	631312611	Mazanie z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm	1,445 m3		100,00		144,50	117,30	169,50	25,00	17,30%	94,1	106,6	107,1	102,9	106,6	Tab. 4. rok 2021 a Tab. II. 2. rok 2022- Kód 41,00.3
46	011	631313611	Mazanie z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm	0,562 m3		100,00		56,20	117,30	65,92	9,72	17,30%	94,1	106,6	107,1	102,9	106,6	Tab. 4. rok 2021 a Tab. II. 2. rok 2022- Kód 41,00.3
47	011	631319151	Príplatok za prehlac. povrchu mazaniny tr. C8/10 ocel. hlad. hr. do 8 cm	1,445 m3		1,00		1,45	1,17	1,69	0,24	17,30%	94,1	106,6	107,1	102,9	106,6	Tab. 4. rok 2021 a Tab. II. 2. rok 2022- Kód 41,00.3
48	011	631319153	Príplatok za prehlac. povrchu mazaniny tr. C8/10 ocel. hlad. hr. do 12 cm	0,562 m3		14,60		8,21	17,13	9,62	1,41	17,30%	94,1	106,6	107,1	102,9	106,6	Tab. 4. rok 2021 a Tab. II. 2. rok 2022- Kód 41,00.3
49	011	632459235	Poler cementový hr. 30 mm	5,620 m2		16,90		94,98	19,82	111,41	16,43	17,30%	94,1	106,6	107,1	102,9	106,6	Tab. 4. rok 2021 a Tab. II. 2. rok 2022- Kód 41,00.3
50	011	641954611	Osadenie rámov okien drevených dvojvlých 2,5 m2 s mont. penou	12,000 kus		14,00		168,00	16,42	197,06	29,06	17,30%	94,1	106,6	107,1	102,9	106,6	Tab. 4. rok 2021 a Tab. II. 2. rok 2022- Kód 41,00.3
51	011	642942611	Osadenie overných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	1,000 kus		9,31		9,31	10,92	10,92	1,61	17,30%	94,1	106,6	107,1	102,9	106,6	Tab. 4. rok 2021 a Tab. II. 2. rok 2022- Kód 41,00.3
52	MAT	553 309390	Zárubňa oceľová 90x197 vr.náteru	1,000 kus		29,68		29,68	36,45	36,45	6,77	22,80%	103,8	103	99,8	108,5	107,7	Tab. 9. rok 2021 a Tab. II. 3. rok 2022- Kód 27,12.3
53	011	642952610	Osadenie dverných zárubní drevených do 2,5 m2 s montážnou penou	15,000 kus		10,00		150,00	11,73	175,95	25,95	17,30%	94,1	106,6	107,1	102,9	106,6	Tab. 4. rok 2021 a Tab. II. 2. rok 2022- Kód 41,00.3
54	011	642952830	Osadenie dverných zárubní drevených do 10 m2 s montážnou penou	1,000 kus		20,00		20,00	23,46	23,46	3,46	17,30%	94,1	106,6	107,1	102,9	106,6	Tab. 4. rok 2021 a Tab. II. 2. rok 2022- Kód 41,00.3
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:																		
3 339,40																		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE																		
55	003	941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podiatlami š. do 1 m v. do 10 m	162,740 m2		1,20		195,29	1,41	229,07	33,78	17,30%	94,1	106,6	107,1	102,9	106,6	Tab. 4. rok 2021 a Tab. II. 2. rok 2022- Kód 41,00.3
56	003	941941031	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	650,960 m2		0,20		130,19	0,23	152,72	22,53	17,30%	94,1	106,6	107,1	102,9	106,6	Tab. 4. rok 2021 a Tab. II. 2. rok 2022- Kód 41,00.3
57	003	941941031	Demontáž lešenia ľahk. radového s podiatlami š. do 1 m v. do 10 m	162,740 m2		0,70		113,92	0,82	133,63	19,71	17,30%	94,1	106,6	107,1	102,9	106,6	Tab. 4. rok 2021 a Tab. II. 2. rok 2022- Kód 41,00.3
59	011	953941212	Osadenie mreží v ráme alebo z jednotliv. tyčí do výnec. otvorov bez dod.	3,000 kus		4,24		12,72	4,97	14,92	2,20	17,30%	94,1	106,6	107,1	102,9	106,6	Tab. 4. rok 2021 a Tab. II. 2. rok 2022- Kód 41,00.3
60	MAT	553 482400	Rám na textílnu rohož RE2 90x45	1,000 kus		26,50		26,50	32,54	32,54	6,04	22,80%	103,8	103	99,8	108,5	107,7	Tab. 9. rok 2021 a Tab. II. 3. rok 2022- Kód 27,12.3
61	MAT	553 482440	Rohož na obuv tyčová s rámom RT2 90x45	2,000 kus		61,48		122,96	75,50	150,99	28,03	22,80%	103,8	103	99,8	108,5	107,7	Tab. 9. rok 2021 a Tab. II. 3. rok 2022- Kód 27,12.3
62	011	998011002	Presun hmoti pre budovy murované výšky do 12 m	12,741 t		1,00		12,74	1,17	14,95	2,21	17,30%	94,1	106,6	107,1	102,9	106,6	Tab. 4. rok 2021 a Tab. II. 2. rok 2022- Kód 41,00.3
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:																		
614,32																		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:																		
4 837,92																		
PRÁCE A DODÁVKY PSV																		
713 - Izolácie tepelné																		
71	713	713151121	Montáž tep. izolácie stropov, striech škričných klad. volite medzi krokvy rohože, pásy, dosky	686,060 m2		1,00		686,06	1,17	804,75	118,69	17,30%	94,1	106,6	107,1	102,9	106,6	Tab. 4. rok 2021 a Tab. II. 2. rok 2022- Kód 41,00.3
72	MAT	631 413210	Doska čadičová NOBASIL hr. 5 cm	172,641 m2		3,00		517,92	3,51	605,45	87,53	16,90%	100,8	105,7	96,9	107,5	106	Tab. 9. rok 2021 a Tab. II. 3. rok 2022- Kód 23,99.1
73	MAT	631 413220	Doska čadičová NOBASIL hr. 6 cm	96,698 m2		3,50		334,94	4,09	391,55	56,61	16,90%	100,8	105,7	96,9	107,5	106	Tab. 9. rok 2021 a Tab. II. 3. rok 2022- Kód 23,99.1
74	MAT	631 413240	Doska čadičová NOBASIL hr. 8 cm	150,675 m2		4,20		632,84	4,91	739,78	106,94	16,90%	100,8	105,7	96,9	107,5	106	Tab. 9. rok 2021 a Tab. II. 3. rok 2022- Kód 23,99.1
75	MAT	631 413250	Doska čadičová NOBASIL hr. 10 cm	301,350 m2		5,40		1 627,29	6,31	1 902,30	275,01	16,90%	100,8	105,7	96,9	107,5	106	Tab. 9. rok 2021 a Tab. II. 3. rok 2022- Kód 23,99.1
76	713	713191410	Izolácia tepelná porcelánová parozábrana VAP REFLEX 200 v.dodávky	97,125 m2		2,50		242,81	2,93	284,92	42,01	17,30%	94,1	106,6	107,1	102,9	106,6	Tab. 4. rok 2021 a Tab. II. 2. rok 2022- Kód 41,00.3
77	713	713191412	Separčná fólia Al v.dodávky-komplet	182,019 m2		1,50		273,03	1,76	320,26	47,23	17,30%	94,1	106,6	107,1	102,9	106,6	Tab. 4. rok 2021 a Tab. II. 2. rok 2022- Kód 41,00.3
78	713	998713202	Presun hmoti pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	43,149 %		0,20		8,63	0,23	10,12	1,49	17,30%	94,1	106,6	107,1	102,9	106,6	Tab. 4. rok 2021 a Tab. II. 2. rok 2022- Kód 41,00.3

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Zákonná - Filipčík

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Spolu	Nová jednotková cena	Nová cena spolu	Rozdiel	Nárast o %	Index cien stavebných prác a materiálov	
											Rok 2021	Rok 2022
725 - Zariadenie predmety												
79	721	725-1	Záručná inštalácia /samostatný rozpočet/	1,000 kpl	9 505,82	9 505,82	11 052,76	11 052,76	1 546,94			
			713 - Izolácie tepelne spolu:	4 323,52		4 323,52		5 059,04	735,52			
			725 - Zariadenie predmety spolu:	9 505,82		9 505,82						
731 - Koliene												
80	731	731-1	Vykurovanie /samostatný rozpočet/	1,000 kpl	11 546,00	11 546,00	13 248,83	13 248,83	1 702,83			
			731 - Koliene spolu:	11 546,00		11 546,00		13 248,83	1 702,83			
762 - Konštrukcie tesárske												
82	700	762.401	Drevená konštrukcia podlah-drevený branol 2x50x50 na kríž v.r.dodávky	88,787 m2	6,00	532,72	7,04	624,88	92,16	17,30%	106,6	
91	762	762511245	Podlahy podkladové z dosiek OSB hr. dosky 20,0mm-komplet	187,186 m2	8,00	1 487,49	9,38	1 756,55	259,06	17,30%	106,6	
96	762	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	205,290 %	0,20	41,06	0,23	48,16	7,10	17,30%	106,6	
			762 - Konštrukcie tesárske spolu:	2 071,27		2 071,27		2 429,60	358,33			
763 - Konštrukcie - drevosťavby												
97	763	763111112	Priečky sadrokartónové s izoláciou 1x12,5 mm GKB 100 mm,povrch.úprava	11,337 m2	29,00	328,77	34,02	385,65	56,88	17,30%	106,6	
			O4-komplei									
98	763	763112112	Priečky sadrokartónové s izoláciou 2x12,5 mm GKB 100 mm,povrch.úprava	12,640 m2	38,00	480,32	44,57	563,42	83,10	17,30%	106,6	
			O4-komplei									
99	763	763112114	Priečky sadrokartónové s izoláciou 2x12,5 mm GKB 150 mm,povrch.úprava	27,261 m2	42,00	1 144,96	49,27	1 343,04	198,08	17,30%	106,6	
			O4-komplei									
100	763	998763201	Presun hmôt pre drevosťavby v objektoch výšky do 12 m	19,541 %	0,20	3,91	0,23	4,58	0,67	17,30%	106,6	
			763 - Konštrukcie - drevosťavby spolu:	1 957,96		1 957,96		2 296,69	338,73			
764 - Konštrukcie klampiarske												
101	764	764711114	Oplechovanie parapetov rš 250 poplasti,plech K3	1,530 m	9,55	14,61	11,20	17,14	2,53	17,30%	106,6	
110	764	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,146 %	0,20	0,03	0,23	0,03	0,00	17,30%	106,6	
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	14,64		14,64		17,17	2,53			
766 - Konštrukcie stolárske												
115	700	766.122	Drevený obklad PD hr.15mm s dreveným podkladným roštom,povrch.úprav	244,620 m2	35,30	8 635,09	41,41	10 128,96	1 493,87	17,30%	106,6	
			komplei									
116	700	766.130	Drevená obvodová stena s tep.zoláciou hr.300mm -komplet	88,213 m2	60,50	5 336,89	70,97	6 260,17	923,28	17,30%	106,6	
117	700	766.413	Drevené schodisko interierové so zábradlím	1,000 kpl	1 879,00	1 879,00	2 204,07	2 204,07	325,07	17,30%	106,6	
			v.montáže,dodávku povrch.úprav,kotv.úpravy,okompl									
118	700	766.414	Drevené zábradlie vsľupu v.r.montáže,dodávky povrch.úprav,kovenia-	1,000 kpl	500,00	500,00	586,50	586,50	86,50	17,30%	106,6	
			komplei									
119	700	766.432	Okno drev. EURO jednokridlové otváravo-sklonné OS 1000/700mm-komplet	4,000 kus	380,00	1 520,00	445,74	1 782,96	262,96	17,30%	106,6	
			ozn.C									
120	700	766.461	Okno drev. EURO dvojkridlové otváravo-sklonné OS 1500/750mm-komplet	1,000 kus	340,00	340,00	398,82	398,82	58,82	17,30%	106,6	
			ozn.B									
121	700	766.464	Okno drev. EURO dvojkridlové otváravo-sklonné OS 1500/1250mm-komplet	7,000 kus	800,00	4 200,00	703,80	4 926,80	726,80	17,30%	106,6	
			ozn.A									
122	700	766.512	Presklený otvor v štíte 300/300 v.r.dodávky,montáž-komplet ozn.F	2,000 kus	70,00	140,00	82,11	164,22	24,22	17,30%	106,6	
123	700	766.513	Presklený otvor v štíte 260/250 v.r.dodávky,montáž-komplet ozn.G	6,000 kus	75,00	450,00	87,98	527,85	77,85	17,30%	106,6	
124	766	766*23510	Montáž drev. stien kompl. celozasklených v. do 2,75m	4,290 m2	6,80	29,17	7,98	34,22	5,05	17,30%	106,6	
125	MAT	611 601261	Drevená zasklená stena s dverami 1650/1970*630 -komplet ozn.4	1,000 kus	950,00	950,00	1 018,40	1 018,40	68,40	7,20%	100	
126	MAT	611 601040	Dvere vnút ri pi 90/197 v.r.kovania-komplet ozn.6	1,000 kus	192,00	192,00	205,82	205,82	13,82	7,20%	100	
127	MAT	611 6AT1111	Dvere vnút z masívu 60/197 v.r.zárubne,kovania-komplet ozn.3	7,000 kus	455,00	3 185,00	487,76	3 414,32	229,32	7,20%	100	
128	MAT	611 6AT131	Dvere vnút z masívu 80/197 v.r.zárubne,kovania-komplet ozn.1	6,000 kus	465,00	2 790,00	498,48	2 990,88	200,88	7,20%	100	
129	MAT	611 6AT7210	Dvere z masívu 60/197*63 v.r.zárubne-komplet ozn.5	1,000 kus	575,00	575,00	616,40	616,40	41,40	7,20%	100	
130	MAT	611 6B0140	Dvere vchodové z masívu 90/197 v.r.zárubne,kovania-komplet ozn.2	1,000 kus	465,00	465,00	498,48	498,48	33,48	7,20%	100	
131	766	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	14,000 kus	8,75	122,50	10,26	143,69	21,19	17,30%	106,6	
132	766	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	2,000 kus	9,10	18,20	10,67	21,35	3,15	17,30%	106,6	
135	766	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	313,488 %	0,20	62,70	0,23	73,54	10,84	17,30%	106,6	

Zákamenné- Filipčík

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remešla, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Spolu	Nová jednotková cena	Rozdiel	Nárast o %	Index cien stavebných prác a materiálov	
										Rok 2021	Rok 2022
766 - Konštrukcie stolárske spolu:											
136	767	767.161	Zábradlie schodiskové z profilovej ocele upevnené do muríva	3,780 m	125,00	472,50	146,63	81,74	17,30%	94,1	106,6
139	767	99876/202	Presun hmôt pre nové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	4,725 %	0,20	0,95	0,23	0,16	17,30%	94,1	106,6
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:											
771 - Podlahy z dlaždíc keramických											
140	771	77107/1111	Montáž keram. dlažieb mrazuvzdorným lepidlom	9,570 m ²	17,50	167,48	20,53	28,97	17,30%	94,1	106,6
141	771	77147/3113	Montáž soklov keram. rovných do lepidla do 12cm	25,330 m	2,81	71,18	3,30	83,49	17,30%	94,1	106,6
142	771	77155/4116	Montáž podlahy leraco do flexib.lepidla	27,160 m ²	14,80	398,54	17,13	485,14	17,30%	94,1	106,6
143	771	77157/5110	Montáž podláh z dlaždíc keram. reť. hľad. do tmelu	38,000 m ²	15,40	584,40	18,06	650,31	17,30%	94,1	106,6
144	771	77158/795	Prípr. za škárovania	75,263 m ²	1,15	86,55	1,35	101,53	17,30%	94,1	106,6
145	MAT	245.590/220	Hmota škárovacia	7,500 kg	2,52	18,90	2,91	21,79	15,30%	100,4	104,9
146	MAT	597.3A10/20	Dlažba keramická protišmyková,mrazuvzdorná	42,386 m ²	8,00	339,09	8,66	387,23	8,30%	97,1	98,6
147	MAT	597.3A10/20	Dlažba keramická	10,527 m ²	10,00	105,27	10,83	114,01	8,30%	97,1	98,6
148	MAT	597.632/01	Dlažba terasová	29,876 m ²	11,00	328,64	11,55	345,07	5,00%	101	96,5
149	771	99877/1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	20,680 %	1,00	20,68	1,17	24,26	17,30%	94,1	106,6
							2 369,27	280,54			
775 - Podlahy výšové a parketové											
150	700	775.521	Podlaha laminátová a soklik v.položení,dodávký-komplet	150,119 m ²	18,00	2 702,14	21,11	3 189,61	17,30%	94,1	106,6
151	775	77597/3112	Podložka pod pláv.podlahu, fólia Mirelon hr.2mm	245,616 m ²	1,04	255,65	1,22	298,89	17,30%	94,1	106,6
152	775	99875/202	Presun hmôt pre podlahy výšové v objektoch výšky do 12 m	29,578 %	0,20	5,92	0,23	6,94	17,30%	94,1	106,6
							3 476,43	512,72			
775 - Podlahy výšové a parketové spolu:											
							2 963,71				
781 - Obklady z obkladaček a dosiek											
153	771	78141/2142	Montáž obkladov vnútor. stien kladených do tmelu so škárovatím	91,241 m ²	16,50	1 505,48	18,35	1 765,92	17,30%	94,1	106,6
154	MAT	597.4A0/201	Obkladačka keramická	100,365 m ²	8,00	802,92	8,66	889,56	8,30%	97,1	98,6
155	771	99878/1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	23,084 %	0,20	4,62	0,23	5,42	17,30%	94,1	106,6
							2 313,02	327,88			
781 - Obklady z obkladaček a dosiek spolu:											
							79 349,00	10 524,96			
784 - Maľby											
157	784	78445/2371	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. 403,5m	128,949 m ²	1,36	175,37	1,60	205,71	17,30%	94,1	106,6
							175,37	30,34			
							784 - Maľby spolu:	30,34			
							68 824,04				
PRÁCE A DODÁVKY M											
M21 - 155 Elektromontáže											
158	921	21-1	Elektroinštalácia /samostatný rozpočet/	1,000 kpl	12 479,07	12 479,07	18 121,69	5 642,62			
							12 479,07	5 642,62			
M21 - 155 Elektromontáže spolu:											
M33 - 162 Montáž dopr., sklad., zariadení a váh											
159	933	330-1	Zvislé zovňhacia plošina ZFS 250 bez ohradenia -komplet	1,000 kus	9 750,00	9 750,00	10 773,75	1 023,75	10,50%	117,3	85,5
							9 750,00	1 023,75	10,50%	117,3	85,5
							22 229,07	6 666,37			
							22 229,07	6 666,37			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:											
							113 929,15	18 038,12			
Za rozpočet celkom:											
							95 891,03				

STANISLAV ŽÍBEK -- STAVEBNÁ FIRMA

2954 Lomná 77

Stavba : DENNÝ STACIONÁR PRE SENIOROV HRUŠTÍN				Miesto:	
Objekt : SO 01-DENNÝ STACIONÁR				JKSO :	
Časť : Zdravotechnika, kanalizačná prípojka					
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Dňa: 21.06.2022	
Odberateľ: Obec Hruštín		IČO: 00314501			
02952 Hruštín		DIČ: 2020561642		IČ DPH:	
Dodávateľ: Stanislav Žibek - stavebná firma		IČO: 35094931			
02954 Krušetnica		DIČ: 1020469538		IČ DPH: SK1020469538	
Projektant: PROX, s.r.o.,		IČO:			
97641 Banská Bystrica		DIČ:		IČ DPH:	
		0		0	
		0		0	
		0		0	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	713,59	297,85	1 011,44	6	Práce nadčas 0,00
2	PSV:	3 339,65	5 154,73	8 494,38	7	Murárske výpomocy 0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy 0,00
4	Iné:			0,00	9	
5	Súčet:	4 053,24	5 452,58	9 505,82	10	Súčet riadkov 6 až 9: 0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska 0,00 %	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00
12	Prevádzkové vplyvy 0,00 %	17	Inžinierska činnosť 0,00
13	Sťažené podmienky 0,00 %	18	Projektové práce 0,00
14	0,00 %	19	
15	Súčet riadkov 11 až 14: 0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19: 0,00

projektant, rozpočítateľ cenár	pečiatka:	E Celkové náklady
podpis:		21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 9 505,82
dátum:		22 DPH 20% z: 9 505,82 1 901,18
		23 DPH 0% z: 0,00 0,00
		24 Súčet riadkov 21 až 23: 11 406,98
		F Odpočet - prípočet 0

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis: <i>Žibek</i>
dátum: 21 JÚN 2022	dátum: 21 JÚN 2022
pečiatka:	pečiatka:



STANISLAV ŽIBEK - STAVEBNÁ FIRMA
 029 54 Lomná 77
 IČO: 35 094 931 IČ DPH: SK1020469538

Odbíratel: Obec Hruštín
Projektant: PROX, s.r.o.,
Dodávateľ: Stanislav Žibek - stavebná firma

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 21.06.2022

Stavba : DENNÝ STACIONÁR PRE SENIOROV HRUŠTÍN
Objekt : SO 01-DENNÝ STACIONÁR
Časť : Zdravotechnika,kanalizačná prípojka

Základenné- Filipčík **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Nová jednotková cena	Nová cena spolu		Rozdiel	Nárast o %	Index cien stavebných prác a materiálov				
									1.q.	2.q.			3.q.	4.q.	1.q.		
PRÁCE A DODÁVKY HSV																	
1 - ZEMNE PRÁCE																	
221	113	107	146	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 250 do 300 mrr -0,70900l	2,200 m2	22,10	48,82	25,83	56,84	8,22	16,90%	100,8	105,7	96,9	107,5	106	Tab. 9. rok 2021 a Tab. II. 3. rok 2022- Kód 23.99.19
272	113	201	111	PC Vyrývanie betónových rigol-Zlabov , lôžka, -0,14500t	1,000 m	3,64	3,64	4,26	4,26	0,62	16,90%	100,8	105,7	96,9	107,5	106	Tab. 9. rok 2021 a Tab. II. 3. rok 2022- Kód 23.99.19
221	113	307	112	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťažného, hr.100-200mm, -0,24000l	2,200 m2	4,12	9,06	4,82	10,60	1,54	16,90%	100,8	105,7	96,9	107,5	106	Tab. 9. rok 2021 a Tab. II. 3. rok 2022- Kód 23.99.19
272	132	201	201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm nom.3 do 100m3	5,940 m3	16,84	100,03	19,69	116,93	16,90	16,90%	100,8	105,7	96,9	107,5	106	Tab. 9. rok 2021 a Tab. II. 3. rok 2022- Kód 23.99.19
272	132	201	209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážaných i nezapážaných, s urovnením dna. Prípoľok k cenám za ľepivosť horniny.	5,940 m3	1,14	6,77	1,33	7,92	1,15	16,90%	100,8	105,7	96,9	107,5	106	Tab. 9. rok 2021 a Tab. II. 3. rok 2022- Kód 23.99.19
272	151	101	101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	6,000 m2	4,10	24,60	4,79	28,76	4,16	16,90%	100,8	105,7	96,9	107,5	106	Tab. 9. rok 2021 a Tab. II. 3. rok 2022- Kód 23.99.19
272	151	101	111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	6,000 m2	0,85	5,10	0,99	5,96	0,86	16,90%	100,8	105,7	96,9	107,5	106	Tab. 9. rok 2021 a Tab. II. 3. rok 2022- Kód 23.99.19
272	162	601	102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	0,600 m3	4,75	2,85	5,55	3,33	0,48	16,90%	100,8	105,7	96,9	107,5	106	Tab. 9. rok 2021 a Tab. II. 3. rok 2022- Kód 23.99.19
272	171	201	201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	0,600 m3	0,72	0,43	0,84	0,51	0,08	16,90%	100,8	105,7	96,9	107,5	106	Tab. 9. rok 2021 a Tab. II. 3. rok 2022- Kód 23.99.19
272	171	209	002	Poploťok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	0,600 m3	11,42	6,85	13,35	8,01	1,16	16,90%	100,8	105,7	96,9	107,5	106	Tab. 9. rok 2021 a Tab. II. 3. rok 2022- Kód 23.99.19
001	174	101	001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	2,030 m3	3,11	6,31	3,64	7,38	1,07	16,90%	100,8	105,7	96,9	107,5	106	Tab. 9. rok 2021 a Tab. II. 3. rok 2022- Kód 23.99.19
001	175	101	102	Obsyp potrubia sypaninou z vŕhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	1,330 m3	24,14	32,11	28,22	37,53	5,42	16,90%	100,8	105,7	96,9	107,5	106	Tab. 9. rok 2021 a Tab. II. 3. rok 2022- Kód 23.99.19
				1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	246,37		246,37		288,02	41,65							Tab. 9. rok 2021 a Tab. II. 3. rok 2022- Kód 23.99.19
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE																	
271	351	352	101	Vonkajšie debnenie spodnej alebo hornej časti sítk akajkoľvek výšky	1,200 m2	6,61	7,93	7,07	8,48	0,55	6,90%	98,5	102,2	102,6	99,5	104,1	Tab. 4. rok 2021 a Tab. II. 2. rok 2022- Kód 42.21.22
271	352	321	211	PC obeťovanie časti sítk z betónu želez. vodostav. V4 v otk. výkope hr. do 150mm tr. B15 zaistenie do šacht	0,600 m3	110,16	66,10	117,76	70,66	4,56	6,90%	98,5	102,2	102,6	99,5	104,1	Tab. 4. rok 2021 a Tab. II. 2. rok 2022- Kód 42.21.22
				3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	74,03		74,03		79,14	5,11							Tab. 4. rok 2021 a Tab. II. 2. rok 2022- Kód 42.21.22
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE																	
271	451	541	111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodoru 0-63 mrr	0,590 m3	39,79	23,48	42,54	25,10	1,62	6,90%	98,5	102,2	102,6	99,5	104,1	Tab. 4. rok 2021 a Tab. II. 2. rok 2022- Kód 42.21.22
				4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	23,48		23,48		25,10	1,62							Tab. 4. rok 2021 a Tab. II. 2. rok 2022- Kód 42.21.22
5 - KOMUNIKÁCIE																	
272	566	902	114	Vyspravenie podkladu po prekopych inžinierskych síetí plochy do 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 250 mm	2,200 m2	8,38	18,44	8,96	19,71	1,27	6,90%	98,5	102,2	102,6	99,5	104,1	Tab. 4. rok 2021 a Tab. II. 2. rok 2022- Kód 42.21.22
272	566	902	124	Vyspravenie podkladu po prekopych inžinierskych síetí plochy do 15 m2 štrkodoru, po zhutnení hr. 250 mm	2,200 m2	9,81	21,58	10,49	23,07	1,49	6,90%	98,5	102,2	102,6	99,5	104,1	Tab. 4. rok 2021 a Tab. II. 2. rok 2022- Kód 42.21.22
221	566	902	144	Vyspravenie podkladu po prekopych inžinierskych síetí plochy do 15 m2 recyklatom, po zhutnení hr. 250 mm	2,200 m2	2,43	5,35	2,60	5,71	0,36	6,90%	98,5	102,2	102,6	99,5	104,1	Tab. 4. rok 2021 a Tab. II. 2. rok 2022- Kód 42.21.22
221	596	21	1001	PC Položenie žlabu rigolu dlažby po prekopych betonové do lôžka z betónového	0,750 m2	25,42	19,07	27,17	20,38	1,31	6,90%	98,5	102,2	102,6	99,5	104,1	Tab. 4. rok 2021 a Tab. II. 2. rok 2022- Kód 42.21.22
				5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	64,44		64,44	0,00	68,87	4,43							Tab. 4. rok 2021 a Tab. II. 2. rok 2022- Kód 42.21.22
8 - RÚROVÉ VEDENIA																	
271	817	131	1121	PC Montáž zaistení do rúr sítk hrdlových odbočných DN 125	1,000 kus	33,33	33,33	35,63	35,63	2,30	6,90%	98,5	102,2	102,6	99,5	104,1	Tab. 4. rok 2021 a Tab. II. 2. rok 2022- Kód 42.21.22
271	817	276	002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	3,600 m	5,50	19,80	5,86	21,17	1,37	6,90%	98,5	102,2	102,6	99,5	104,1	Tab. 4. rok 2021 a Tab. II. 2. rok 2022- Kód 42.21.22

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Nová jednotková cena	Nová cena spolu	Rozdiel	Nárast o %	Index cien stavebných prác a materiálov	
												Rok 2021	Rok 2022
												108,6	106
MAT	286110006200		Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, dl. 2 m.	2,030 kus		13,70	27,81	16,41	33,32	5,51	19,80%	101,4	106
MAT	LG125		IN SITU manžeta 125 - pre OD tvarovky - PP korugovaný kanalizačný systém,	1,000 kus		31,48	31,48	37,71	37,71	6,23	19,80%	101,4	106
271	877276002		Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	1,000 kus		5,80	5,80	6,20	6,20	0,40	6,90%	102,6	104,1
MAT	286510003800		Koleno PVC-U, DN 125x30° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG	1,000 kus		2,04	2,04	2,66	2,66	0,62	30,30%	101,4	109,3
271	877328050		Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 160/110	2,000 kus		9,07	18,14	9,70	19,39	1,25	6,90%	102,6	104,1
MAT	286510008000		Redukcia PVC-U, DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG	2,180 kus		2,20	4,80	2,87	6,25	1,45	30,30%	101,4	109,3
271	877375121		PC Výrez a montáž obočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300	1,000 kus		15,36	15,36	16,42	16,42	1,06	6,90%	102,6	104,1
271	892311000		PC Skúška tesnosti kanalizácie D 150	3,600 m		2,35	8,46	2,51	9,04	0,58	6,90%	102,6	104,1
271	894431141		Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/180 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 850 do 1200mm	1,000 kus		32,80	32,80	35,06	35,06	2,26	6,90%	102,6	104,1
MAT	286610001700		Priebežné dno DN 400, vtokový DN 160, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením,	1,000 kus		47,65	47,65	55,89	55,89	8,24	17,30%	106,6	102,9
MAT	286610026900		Predĺženie DN 400, dĺžka 1 m, hladká rúra PVC, pre PP revízne šachty,	1,000 m		28,67	28,67	34,35	34,35	5,68	19,80%	106	103,6
MAT	286610027600		Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zatáženie do 40 t, pre PP revízne šachty,	1,000 kus		155,40	155,40	186,17	186,17	30,77	19,80%	106	103,6
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:												106	106
431,54												106	106
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												106	106
272	919735116		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	5,000 m		24,35	121,75	26,03	130,15	8,40	6,90%	102,6	104,1
221	979054442		Očistenie vyburaných obrubníkov, krajníkov, dosiek a panelov s pôvodným vyplnením šikr cementovou maltou	1,000 m2		2,46	2,46	2,63	2,63	0,17	6,90%	102,6	104,1
272	979082219		Prípoľník k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu súfny,	2,230 t		0,25	0,56	0,27	0,60	0,04	6,90%	102,6	104,1
221	979084216		Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	2,230 t		20,99	46,81	22,44	50,04	3,23	6,90%	102,6	104,1
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:												106	104,1
171,58												106	104,1
PRÁCE A DODÁVKY PSV												106	104,1
713	- Izolácie tepelné											106	104,1
MAT	2837710100		Montáž trubic MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 18 mm	30,000 m		2,54	76,20	2,97	89,00	12,80	16,80%	108,8	106,9
713	713482302		MIRELON izolácia 18/6"	30,600 m		0,29	8,87	0,29	8,87	0,00	0,00%	100	100
MAT	2837710400		Montáž trubic MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	42,000 m		2,54	106,68	2,97	124,60	17,92	16,80%	108,8	106,9
713	713482303		MIRELON izolácia 22/13"	42,420 m		0,70	29,69	0,70	29,69	0,00	0,00%	100	100
MAT	2724413000		Montáž trubic MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 26 mm	9,000 m		2,54	22,86	2,97	26,70	3,84	16,80%	108,8	106,9
MAT	2837710700		PC Folia obať. izolačná	6,650 m		16,11	107,13	17,77	118,17	11,04	10,30%	101,1	101,8
713	998713101		MIRELON izolácia 28/13"	9,180 m		1,22	11,20	1,22	11,20	0,00	0,00%	100	100
713	998713192		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,050 t		31,90	1,60	37,26	1,86	0,26	16,80%	108,8	106,9
Izolácie tepelné, príplaza presun nad vymeoz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m												106	104,6
713 - Izolácie tepelné spolu:												106	104,6
364,67												106	104,6
721 - Vnútorná kanalizácia												106	104,9
721	721171109		Potrubiie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	22,800 m		17,70	403,56	22,41	510,91	107,35	26,60%	115,9	105,7
721	721171111		Potrubiie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8	1,000 m		24,33	24,33	30,80	30,80	6,47	26,60%	115,9	105,7
721	721173204		Potrubiie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	2,000 m		11,97	23,94	15,15	30,31	6,37	26,60%	115,9	105,7
721	721173205		Potrubiie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	20,500 m		12,63	258,92	15,98	327,79	68,87	26,60%	115,9	105,7
721	721194104		Zriadenie prípoľky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	4,000 kus		2,89	11,56	3,68	14,63	3,07	26,60%	115,9	105,7

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Zákaznícke - Filipčík

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, staviteľného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Nová jednotková cena	Nová cena spolu	Rozdiel	Nárast o %	Index cien stavebných prác a materiálov	
												Rok 2021	Rok 2022
	721	721194105	Zradenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1,8	5,000 kus		3,21	16,05	4,06	20,32	4,27	26,60%	96,7	104,9
	721	721194109	Zradenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2,3	5,000 kus		4,77	23,85	6,04	30,19	6,34	26,60%	96,7	104,9
	721	721213000	Montáž podlažového vpusťu s vodorovným odtokom DN 50	1,000 kus		8,81	8,81	11,15	11,15	2,34	26,60%	96,7	104,9
	MAT	286630027200	Podlažový vpusť HL510NPr, (0,5 l/s) horizontálny odtok DN 40/50, pevná izolácia príruha, zápchová uzávierka Primus, rám 147x147 mm, mrieška 140x140mm, PP/PE/nerex	1,000 kus		30,00	30,00	34,32	34,32	4,32	14,40%	100,3	105,7
	721	721221101	Zapachová uzávierka umývadlová DN 30, 40 HUL 132/30, 40	4,000 kus		13,00	52,00	16,46	65,83	13,83	26,60%	96,7	104,9
	721	721221111	Zapachová uzávierka drezová DN 40/50 HUL 100G/40	2,000 kus		17,81	35,62	22,55	45,09	9,47	26,60%	96,7	104,9
	721	721223405	Zapachová uzávierka vaňová a sprchová T 1435	1,000 kus		12,48	12,48	15,80	15,80	3,32	26,60%	96,7	104,9
	721	721274103	Ventilácie hlavice strešná - plastová DN 100 HUL 810	2,000 kus		19,82	39,24	24,84	49,68	10,44	26,60%	96,7	104,9
	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	46,250 m		0,91	42,09	1,15	53,28	11,19	26,60%	96,7	104,9
	721	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,060 t		23,88	1,43	30,23	1,81	0,38	26,60%	96,7	104,9
	721	998721192	Vnútorná kanalizácia, príjiz za presun nad vymeď. najväč. dopr. vzdial. do 100m	0,060 t		13,60	0,82	17,22	1,03	0,21	26,60%	96,7	104,9
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu:	984,70			984,70		1 242,96	258,26			
			722 - Vnútorný vodovod										
	MAT	286130005400	Rúra vykurovacia RAUTHERM S D 20x2 mm, predizol	4,500 m		11,72	52,74	11,72		0,00			
	MAT	2861500701	REHAU RAUTHERMEX Rürka S 25, kotúč 300m predizolovaná SDR	8,500 m		48,00	408,00	48,00	408,00	0,00			
	721	722172621	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 16,0x2,2 v kotúčoch	30,000 m		9,75	292,50	12,34	370,31	77,81	26,60%	96,7	104,9
	721	722172622	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 v kotúčoch	42,000 m		11,09	465,78	14,04	589,68	123,90	26,60%	96,7	104,9
	721	722172623	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25,0x3,5 v kotúčoch	9,000 m		14,35	129,15	18,17	163,50	34,35	26,60%	96,7	104,9
	721	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	28,000 kus		8,58	240,24	10,86	304,14	63,90	26,60%	96,7	104,9
	721	722221010	Montáž guľového kohútia závitového priamo pre vodu G 1/2	1,000 kus		4,35	4,35	5,51	5,51	1,16	26,60%	96,7	104,9
	MAT	551110013700	Guľový uzáver pre vodu, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	1,000 kus		5,37	5,37	6,43	6,43	1,06	19,80%	100,5	103,9
	721	722221020	Montáž guľového kohútia závitového priamo pre vodu G 1	2,000 kus		5,41	10,82	6,85	13,70	2,88	26,60%	96,7	104,9
	MAT	551110013900	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	2,000 kus		9,28	18,56	11,12	22,23	3,67	19,80%	100,5	103,9
	721	722221060	Montáž guľového kohútia závitového priamo pre vodu s vypúšťaním G 1/2	1,000 kus		4,35	4,35	5,51	5,51	1,16	26,60%	96,7	104,9
	721	722221070	Montáž guľového kohútia závitového rohového pre vodu G 1/2	12,000 kus		5,41	64,92	6,85	82,19	17,27	26,60%	96,7	104,9
	MAT	4844108030	PC Poistný ventil 1/2"x3/4"-6 bar	1,000 kus		19,26	19,26	23,07	23,07	3,81	19,80%	100,5	103,9
	MAT	5518100239	Armatury závitové - vodaGuľový uzáver voda s odvodňaním 1/2"	1,000 kus		10,75	10,75	12,88	12,88	2,13	19,80%	100,5	103,9
	MAT	5518300007	Sanitárne armaturyGuľový rohový ventil 1/2" x 3/8"	12,000 kus		6,53	78,36	7,82	93,88	15,52	19,80%	100,5	103,9
	MAT	5518610231	Armatury závitové - vodaSpätná klapka 1/2"	1,000 kus		3,06	3,06	3,67	3,67	0,61	19,80%	100,5	103,9
	721	722290226	Tlaková skúška vodorovného potrubia závitového do DN 50	94,000 m		1,20	112,80	1,52	142,80	30,00	26,60%	96,7	104,9
	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodorovného potrubia do DN 80	94,000 m		0,80	75,20	1,01	95,20	20,00	26,60%	96,7	104,9
	721	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,040 t		21,90	0,88	27,73	1,11	0,23	26,60%	96,7	104,9
	721	998722192	Vodovod, príjiz za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	0,040 t		15,39	0,62	19,48	0,78	0,16	26,60%	96,7	104,9
			722 - Vnútorný vodovod spolu:	1 997,71			1 997,71		2 397,33	399,62			
			725 - Zariadenie predmety										
	MAT	6424310674	Závěsy WC sed.Rekord K90111, KOLO, č. 99089	3,000 kus		26,30	78,90	26,82	86,47	7,57	9,60%	100,2	100,5
	MAT	5906976467548	Závěsy WC sed.Nova 20120	1,000 kus		129,33	129,33	141,75	141,75	12,42	9,60%	100,2	100,5
	MAT	590697600280	PC pre imobilnýchSet Nova Top-KOLO Technic	1,000 kus		137,58	137,58	150,79	150,79	13,21	9,60%	100,2	100,5
	MAT	554330001100	Záchoďové sedadlo NOVA Pro , pre telesne postihnutých,	1,000 kus		78,46	78,46	89,76	89,76	11,30	14,40%	100,3	102,9
	MAT	5906976452508	Rekord WC sedadlo Duropolast , a	3,000 kus		30,99	92,97	33,97	101,90	8,93	9,60%	100,2	100,5
	MAT	6424310498	Rekord závesný SET (inš.modul+ZWC), KOLO, č. 99080	3,000 kus		165,00	495,00	180,84	542,52	47,52	9,60%	100,2	100,5
	MAT	6424310494	Sada pre montáž nádrží Rekord,Primo, KOLO, č. 94044	3,000 kus		9,55	28,65	10,47	31,40	2,75	9,60%	100,2	100,5

Rozpočet: Vykurovanie

Názov stavby: DENNÝ STACIONÁR PRE SENIOROV HRUŠTÍN

Miesto stavby: HRUŠTÍN

Investor: OBECNÝ ÚRAD HRUŠTÍN

Popis	Jedn.	Množ.	Jedn. cena	Cena celkom	Nová jednotková cena	Rozdiel	Márat o %	Index cien stavebných prác a materiálov				
								Rok 2021				
								1.q.	2.q.	3.q.	4.q.	1.q.
Bytová stanica MEIBES LOGOpress H26 AF O-H 50 s ekvitermiou reguláciou PN16	ks	1	2 515,00 €	2 515,00 €	2 515,00		0,00%	100	100	100	100	10
Montáž bytovej stanice	ks	1	78,00 €	78,00 €	92,20		18,20%	96,3	109,8	104,6	99,8	107,7
Rozdeľovač UNIVENTA Ultimate, varianta III, 10 okruhov	ks	1	279,00 €	279,00 €	318,62		14,20%	100,4	103,2	105	101,1	104,5
Rozdeľovač UNIVENTA Ultimate, varianta III, 7 okruhov	ks	1	224,00 €	224,00 €	255,81		14,20%	100,4	103,2	105	101,1	104,5
Gulový uzáver pre rozdeľovače ULTIMATE - priamy	ks	2	30,00 €	60,00 €	34,80		16,00%	101,1	110	100	100	104,9
Skrinka pre rozdeľovač Univenta plynká, Rámik - dvierka, typ 4	ks	2	120,00 €	240,00 €	139,20		16,00%	101,1	110	100	100	104,9
Montáž rozdeľovačov vrátane príslušenstva	ks	2	49,00 €	98,00 €	57,92		18,20%	96,3	109,8	104,6	99,8	107,7
Rúrkový radiátor MC-Metal HDR 1-450x950	ks	1	85,00 €	85,00 €	97,07		14,20%	100,4	103,2	105	101,1	104,5
Panelový radiátor 21VK 300/2800	ks	1	200,20 €	200,20 €	228,63		14,20%	100,4	103,2	105	101,1	104,5
Panelový radiátor 21VK 300/2200	ks	1	166,70 €	166,70 €	190,37		14,20%	100,4	103,2	105	101,1	104,5
Panelový radiátor 21VK 300/2000	ks	1	155,50 €	155,50 €	177,58		14,20%	100,4	103,2	105	101,1	104,5
Panelový radiátor 21VK 300/1600	ks	3	138,00 €	414,00 €	157,60		14,20%	100,4	103,2	105	101,1	104,5
Panelový radiátor 21VK 300/1500	ks	3	135,00 €	405,00 €	154,17		14,20%	100,4	103,2	105	101,1	104,5
Panelový radiátor 21VK 300/1000	ks	1	99,60 €	99,60 €	113,74		14,20%	100,4	103,2	105	101,1	104,5
Panelový radiátor 10VK 300/500	ks	2	49,30 €	98,60 €	56,30		14,20%	100,4	103,2	105	101,1	104,5
Upinacia konzola h - 300mm	ks	15	4,00 €	60,00 €	4,57		14,20%	100,4	103,2	105	101,1	104,5
Montáž radiátorov	ks	14	24,70 €	345,80 €	29,20		18,20%	96,3	109,8	104,6	99,8	107,7
Termostatická hlavica HERZ Design s polohou "0", 6 - 30 °C	ks	14	17,00 €	238,00 €	19,72		16,00%	101,1	110	100	100	104,9
Odvzdušňovací ventil	ks	14	2,50 €	35,00 €	2,90		16,00%	101,1	110	100	100	104,9
Montáž telesových armatúr	ks	28	4,60 €	128,80 €	5,44		18,20%	96,3	109,8	104,6	99,8	107,7
Medené potrubie Ø28x1 mm, vrátane kotvenia a tvaroviek	bm	20	27,00 €	540,00 €	34,45		27,60%	100,1	108,2	105,8	100	113,5
Medené potrubie Ø22x1 mm, vrátane kotvenia a tvaroviek	bm	30	19,00 €	570,00 €	24,24		27,60%	100,1	108,2	105,8	100	113,5
Medené potrubie Ø18x1 mm, vrátane kotvenia a tvaroviek	bm	60	16,00 €	960,00 €	20,42		27,60%	100,1	108,2	105,8	100	113,5
4-vrstvová rúrka UNIVENTA RADIA-NOXY PBØ14 x 2,0 mm	bm	196	1,50 €	294,00 €	1,91		27,60%	100,1	108,2	105,8	100	113,5
Ochranná rúrka (chránička)	bm	80	0,36 €	28,80 €	0,44		23,60%	97,8	106	108,6	105,2	106
Montáž potrubí	bm	306	5,20 €	1 591,20 €	6,15		18,20%	96,3	109,8	104,6	99,8	107,7
Vyvažovací ventil Stromax M DN15	ks	2	35,00 €	70,00 €	40,60		16,00%	101,1	110	100	100	104,9
Montáž vyvažovacích ventilov	ks	2	6,50 €	13,00 €	7,68		18,20%	96,3	109,8	104,6	99,8	107,7
Vykurovacia skúška	nh	72	10,00 €	720,00 €	11,82		18,20%	96,3	109,8	104,6	99,8	107,7
Zaregulovanie vykurovacích rozvodov, kontrola tesnosti	nh	36	10,00 €	360,00 €	11,82		18,20%	96,3	109,8	104,6	99,8	107,7
Doprava zariadení a komponentov	%	3	50,00 €	150,00 €	50,00		18,20%	96,3	109,8	104,6	99,8	107,7
Murárska výpomoc	%	2	80,00 €	160,00 €	80,00		0,00					
Cena celkom bez DPH:				11 546,00 €	13 248,83 €			1 702,83				



21 JUN 2022

21 JUN 2022,
STANISLAV ZUBEK - STAVEBNÁ FIRMA

9 54 Lomná 77

IČO: 35 094 931 IČ DPH: SK1020469538

Stavba : DENNÝ STACIONÁR PRE SENIOROV HRUŠTÍN				Miesto:	
Objekt : SO 01-DENNÝ STACIONÁR				JKSO :	
Časť : Elektroinštalácia					
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Dňa: 21.06.2022	
Odberateľ: Obec Hruštín		IČO: 00314501			
02952 Hruštín		DIČ: 2020561642		IČ DPH:	
Dodávateľ: Stanislav Žibek - stavebná firma		IČO: 35094931			
02954 Krušetnica		DIČ: 1020469538		IČ DPH: SK1020469538	
Projektant: PROX, s.r.o.,		IČO:			
97641 Banská Bystrica		DIČ:		IČ DPH:	
0		0			
0		0			
0		0			

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:			0,00	6	Práce nadčas
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomocy
3	MCE:	4 475,79	6 818,56	11 294,35	8	Bez pevnej podlahy
4	Iné:			0,00	9	
5	Súčet:	4 475,79	6 818,56	11 294,35	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska	0,00 %	0,00
12	Prevádzkové vplyvy	0,00 %	0,00
13	Sťažené podmienky	0,00 %	0,00
14		0,00 %	0,00
15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		0,00
17	Inžinierska činnosť		0,00
18	Projektové práce		0,00
19			0,00
20	Súčet riadkov 16 až 19:		0,00

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	E Celkové náklady
podpis:		21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 11 294,35
dátum:		22 DPH 20% z: 11 294,35 2 258,87
		23 DPH 0% z: 0,00 0,00
		24 Súčet riadkov 21 až 23: 13 553,22
		F Odpočet - prípočet 0

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum: 21 JÚN 2022	dátum: 21 JÚN 2022
pečiatka:	pečiatka:



STANISLAV ŽIBEK - STAVEBNÁ FIRMA
 029 54 Lomná 77
 IČO: 35 094 931 IČ DPH:SK1020469538

Odberateľ: Obec Hruštín
Projektant: PROX, s.r.o.,
Dodávateľ: Stanislav Žibek - stavebná firma

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 21.06.2022

Stavba : DENNÝ STACIONÁR PRE SENIOROV HRUŠTÍN

Objekt : SO 01-DENNÝ STACIONÁR

Časť : Elektroinštalácia

Zákamenné- Filipčík

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T	Suť v T	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
M21 - 155 Elektromontáže	4 475,79	6 818,56	11 294,35	16 721,22321	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M	4 475,79	6 818,56	11 294,35	16 721,22321	0,000	0,000
Za rozpočet celkom:	4 475,79	6 818,56	11 294,35	16 721,22321	0,000	0,000

STANISLAV ŽIBEK - STAVEBNÁ FIRMA

019 54 Lomná 77
IČO: 35 094 931 IČ DPH: SK1020469538

Odberateľ: Obec Hruštín
Projektant: PROX, s.r.o.,
Dodávateľ: Stanislav Žibek - stavebná firma

Stavba : DENNÝ STACIONÁR PRE SENIOROV HRUŠTÍN
Objekt : SO 01-DENNÝ STACIONÁR
Časť : Elektroinštalácia
Zákazník: Filipčík

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 21.06.2022

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Menná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Nová jednotková cena	Nová cena spolu	Rozdiel	Nárast o %	Index cien stavebných prác a materiálov				
												1.q.	2.q.	3.q.	4.q.	
PRÁCE A DODÁVKY M																
M21 - 155 Elektronomnáže																
001	921	210200040	Montáž svietidla	8,000 kus		12,00	96,00	17,02	136,13	40,13	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1	130,5
002	MAT	3488M00027	Svietidlo núdzové s pikt. AMI NZ I1089LUC-1SE-LED1x3.2W/1hod	8,000 kus		33,00	264,00	63,96	511,63	247,63	93,80%	100,1	105,4	100	100	188,3
003	921	210200008	Montáž svietidla	5,000 kus		12,00	60,00	17,02	85,08	25,08	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1	130,5
004	MAT	3481M00PC01	Svietidlo FULGUR ANETA 300LED 16W	5,000 kus		33,00	165,00	63,96	319,77	154,77	93,80%	100,1	105,4	100	100	188,3
005	921	210200008	Montáž svietidla	7,000 kus		13,00	91,00	18,43	129,04	38,04	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1	130,5
006	MAT	3481M0PC03	Svietidlo FULGUR ANETA 350LED 20W	7,000 kus		35,00	245,00	67,83	474,81	229,81	93,80%	100,1	105,4	100	100	188,3
007	921	210200008	Montáž svietidla	1,000 kus		12,00	12,00	17,02	17,02	5,02	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1	130,5
008	MAT	3481M0PC04	Svietidlo FULGUR ROMANA LED 20W	1,000 kus		65,00	65,00	125,97	125,97	60,97	93,80%	100,1	105,4	100	100	188,3
009	921	210200040	Montáž svietidla	3,000 kus		12,00	36,00	17,02	51,05	15,05	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1	130,5
010	MAT	3481M0PC05	Svietidlo s pohyb. čid. FULGUR ANETA - S 300LED 20W	3,000 kus		56,00	168,00	108,53	325,58	157,58	93,80%	100,1	105,4	100	100	188,3
011	921	210200008	Montáž svietidla	1,000 kus		8,00	8,00	11,34	11,34	3,34	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1	130,5
012	MAT	3481P0PC06	Svietidlo FULGUR DIANA ART LED 12W	1,000 kus		20,00	20,00	38,76	38,76	18,76	93,80%	100,1	105,4	100	100	188,3
013	921	210203005	Montáž svietidla	1,000 kus		12,00	12,00	17,02	17,02	5,02	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1	130,5
014	MAT	3481M0PC07	Svietidlo stropné RENDI. BERIT III 3x50W	1,000 kus		115,00	115,00	222,87	222,87	107,87	93,80%	100,1	105,4	100	100	188,3
015	921	210201037	Montáž svietidla	18,000 kus		12,73	229,14	16,05	324,92	95,78	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1	130,5
016	MAT	3481M0PC08	Svietidlo LED ELKOVO ZCLED2G2-35L840ZK-MIKRO	18,000 kus		91,00	1 638,00	176,38	3 174,44	1 536,44	93,80%	100,1	105,4	100	100	188,3
017	921	210203401	Montáž svietidla	2,000 kus		14,11	28,22	20,01	40,02	11,80	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1	130,5
018	MAT	3481M0PC09	Svietidlo OMS TDO L WIDE LED 27W	2,000 kus		72,00	144,00	139,54	279,07	135,07	93,80%	100,1	105,4	100	100	188,3
019	921	210202050	Montáž, LED reflektor, IP54-66, vonkajšie použitie	1,000 kus		14,43	14,43	20,46	20,46	6,03	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1	130,5
020	MAT	3485M00115	Svetlomet LED poh.čid. AMI NZ IN-FL30WC-32V30W	1,000 kus		35,00	35,00	67,83	67,83	32,83	93,80%	100,1	105,4	100	100	188,3
021	921	210140430	Montáž a zapojenie kompletných skrínek so STOP tlačidlom	2,000 kus		10,00	20,00	14,18	28,36	8,36	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1	130,5
022	MAT	3581350C44	Tlačidlo "CENTRAL TOTAL STOP"	2,000 kus		29,00	58,00	36,71	73,43	15,43	26,60%	100,2	102,6	105,7	100,5	117,7
023	921	210110041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	10,000 kus		2,13	21,30	3,02	30,20	8,90	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1	130,5
024	MAT	345300L161	Jednopolový vypínač 7744 01 VALENA	10,000 kus		3,91	39,10	4,95	49,50	10,40	26,60%	100,2	102,6	105,7	100,5	117,7
025	921	210110043	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	8,000 kus		2,43	19,44	3,45	27,57	8,13	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1	130,5
026	MAT	345313L161	Sériový prepínač 7744 05 VALENA	8,000 kus		5,38	43,04	6,81	54,49	11,45	26,60%	100,2	102,6	105,7	100,5	117,7
027	921	210110111	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	22,000 kus		4,37	96,14	6,20	136,33	40,19	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1	130,5
028	MAT	345410L161	Zásuvka 230V 7743 90 VALENA	22,000 kus		5,37	118,14	6,80	149,57	31,43	26,60%	100,2	102,6	105,7	100,5	117,7
029	921	210110111	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	10,000 kus		4,37	43,70	6,20	61,97	18,27	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1	130,5
030	MAT	345400L161	Zásuvka 230V 7743 96 VALENA	10,000 kus		3,84	38,40	4,86	48,61	10,21	26,60%	100,2	102,6	105,7	100,5	117,7
031	921	210110012	priebežná montáž	40,000 kus		4,50	180,00	6,38	255,24	75,24	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1	130,5
032	MAT	345531L001	Rámik jednotasbový 7744 51 VALENA	39,000 kus		1,55	60,45	1,96	76,53	16,08	26,60%	100,2	102,6	105,7	100,5	117,7
033	MAT	345532L001	Rámik dvojpóasbový 7744 52 VALENA	5,000 kus		2,67	13,35	3,38	16,90	3,55	26,60%	100,2	102,6	105,7	100,5	117,7
034	921	210010322	Montáž krabice do muriva KR (97) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	49,000 kus		6,55	320,95	9,28	455,11	134,16	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1	130,5
035	MAT	345501K004	Přístrojová krabice	49,000 kus		0,20	9,80	0,26	12,41	2,61	26,60%	100,2	102,6	105,7	100,5	117,7
036	921	210010322	Montáž krabice do muriva KR (97) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	25,000 kus		6,55	163,75	9,28	232,20	68,45	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1	130,5
037	MAT	345608K040	Krabicová rozvodka KR 97/L	25,000 kus		4,71	117,75	5,96	149,07	31,32	26,60%	100,2	102,6	105,7	100,5	117,7
038	921	210010521	otvčkovania a zavčkovanie krabice	25,000 kus		0,60	15,00	0,85	21,27	6,27	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1	130,5

Por. číslo cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer		Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Nová jednotková cena	Nová cena spolu		Rozdiel	Nárast o %	Index cien stavebných prác a materiálov			
													Rok 2021		Rok 2022	
D39	921 210110082	Montáž, spínač - sporáková pripojka 36 395-23	1,000 kus	9,00	28,14	12,76	9,00	12,76	12,76	3,76	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1	130,5
D40	MAT 3453087631	Sporáková pripojka 36 395-23	1,000 kus	28,14	28,14	35,63	28,14	35,63	35,63	7,49	26,60%	100,2	102,6	103,7	100,5	117,7
D41	921 210110461	Montáž, spínač vačkový v skrinke IP40-65, 10-25A vypínač, prepínač smeru	1,000 kus	11,32	11,32	16,05	11,32	16,05	16,05	4,73	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1	130,5
D42	MAT 3580822P22	Trojpolový vypínač S25 JP	1,000 kus	26,04	26,04	32,97	26,04	32,97	32,97	6,93	26,60%	100,2	102,6	103,7	100,5	117,7
D43	921 210110461	Montáž, spínač vačkový v skrinke IP40-65, 10-25A vypínač, prepínač smeru	1,000 kus	11,32	11,32	16,05	11,32	16,05	16,05	4,73	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1	130,5
D44	MAT 3580802P31	Trojpolový vypínač uzamyk. S25 JZ	1,000 kus	30,46	30,46	38,56	30,46	38,56	38,56	8,10	26,60%	100,2	102,6	103,7	100,5	117,7
D45	921 210190002	Montáž zásuvkovej skrine	1,000 kus	21,08	21,08	29,89	21,08	29,89	29,89	8,81	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1	130,5
D46	MAT 357561E645	Zásuvková skrinha MI 78336	1,000 kus	463,54	463,54	586,84	463,54	586,84	586,84	123,30	26,60%	100,2	102,6	103,7	100,5	117,7
D47	921 210800105	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x1,5	50,000 m	0,90	0,90	1,28	45,00	1,28	63,81	18,81	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1	130,5
D48	MAT 341203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	50,000 m	0,52	0,52	0,80	26,00	0,80	40,04	14,04	54,00%	97,8	100,1	109,1	100,6	146,4
D49	921 210800115	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x1,5	20,000 m	0,90	0,90	1,28	18,00	1,28	25,52	7,52	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1	130,5
D50	MAT 341203M3031	Kábel Cu 750V : CYKY-O 5x1,5	20,000 m	0,83	0,83	1,28	16,60	1,28	25,56	8,96	54,00%	97,8	100,1	109,1	100,6	146,4
D51	921 210800105	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x1,5	200,000 m	0,90	0,90	1,28	180,00	1,28	255,24	75,24	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1	130,5
D52	MAT 341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	200,000 m	0,52	0,52	0,80	104,00	0,80	160,16	56,16	54,00%	97,8	100,1	109,1	100,6	146,4
D53	921 210800115	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x1,5	20,000 m	0,90	0,90	1,28	18,00	1,28	25,52	7,52	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1	130,5
D54	MAT 341203M3030	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	20,000 m	0,83	0,83	1,28	16,60	1,28	25,56	8,96	54,00%	97,8	100,1	109,1	100,6	146,4
D55	921 210800106	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x2,5	140,000 m	0,90	0,90	1,28	126,00	1,28	178,67	52,67	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1	130,5
D56	MAT 341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	140,000 m	0,82	0,82	1,26	114,80	1,26	176,79	61,99	54,00%	97,8	100,1	109,1	100,6	146,4
D57	921 210800116	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x2,5	30,000 m	0,93	0,93	1,32	27,90	1,32	39,56	11,66	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1	130,5
D58	MAT 341203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	30,000 m	1,35	1,35	2,08	40,50	2,08	62,37	21,87	54,00%	97,8	100,1	109,1	100,6	146,4
D59	921 210800117	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x4	30,000 m	1,93	1,93	2,74	57,90	2,74	82,10	24,20	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1	130,5
D60	MAT 341203M320	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	30,000 m	2,41	2,41	3,71	72,30	3,71	111,34	39,04	54,00%	97,8	100,1	109,1	100,6	146,4
D61	921 210800646	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 4	30,000 m	1,00	1,00	1,42	30,00	1,42	42,54	12,54	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1	130,5
D62	MAT 341010M573	Vodič CYA 4mm2	30,000 m	0,64	0,64	0,99	19,20	0,99	29,57	10,37	54,00%	97,8	100,1	109,1	100,6	146,4
D63	921 210800648	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 25	10,000 m	1,80	1,80	2,55	18,00	2,55	25,52	7,52	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1	130,5
D64	MAT 341010E603	Vodič CYA 25mm2	10,000 m	2,34	2,34	3,80	23,40	3,80	36,04	12,64	54,00%	97,8	100,1	109,1	100,6	146,4
D65	921 210100128	ukončenie káblov do 3x1,5/2,5/3mm2	9,000 kus	2,06	2,06	2,92	18,54	2,92	26,29	7,75	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1	130,5
D66	921 210100144	ukončenie káblov do 5x1,5/2,5/3mm2	1,000 kus	2,86	2,86	4,06	2,86	4,06	4,06	1,20	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1	130,5
D67	921 210100145	ukončenie káblov do 5x4-6mm2	2,000 kus	3,14	6,28	4,45	6,28	4,45	8,91	2,63	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1	130,5
D68	921 210100003	ukončenie vodičov do 4mm2	3,000 kus	3,30	9,90	4,68	9,90	4,68	14,04	4,14	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1	130,5
D69	921 210100004	ukončenie vodičov do 25mm2	2,000 kus	4,50	9,00	6,38	9,00	6,38	12,76	3,76	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1	130,5
D70	921 210020922	Montáž, protipožiarna upchávk, priechod stenou hrúbky 30cm	1,000 m2	90,00	90,00	127,62	90,00	127,62	127,62	37,62	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1	130,5
D71	MAT 5534799L00	Protipožiarna upchávka - priechod stenou	1,000 m2	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00						
D72	921 210190004	montáž rozvádzača	1,000 kus	164,00	164,00	232,55	164,00	232,55	232,55	68,55	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1	130,5
D73	921 210040736	vyrzanie ryhy frézovaním 2x4cm	50,000 m	5,00	5,00	7,09	250,00	7,09	354,50	104,50	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1	130,5
D74	921 210220452	Montáž ochranného pospojovacie vodičom Cu 4-25mm2, pevne uložené, bez pripojenia	10,000 m	1,00	10,00	1,42	10,00	1,42	14,18	4,18	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1	130,5
D75	MAT 341010E563	Lanko pre doplnkové posp. Cu 4mm2	10,000 m	0,70	7,00	1,08	7,00	1,08	10,78	3,78	54,00%	97,8	100,1	109,1	100,6	146,4
D76	921 210220321	Montáž svorky na potrubie s Cu, nerezovým pásom (Bernard)	4,000 kus	4,19	16,76	5,94	16,76	5,94	23,77	7,01	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1	130,5
D77	MAT 3549040A95	Svorka na potrubie	4,000 kus	3,86	15,44	4,06	15,44	4,06	18,23	0,79	5,10%	100,9	102,9	100	100	101,3
D78	MAT 3549040A91	Páska uzemňovacia	4,000 kus	0,80	3,20	0,84	3,20	0,84	3,36	0,16	5,10%	100,9	102,9	100	100	101,3
D79	921 210010003	Montáž el-inšt.rúrky (plast) chýbná, pod omietku D25 (d23)mm	60,000 m	1,10	66,00	1,56	66,00	1,56	93,59	27,59	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1	130,5
D80	MAT 345650I503	Instalačná trubka FXP 25	60,000 m	0,60	36,00	0,60	36,00	0,60	36,00	0,00						
D81	MAT 3549000A00	Pozinkovaný drôt FeZn 8mm	20,000 kg	2,60	52,00	2,73	52,00	2,73	54,65	2,65	5,10%	100,9	102,9	100	100	101,3
D82	921 210220101	Podpora zachytávacieho, zvodového vodiča s podporami, FeZn drôt D8-10mm	60,000 m	7,91	474,60	11,22	474,60	11,22	672,98	198,38	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1	130,5
D83	MAT 3549021A62	Podpora vedenia PV19	18,000 kus	2,40	43,20	2,52	43,20	2,52	45,40	2,20	5,10%	100,9	102,9	100	100	101,3
D84	MAT 3549012A04	Podpora vedenia PV17	24,000 kus	1,90	45,60	2,00	45,60	2,00	47,93	2,33	5,10%	100,9	102,9	100	100	101,3
D85	921 210220201	Montáž zachytávacoj tyče do dĺžky 3m, upravenie na strešný hrebeň	3,000 kus	28,19	84,57	39,97	84,57	39,97	119,92	35,35	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1	130,5
D86	MAT 3549030A31	Týčový lapač JP15	3,000 kus	6,72	20,16	7,06	20,16	7,06	21,19	1,03	5,10%	100,9	102,9	100	100	101,3
D87	MAT 3549030A71	Držiak zvodovej tyče D14	3,000 kus	6,79	20,37	7,14	20,37	7,14	21,41	1,04	5,10%	100,9	102,9	100	100	101,3

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavěbního dílu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Nová jednotková cena	Nová cena spolu	Rozdíl	Nárast o %	Index cen stavebných prác a materiálů			
												Rok 2021	Rok 2022		
088	MAT 3549030A86		Střešní ochranná OS07	3,000 kus	1,91	5,73		2,01	6,02	0,29	5,10%	100,9	102,9	100	101,3
089	921 210220301		Montáž beskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	16,000 kus	4,02	64,32		5,70	91,21	26,89	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1
090	MAT 3549040A20		Svorky beskozvodu SS	16,000 kus	0,55	8,80		0,58	9,25	0,45	5,10%	100,9	102,9	100	101,3
091	921 210220302		Montáž beskozvodnej svorky nad 2 skrutky (S,LSK,SO,SZ,ST,SR01+2)	4,000 kus	5,60	22,40		7,94	31,76	9,36	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1
092	MAT 3549040A34		Svorky beskozvodu SO	4,000 kus	1,10	4,40		1,16	4,62	0,22	5,10%	100,9	102,9	100	101,3
093	921 210220302		Montáž beskozvodnej svorky nad 2 skrutky (S,LSK,SO,SZ,ST,SR01+2)	4,000 kus	5,60	22,40		7,94	31,76	9,36	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1
094	MAT 3549040A36		Svorky beskozvodu SZ	4,000 kus	1,75	7,00		1,84	7,36	0,36	5,10%	100,9	102,9	100	101,3
095	921 210220302		Montáž beskozvodnej svorky nad 2 skrutky (S,LSK,SO,SZ,ST,SR01+2)	4,000 kus	5,60	22,40		7,94	31,76	9,36	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1
096	MAT 3549040A52		Svorky beskozvodu SR 03	4,000 kus	0,91	3,64		0,96	3,83	0,19	5,10%	100,9	102,9	100	101,3
097	921 210220372		Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držákmi, do muriva	4,000 kus	13,86	55,44		19,65	78,61	23,17	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1
098	MAT 3549060A02		Ochranný uholník	4,000 kus	6,12	24,48		6,43	25,73	1,25	5,10%	100,9	102,9	100	101,3
099	MAT 3549060A21		Držiak uholníka	8,000 kus	1,23	9,84		1,29	10,34	0,50	5,10%	100,9	102,9	100	101,3
100	921 210220401		Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	4,000 kus	2,86	11,44		4,06	16,22	4,78	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1
101	MAT 3549071A01		Štítko smaltovaný	4,000 kus	0,50	2,00		0,53	2,10	0,10	5,10%	100,9	102,9	100	101,3
102	921 210220021		Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, vrátane prepájania zvierot	45,000 m	1,20	54,00		1,70	76,57	22,57	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1
103	MAT 3549000A34		Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	45,000 kg	1,65	74,25		1,73	78,04	3,79	5,10%	100,9	102,9	100	101,3
104	MAT 999990300		Podružný materiál	37,194 %	3,15	117,16		3,15	117,16	0,00					
105	MAT 999990301		Strainé	61,707 %	5,00	308,54		5,00	308,54	0,00					
001	MAT 357001E002		Rozvádzač pod omlietku BF-U-3/72-C	1,000 kus	109,02	109,02		122,10	122,10	13,08	12,00%	100,1	103,1	100	103,1
002	921 210120451		Montáž, isť: modulový 3-pól, do 25A	1,000 kus	5,52	5,52		7,83	7,83	2,31	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1
003	MAT 3585301016		isť LTN 25B-3	1,000 kus	14,63	14,63		18,73	18,73	4,10	28,00%	100,1	104,3	100	103,6
004	921 210120400		Montáž modulového prístroja do rozvádzača, cena za 1-modul (1MD)	1,000 kus	3,01	3,01		4,27	4,27	1,26	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1
005	MAT 920AM10004		Podp.spúšť s pomoc.kont. SP-LP	1,000 kus	29,65	29,65		37,95	37,95	8,30	28,00%	100,1	104,3	100	103,6
006	921 210120451		Montáž, isť: modulový 3-pól, do 25A	2,000 kus	5,52	11,04		7,83	15,65	4,61	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1
007	MAT 3585301015		isť LTN 20B-3	2,000 kus	14,01	28,02		17,93	35,87	7,85	28,00%	100,1	104,3	100	103,6
008	921 210120451		Montáž, isť: modulový 3-pól, do 25A	1,000 kus	5,52	5,52		7,83	7,83	2,31	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1
009	MAT 3585301014		isť LTN 16B-3	1,000 kus	12,52	12,52		16,03	16,03	3,51	28,00%	100,1	104,3	100	103,6
010	921 210120451		Montáž, isť: modulový 3-pól, do 25A	1,000 kus	5,52	5,52		7,83	7,83	2,31	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1
011	MAT 3585306013		isť LTN 10C-3	1,700 kus	16,68	28,36		21,35	36,30	7,94	28,00%	100,1	104,3	100	103,6
012	921 210120401		Montáž, isť: modulový 1-pól, do 25A	2,000 kus	3,01	6,02		4,27	8,54	2,52	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1
013	MAT 3585101014		isť LTN 16B-1	2,000 kus	3,63	7,26		4,65	9,29	2,03	28,00%	100,1	104,3	100	103,6
014	921 210120401		Montáž, isť: modulový 1-pól, do 25A	1,000 kus	3,01	3,01		4,27	4,27	1,26	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1
015	MAT 3585101012		isť LTN 10B-1	1,000 kus	3,85	3,85		4,93	4,93	1,08	28,00%	100,1	104,3	100	103,6
016	921 210120401		Montáž, isť: modulový 1-pól, do 25A	2,000 kus	3,01	6,02		4,27	8,54	2,52	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1
017	MAT 3585106009		isť LTN 2C-1	2,000 kus	8,04	16,08		10,29	20,58	4,50	28,00%	100,1	104,3	100	103,6
018	921 210120478		Montáž, modulový prúdový chránič 4-pól, nad 25A	1,000 kus	7,50	7,50		10,64	20,64	3,14	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1
019	MAT 3585511032		Prúdový chránič LFN-25-4-300A	1,000 kus	61,18	61,18		78,31	78,31	17,13	28,00%	100,1	104,3	100	103,6
020	921 210120478		Montáž, modulový prúdový chránič 4-pól, nad 25A	1,000 kus	7,50	7,50		10,64	20,64	3,14	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1
021	MAT 3585511012		Prúdový chránič LFN-25-4-030A	1,000 kus	51,07	51,07		65,37	65,37	14,30	28,00%	100,1	104,3	100	103,6
022	921 210120482		Montáž, modulový chránič s nadprúdovou ochranou 1+N a 2-pól, do 25A	2,000 kus	4,27	8,54		6,05	12,11	3,57	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1
023	MAT 3585525032		Prúdový chránič s nadprúd. ochr. OLI-10C-N1-030A	2,000 kus	61,44	122,88		78,64	157,29	34,41	28,00%	100,1	104,3	100	103,6
024	921 210120482		Montáž, modulový chránič s nadprúdovou ochranou 1+N a 2-pól, do 25A	6,000 kus	4,27	25,62		6,05	36,33	10,71	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1
025	MAT 3585525004		Prúdový chránič s nadprúd. ochr. OLI-16B-N1-030A	6,000 kus	55,45	332,70		70,98	425,86	93,16	28,00%	100,1	104,3	100	103,6
026	921 210130103		Montáž, sýkáč: modulový 3-pól, 16A/500V-AC	1,000 kus	6,70	6,70		9,50	9,50	2,80	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1
027	MAT 3585800002		Sýkáč RSI 20-11	1,000 kus	18,87	18,87		24,15	24,15	5,28	28,00%	100,1	104,3	100	103,6
028	921 210120492		Montáž, modulová prepäťová ochrana, 1-pólová	1,000 kus	3,01	3,01		4,27	4,27	1,26	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1
029	MAT 358560B24		Zvodič prepäťia FLP-B+C MAXI/4	1,000 kus	341,83	341,83		437,54	437,54	95,71	28,00%	100,1	104,3	100	103,6
030	921 210120493		Montáž, modulová prepäťová ochrana, za ďalší: pól	3,000 kus	1,51	4,53		2,14	6,42	1,89	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1
031	921 210120403		Montáž oddelovacia tlmička	2,000 kus	3,36	6,72		4,76	9,53	2,81	41,80%	99,2	105,2	105,8	101,1

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Nová jednotková cena	Nová cena spolu	Rozdiel	Nárast o %	Index cien stavebných prác a materiálov		
												Rok 2021	Rok 2022	
032	MAT	3585604B01	Oddelovacia lištníka RTO16	2,000 kus		17,36	34,72	17,36	34,72	0,00				
033	921	210120405	Montáž, zvodit prepália	1,000 kus		11,40	11,40	16,17	16,17	4,77	41,80%	99,2	105,2	105,8 101,1 130,5
034	MAT	3585614B09	Zvodit prepália DA275 DF16	1,000 kus		101,52	101,52	129,95	129,95	28,43	28,00%	100,1	104,3 100	100 123,6
035	921	210220325	Montáž ekvipotenciálna svorkovnica	1,000 kus		12,73	12,73	18,05	18,05	5,32	41,80%	99,2	105,2	105,8 101,1 130,5
036	MAT	920AN32051	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS	1,000 kus		14,83	14,83	14,83	14,83	0,00				
037	921	210190007	dokortcovacie práce na rozvádzači	1,000 kus		27,64	27,64	39,19	39,19	11,55	41,80%	99,2	105,2	105,8 101,1 130,5
038	921	210192721	Štítkoznačovací prístroje	34,000 kus		1,18	40,12	1,67	56,89	16,77	41,80%	99,2	105,2	105,8 101,1 130,5
039	921	210950101	Štítkoznačovací na kábel	20,000 kus		0,38	7,60	0,54	10,78	3,18	41,80%	99,2	105,2	105,8 101,1 130,5
040	921	210020952	Výstražná tabuľka	3,000 kus		2,89	8,67	4,10	12,29	3,62	41,80%	99,2	105,2	105,8 101,1 130,5
001	921	213290150	C.Práce vopred neodef.-dohodnuté s investorom	16,000/hod		16,00	256,00	22,69	363,01	107,01	41,80%	99,2	105,2	105,8 101,1 130,5
001	MAT	999990360	Doprava materiálu	61,707 %		3,60	222,15	3,60	222,15	0,00				
002	921	213280010	Presun 1%	37,194 %		1,00	37,19	1,42	52,74	15,55	41,80%	99,2	105,2	105,8 101,1 130,5
003	921	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony) 6%	37,194 %		6,00	223,16	8,51	316,45	93,29	41,80%	99,2	105,2	105,8 101,1 130,5
001	921	213291002	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	1,000/EUR		240,00	240,00	340,32	340,32	100,32	41,80%	99,2	105,2	105,8 101,1 130,5
				M21 - 155 Elektromontáže spolu:			11 294,35			16 721,22	5 426,87			
				PRÁCE A DODÁVKY M. spolu:			11 294,35			16 721,22	5 426,87			
				Za rozpočet celkom:			11 294,35			16 721,22	5 426,87			

kód položky materiál/montáž	Názov položky	Typ	m.j.	množ.	jednotková cena dodávka	montáž
--------------------------------	---------------	-----	------	-------	----------------------------	--------

Rekapitulácia:

A.El. prípojka	€				636,03	294,70
B.Zemné práce	€					76,62
C.Práce pomocné	hod	4		16,00		64,00
Spolu:	€				636,03	435,32
Doprava	€				22,90	
Presun	€					4,35
PPV	€					26,12
SPOLU:	€				658,92	465,79

Východza revízia, meranie, revízna správa

EUR

60,00

0,00

Cena celkom bez DPH

1 184,72 €

kód položky materiál/montáž	Názov položky	Typ	m.j.	množ.	jednotková cena dodávka	montáž
--------------------------------	---------------	-----	------	-------	----------------------------	--------

A.El. prípojka NN:

341410M400210901090	Kábel	NAVY-J 4x25mm ²	m	20	2,50	2,00	50,00	40,00
341203M350210810017	Kábel	CYKY-J 5x10mm ²	m	8	5,30	4,00	42,40	32,00
341203M101210810005	Kábel	CYKY-O 3x1,5mm ²	m	8	0,55	0,80	4,40	6,40
562890010210950101	Štítkoznačovací na kábel		ks	4	0,40	0,50	1,60	2,00
210100252	ukončenie vodičov do 4x16-25mm ²		ks	4	0,00	2,00	0,00	8,00
210100259	ukončenie vodičov do 5x6-10mm ²		ks	2	0,00	2,50	0,00	5,00
210100128	ukončenie káblov do 3x1,5(2,5)mm ⁴		ks	2	0,00	2,00	0,00	4,00
354311650/210040571	prúdová spojka IIs.		ks	4	7,50	4,00	30,00	16,00
357500H016/210120131	Prípojková skriňa	SPS 2	ks	1	100,00	32,00	100,00	32,00
210191501	osadenie skrine		ks	1	0,00	30,00	0,00	30,00
345653K607/210010135	Ochranná rúra		m	2,5	15,00	10,00	37,50	25,00
3585701024/210120102	Poiskové vložky	32A	ks	3	3,50	1,50	10,50	4,50
3549000A36/210220025	Páska uzemňovacia	FeZn 30x4	kg	10	1,55	1,80	15,50	18,00
3575256H04/2101911531	Elektromerový rozvádzač	RE1.0 F403 25A P1	ks	1	278,00	52,00	278,00	52,00
3455581052	Káblova chránička		m	6	1,00	1,50	6,00	9,00
920ANC1380	Výstražná PVC fólia		m	6	0,25	0,80	1,50	4,80
583373050	Piesok pre kábelové lôžko		m ³	0,5	23,00	12,00	11,50	6,00

Index cien stavebných prác a materiálov				
Rok 2021				
1.q.	2.q.	3.q.	4.q.	1.q.

Nová jednotková cena montáž	Nová cena spolu	Rozdiel	Nárast o %
1 119,73	189,00		
76,62	0,00		
90,75	26,75	41,80%	
1 287,10	215,75		
22,90	0,00		
4,35	0,00		
26,12	0,00		
1 340,47	215,75		

Tab. 4, rok 2021 a Tab. II.2, rok 2022- Kód 43.21.10

Index cien stavebných prác a materiálov				
Rok 2021				
1.q.	2.q.	3.q.	4.q.	1.q.

Nová jednotková cena dodávka	Nová jednotková cena montáž	Nová cena spolu	Rozdiel	Nárast o %
3,85	2,84	133,72	93,72	54,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	41,80%
8,16	6,16	114,58	82,58	54,00%
0,85	1,23	16,63	10,23	54,00%
0,62	0,71	5,30	3,30	54,00%
0,00	2,84	11,34	3,34	41,80%
0,00	3,55	7,09	2,09	41,80%
0,00	3,08	6,16	2,16	41,80%
11,55	4,48	64,12	48,12	54,00%
112,00	45,38	157,38	125,38	41,80%
0,00	30,00	30,00	0,00	41,80%
15,00	12,80	69,50	44,50	41,80%
4,48	1,58	18,17	13,67	28,00%
1,63	2,02	36,45	18,45	51,00%
311,36	52,00	363,36	311,36	12,00%
1,00	1,50	15,00	6,00	41,80%
0,25	0,80	6,30	1,50	41,80%
23,00	12,00	17,50	11,50	41,80%


Nová jednotková cena montáž	Nová cena spolu	Rozdiel	Nárast o %
2,84	133,72	93,72	54,00%
0,00	0,00	0,00	41,80%
6,16	114,58	82,58	54,00%
1,23	16,63	10,23	54,00%
0,71	5,30	3,30	54,00%
2,84	11,34	3,34	41,80%
3,55	7,09	2,09	41,80%
3,08	6,16	2,16	41,80%
4,48	64,12	48,12	54,00%
45,38	157,38	125,38	41,80%
30,00	30,00	0,00	41,80%
12,80	69,50	44,50	41,80%
1,58	18,17	13,67	28,00%
2,02	36,45	18,45	51,00%
52,00	363,36	311,36	12,00%
1,50	15,00	6,00	41,80%
0,80	6,30	1,50	41,80%
12,00	17,50	11,50	41,80%

Nová jednotková cena montáž	Nová cena spolu	Rozdiel	Nárast o %
1 119,73	189,00		
76,62	0,00		
90,75	26,75	41,80%	
1 287,10	215,75		
22,90	0,00		
4,35	0,00		
26,12	0,00		
1 340,47	215,75		

Tab. 4, rok 2021 a Tab. II.2, rok 2022- Kód 43.21.10

Spolu:	€	588,90	294,70	1 072,60	183,00
Podružný materiál	€	17,68		17,68	
Stratné	€	29,45		29,45	
Spolu:	€	636,03		1 119,73	
B. Zemné práce - el.pripojka					
460010024	Vytváranie trasy	km	0,006	1,32	0,00
460200163	Výkop rýhy 35x80	m	6	30,00	0,00
460420022	Zriadenie kabelového lôžka	m	6	18,00	0,00
460490012	Výstražná PVC fólia	m	6	0,90	0,00
460510021	Kábelová chránička	m	6	0,90	0,00
460560163	Zасыpanie rýhy	m ²	6	15,00	0,00
460620013	Úprava povrchu	m ²	3	6,00	0,00
Spolu:	€		76,62	76,62	0,00

21 JÚN 2022



21 JÚN 2022

STANISLAV ŽIBEK - STAVEBNÁ FIRMA

Žibek 020 54 Lomná 77

ICO: 35 094 931 IČ DPH: SK1020469538

Príloha č. 6 Dodatku č.1 Zmluvy o dielo č. 01/12/2020

Odôvodnenie zmien cien – Zhotoviteľ

Obec Hruštín
Kultúrna 468/2
02952 Hruštín

Námestovo Dňa: 12.5.2022

Odôvodnenie zmeny cien

Vážený obchodný partner,

Určite ste zaznamenali informácie o dramatickom cenovom vývoji vstupných surovín. Tento negatívny trend bohužiaľ musíme premietnuť do našich cien. Na základe týchto udalostí by sme vás radi informovali o skutočnosti, že sme nútený pristúpiť k navýšeniu cien. Naším cieľom je chovať sa transparentne avšak zdraženia na trhu nás nútia prenášať navýšenie nákladov do cien.

Zhotoviteľ vzhľadom k neustálemu zvyšovaniu cien stavebných prác ako aj materiálov, je nútený pristúpiť k úprave zmluvných cien, nakoľko firma už nevie z objektívnych dôvodov aj napriek rokovaniu s dodávateľmi dokončiť rozostavané dielo v zmluvných cenách.

Vzrástli energie, pohonné hmoty, cena práce, výrobkov a materiálov aj o desiatky percent a dokonca aj u firiem, ktoré doposiaľ menili cenu svojich produktov len minimálne alebo vôbec.

Ceny materiálov sú nepredvídateľné a nárast cien za prvý štvrťrok 2022 je výrazný a ďalší vývoj je náročné predvídať.

Uvedené skutočnosti predstavujú pre objednávateľa ako aj zhotoviteľa okolnosti, ktoré sa nedali v čase podpisu zmluvy akokoľvek rozumne a ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Súčasná situácia je nepopierateľne mimoriadnou pre všetkých odberateľov na svete.

Z uvedených dôvodov sme pristúpili k zmena celkovej ceny diela, ktorá je úpravou jednotlivých nefakturovaných položiek na základe indexov cien stavebných prác a materiálov za 1., 2., 3., 4. štvrťrok 2021 a 1.štvrťrok 2022.

Menia sa teda iba položky, ktoré sú nefakturované a boli navýšené v zmysle štatistických indexov.

Ďakujeme za pochopenie

S úctou



Stanislav Žibek – majiteľ firmy

STANISLAV ŽIBEK - STAVEBNÁ FIRMA

029 54 Lomná 77

IČO: 35 094 931 IČ DPH: SK1020469538

Príloha č. 7 Dodatku č.1 Zmluvy o dielo č. 01/12/2020

Stanovisko projektanta k navyšovaniu cien

Stavba: Denný stacionár pre seniorov Hruštín**Vec: Stanovisko projektanta ku zvyšovaniu cien materiálov a stavebných prác**

Opis: Na predošlom kontrolnom dni bolo prezentované stanovisko zhotoviteľa ku permanentnému zvyšovaniu cien stavebných prác a materiálov, kde konštatuje, že situácia sa stáva neúnosnou a vyžaduje okamžité systémové riešenie. V opačnom prípade je ohrozená jeho schopnosť dokončiť dielo v požadovanom termíne a kvalite. Tento stav z objektívnych dôvodov nemohol predpokladať ani projektant ani zhotoviteľ, nakoľko pri začatí stavby tieto problémy neboli také vypuklé.


Po vyhodnotení skutkového stavu je možné konštatovať nasledovné:

- Rast cien je preukázateľný a tento stav je viditeľný aj na iných stavebných dielach nielen v regióne ale aj v celej SR. Z tohto dôvodu považuje projektant túto požiadavku zhotoviteľa za legitímnu a navrhuje poslať na riadiaci orgán žiadosť o riešenie nastalej situácie. Ako mernú jednotku rastu navyšovania cien navrhuje použiť indexy rastu cien, ktoré pravidelne zverejňuje štátna autorita – štatistický úrad, týkajúce sa stavebnej produkcie v SR.

Záver: Projektant potvrdzuje, že vyššie uvedený rast cien je preukázateľnou realitou, ktorú zhotoviteľ pri príprave stavby nemohol predpokladať. Navrhuje úroveň zvyšovania cien jednotlivých položiek stavebnej produkcie podložiť indexami zverejňovanými ŠÚ SR a predložiť žiadosť o zvýšenie ceny diela na riadiaci orgán.

Ing. Ján Bobák AA

V Podkoniciach, dňa 16.5.2022



Príloha č. 8 Dodatku č.1 Zmluvy o dielo č. 01/12/2020

Stanovisko stavebného dozoru k navyšovaniu cien

Investičná akcia: Denný stacionár pre seniorov Hruštín, stanovisko stavebného dozoru ku požiadavke zhotoviteľa ohľadom rastu cien stavebných prác, výrobkov a materiálov

Po analýze situácie na stavebnom trhu v SR stavebný dozor ku jednotlivým položkám žiadosti zhotoviteľa konštatuje:

1. Základné materiály, plastové výrobky:

- v priebehu roku 2021 až 04/2022 nastalo na trhu s výrobkami z plastov z dôvodu nedostatku základnej suroviny zvýšenie cien oproti roku 2020 v rozmedzí 40 – 70%, podľa druhu materiálu. Zhotoviteľ si uplatňuje nárast ceny položiek zmenený o nárast ceny materiálu, ostatné zložky jednotkovej cena (práca, výrobná réžia, správna réžia a zisk) zostali nezmenené. Schválenie zmeny ceny položiek z titulu nárastu ceny materiálu je oprávnené a je v kompetencii objednávateľa .

2. Oceľové a kovové konštrukcie:

- v priebehu roku 2021 až 04/2022 nastalo na trhu s oceľou skokové zvýšenie cien , rámcovo pri niektorých druhoch oceľových profilov od 100 do 150% , oproti roku 2020. Zhotoviteľ si uplatňuje nárast ceny v položkách kovových konštrukcií o nárast ceny materiálu, ostatné zložky jednotkovej ceny (práca, výrobná réžia, správna réžia a zisk) zostali nezmenené. Schválenie nárastu ceny materiálu je oprávnené a je v kompetencii objednávateľa .

3. Inštalčný materiál úk. zti a elektro, dokončovacie stavebné práce, tepelné izolácie, obklady, dlažby a povrchové úpravy:

- zhotoviteľ si uplatňuje navýšenie v doposiaľ nefakturovaných rozpočtových položkách, podľa druhu je tento nárast percentuálne zohľadnený v jednotlivých položkách.

Tieto ceny zodpovedajú nárastu cien v období 2021 až 04/2022. Položky boli zmenené o nárast cien indexami zverejnenými ŠÚ SR, ostatné zložky jednotkovej ceny zhotoviteľa (výrobná réžia, správna réžia a zisk) zostali nezmenené. Schválenie nárastu cien položiek z titulu zvýšenia cien je oprávnené a je v kompetencii objednávateľa .

Záver stanoviska: Stavebný dozor konštatuje, že vyššie uvedená požiadavka zhotoviteľa je oprávnená a doporučuje podať žiadosť o navýšenie ceny diela na riadiaci orgán.

V Podkoniciach, dňa 16.5.2022



Príloha č. 9 Dodatku č.1 Zmluvy o dielo č. 01/12/2020

**Indexy nákupných cien vybraných stavebných materiálov 1.-4.q.
2021 a 1.q.2022**

II. 3. Indexy cien materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve

Indexy nákupných cien vybraných stavebných materiálov za 1. štvrťrok 2021

Kód CPA 2015	Názov materiálu	Predch. obdobie	Rovnaké obdobie min.roka	φ 2015
CPA	b	1	2	3
01.19.31	Trávne semená	100,6	99,4	106,8
08.12.11	Prírodné piesky	99,8	100,2	109,4
08.12.12	Granuly, drvina a prach; okruhiaky, štrk	99,2	100,8	108,2
08.12.22	Ostatné íly, andaluzit, kyanit a silimanit, mulit (zmesi pre maliarske nátery)	100,6	100,8	106,6
13.20.00	Tkané textílie	100,2	104,2	128,1
13.95.10	Netkané textílie a výrobky z nich vyrobené, okrem odevov	96,9	99,3	137,3
16.10.10	Drevo rezané alebo štiepané	98,5	99,6	108,9
16.10.21	Drevo súvisle profilované	100,3	102,1	166,2
16.21.12	Preglejšky	100,0	102,7	94,3
16.21.13	Drevotrieskové dosky	101,4	105,2	132,2
16.22.99	Parketové panely	101,0	101,2	113,9
16.23.11	Okná, francúzske okná a ich rámy a zárubne, dvere, ich rámy, zárubne a prahy, z dreva	100,0	100,5	115,9
17.12.77	Lepenka impregnovaná asfaltom, asfaltové šindle	101,3	103,3	127,8
19.20.21	Motorový benzín	103,5	98,0	110,7
19.20.27	Nafta	103,6	94,0	111,1
19.20.29	Mazacie oleje	105,5	105,6	163,2
19.20.31	Propán a bután	98,6	102,8	106,8
19.20.32	Acetylén	100,0	105,1	116,3
20.11.11	Kyslík	101,7	104,9	127,4
20.30.11	Náterové farby a laky akrylové a vinylové	101,1	106,3	136,7
20.30.12	Náterové farby a laky syntetické a polyesterové	100,6	101,7	107,4
20.30.22	Ostatné náterové farby a laky (sklenársky a náterový tmel)	100,4	100,6	118,5
20.59.59	Ostatné chemické produkty (lepidlá a škárovacie hmoty)	100,4	101,2	123,7
22.11.10	Nové pneumatiky a duše z kaučuku	100,0	100,0	109,7
22.19.30	Rúry, rúrky a hadice z vulkanizovaného kaučuku	100,0	100,1	122,6
22.19.72	Dlažkové krytiny a predložky	100,0	100,0	99,8
22.21.21	Potrubie plastové	97,8	99,0	115,8
22.21.29	Plastové tvarovky	101,0	104,7	131,4
22.21.30	Plastové fólie	101,1	102,8	147,1
22.21.41	Ostatné dosky z plastov, ľahčené	101,9	102,1	147,6
22.23.11	Podlahoviny plastové	100,7	103,3	141,0
22.23.12	Kúpacie vane, sprchy a pod. sanitárne výrobky z plastov	100,3	104,6	109,6
22.23.14	Dvere, okná a rámy z plastov	100,3	100,9	103,5
23.20.10	Žiaruvzdorné výrobky	103,4	142,8	335,0
23.31.10	Keramické obkladačky a dlaždice	97,1	98,3	111,7
23.32.10	Keramické tehly, tvarovky, stropné vložky a nosníky	101,4	102,2	126,5
23.32.12	Krytinová škridla keramická	105,9	115,2	206,2
23.42.10	Keramické výrobky na sanitárne účely	100,2	103,4	161,9
23.51.12	Portlandský, hlinitanový, struskový cement a pod. hydraulické cementy	101,4	102,4	104,0
23.52.10	Vápnó nehasené, vápnó hasené a vápnó hydraulické	99,4	100,7	117,7
23.52.20	Sadra	100,4	101,6	108,1
23.61.11	Obkladačky, dlaždice, tehly a pod. výrobky z cementu, betónu alebo umelého kameňa	101,0	101,7	121,1
23.61.12	Prefabrikované stavebné dielce z cementu alebo betónu	100,0	100,0	112,3
23.62.10	Výrobky zo sadry na stavebné účely	101,3	101,8	125,3
23.63.10	Betón liaty	100,5	99,6	132,5
23.64.10	Malty	101,2	100,1	116,4
23.69.10	Ostatné výrobky z betónu, sadry a cementu	101,7	102,6	121,8
23.70.12	Kamenné dlaždice	100,2	105,3	132,6
23.99.12	Asfalt stavebný a cestný, asfaltové emulzie a laky	100,8	100,1	119,3
23.99.19	Nekovové minerálne výrobky (minerálna vlna)	100,8	102,9	133,2
24.10.31	Ostatné tyče a prúty (prúty pre výstuž)	105,9	105,2	113,8
24.10.33	Ploché valcované výrobky zo železa a ocele	102,7	103,1	111,3
24.10.41	Uholníky, tvarovky a profily zo železa	106,8	108,6	131,5
24.10.61	Tyče a prúty z nelegovanej ocele	100,0	100,0	123,1
24.10.65	Materiál na stavbu železničných alebo električkových tratí	98,4	99,1	101,0

Kód CPA 2015	Názov materiálu	Predch. obdobie	Rovnaké obdobie min.roka	φ 2015
CPA	b	1	2	3
24.20.14	Rúry, trubice a duté profily, zo železa alebo ocele	100,1	100,7	115,6
24.31.10	Ostatné tyče a prúty zo železa alebo nelegovanej ocele	100,0	100,0	100,0
24.33.11	Uholníky, tvarovky, profily zo železa alebo nelegovanej ocele	102,1	101,9	113,9
24.34.11	Drôty zo železa alebo nelegovanej ocele	98,9	96,0	125,0
24.42.22	Hliníkové tyče, prúty a profily	100,0	100,0	126,2
24.44.20	Polotovary z medi, alebo zo zliatin medi	100,0	100,0	100,1
24.51.20	Rúry, trubice a duté profily z liatiny (kanalizačné rúry)	100,0	100,0	114,7
24.51.30	Príslušenstvo k rúram alebo rúrkam, z liatej ocele	100,0	108,0	156,4
25.11.22	Veže a stožiare zo železa alebo ocele	101,0	101,0	188,8
25.11.23	Dosky, tyče, uholníky, tvarovky a pod. výrobky zo železa, ocele alebo hliníka	100,9	113,0	189,7
25.12.10	Dvere, okná a ich rámy, prahy dverí, z kovu	103,8	104,9	128,8
25.21.11	Radiátory ústredného kúrenia	100,4	101,8	122,9
25.21.12	Kotly ústredného kúrenia	100,0	100,0	108,8
25.72.12	Ostatné zámky zo základných kovov	100,0	100,0	89,4
25.93.11	Laná, káble z ocele alebo zo železa	114,4	96,7	97,9
25.93.13	Sieťovina, pletivá zo železného alebo oceľového drôtu	126,6	119,8	134,4
25.93.14	Klince, svorky, sponky	100,0	100,6	102,3
26.14.12	Rohože, dosky, netkané výrobky zo sklenených vlákien	102,1	102,1	129,0
26.51.51	Hydrometre, teplomery, žiaromery, barometre, vlhkomery a psychrometre	104,7	107,6	139,4
26.51.63	Merače dodávky alebo produkcie plynov, kvapalín a elektrickej energie	102,2	103,0	121,1
27.12.23	Istiace prístroje a prvky	100,1	100,3	107,9
27.12.31	Rozvodnice a rozvádzače	100,1	100,1	117,6
27.31.11	Káble z optických vlákien vyrobené z jednotlivito plášťovaných vlákien	100,0	100,0	133,0
27.32.12	Koaxiálne káble a ostatné koaxiálne vodiče	89,0	89,2	103,4
27.32.13	Elektrické vodiče do 1 000 V	97,8	99,4	127,8
27.32.14	Elektrické vodiče nad 1 000 V	100,0	100,0	106,7
27.33.11	Ostatné vypínače do 1 000 V	100,1	100,3	112,8
27.33.13	Zástrčky, zásuvky a ostatné príslušenstvo	100,2	100,7	119,0
27.40.25	Lustre a ostatné stropné alebo nástenné svietidlá a ich príslušenstvo	100,1	100,3	106,5
27.51.15	Ventilátory a ventilačné alebo recirkulačné odsávače pre domácnosť	101,0	103,1	126,7
27.52.14	Ohrievače vody, prietokové alebo zásobníkové, neelektrické	100,0	100,0	100,0
28.13.10	Čerpadlá na kvapaliny	100,5	102,0	113,7
28.13.14	Ostatné odstredivé čerpadlá na kvapaliny; ostatné čerpadlá	100,0	100,0	103,2
28.14.10	Redukčné, kontrolné a bezpečnostné ventily	101,0	103,0	112,1
28.14.12	Kohúty, ventily pre potrubia, kotly, radiátory ústredného kúrenia	101,1	103,1	114,7
28.14.13	Ventily regulačné, uzatváracie, guľové	100,5	102,1	128,1
28.22.16	Výťahy, skipové výťahy, eskalátory a pohyblivé chodníky	117,3	116,5	125,8
28.25.12	Klimatizačné prístroje	101,0	103,0	124,5
28.25.20	Ventilátory dlážkové, nástenné, okenné, stropné alebo strešné	100,0	100,0	106,2
35.11.10	Elektrická energia	101,4	113,2	171,3
36.00.10	Pitná voda	100,2	101,8	122,1
36.00.12	Nepitná voda	100,0	105,4	130,7

II. 3. Indexy cien materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve

Indexy nákupných cien vybraných stavebných materiálov za 1. štvrt'rok 2022				
Kód CPA 2015	Názov materiálu	Predch. obdobie	Rovnaké obdobie min.roka	φ 2015
CPA	b	1	2	3
01.19.31	Trávne semená	103,8	110,7	118,3
08.12.11	Prírodné piesky	104,0	109,0	119,3
08.12.12	Granuly, drvina a prach; okruhliaky, štrk	105,7	104,7	113,3
08.12.22	Ostatné íly, andaluzit, kyanit a silimanit, mulit (zmesi pre maliarske nátery)	103,6	94,9	101,2
13.20.00	Tkané textílie	103,3	108,8	139,4
13.95.10	Netkané textílie a výrobky z nich vyrobené, okrem odevov	103,8	112,1	154,0
16.10.10	Drevo rezané alebo štiepané	102,8	127,1	138,4
16.10.21	Drevo súvisle profilované	103,2	109,9	182,6
16.21.12	Preglejky	143,4	153,9	145,1
16.21.13	Drevotrieskové dosky	106,6	148,7	196,6
16.22.99	Parketové panely	103,3	135,4	154,2
16.23.11	Okná, francúzske okná a ich rámy a zárubne, dvere, ich rámy, zárubne a prahy, z dreva	103,6	111,1	128,8
17.12.77	Lepenka impregnovaná asfaltom, asfaltové šindle	104,5	114,0	145,7
19.20.21	Motorový benzín	107,1	119,4	132,2
19.20.27	Nafta	106,6	119,2	132,4
19.20.29	Mazacie oleje	102,5	105,0	171,4
19.20.31	Propán a bután	107,0	81,2	86,7
19.20.32	Acetylén	129,4	124,6	144,9
20.11.11	Kyslík	107,9	92,2	117,5
20.30.11	Náterové farby a laky akrylové a vinylové	106,0	107,1	146,5
20.30.12	Náterové farby a laky syntetické a polyesterové	105,0	102,4	110,0
20.30.22	Ostatné náterové farby a laky (sklenársky a náterový tmel)	105,6	126,1	149,4
20.59.59	Ostatné chemické produkty (lepidlá a škárovacie hmoty)	103,7	115,7	143,1
22.11.10	Nové pneumatiky a duše z kaučuku	100,0	100,0	109,7
22.19.30	Rúry, rúrky a hadice z vulkanizovaného kaučuku	100,0	100,0	122,6
22.19.72	Dlažkové krytiny a predložky	100,0	100,0	99,8
22.21.21	Potrubie plastové	106,0	128,4	148,7
22.21.29	Plastové tvarovky	109,3	132,0	173,5
22.21.30	Plastové fólie	106,5	109,4	161,0
22.21.41	Ostatné dosky z plastov, ľahčené	107,0	113,9	168,1
22.23.11	Podlahoviny plastové	100,9	110,8	156,2
22.23.12	Kúpacie vane, sprchy a pod. sanitárne výrobky z plastov	105,7	114,8	125,8
22.23.14	Dvere, okná a rámy z plastov	104,1	114,0	117,9
23.20.10	Žiaruvzdorné výrobky	103,1	110,0	368,5
23.31.10	Keramické obkladačky a dlaždice	102,8	111,4	124,4
23.32.10	Keramické tehly, tvarovky, stropné vložky a nosníky	108,8	107,6	136,1
23.32.12	Krytinová škridla keramická	118,7	126,6	261,0
23.42.10	Keramické výrobky na sanitárne účely	103,7	109,6	177,5
23.51.12	Portlandský, hlinitanový, struskový cement a pod. hydraulické cementy	105,9	104,3	108,4
23.52.10	Vápno nehasené, vápno hasené a vápno hydraulické	102,2	84,5	99,5
23.52.20	Sadra	105,0	93,0	100,6
23.61.11	Obkladačky, dlaždice, tehly a pod. výrobky z cementu, betónu alebo umelého kameňa	104,0	103,4	125,2
23.61.12	Prefabrikované stavebné dielce z cementu alebo betónu	100,0	100,0	112,3
23.62.10	Výrobky zo sadry na stavebné účely	106,9	115,4	144,6
23.63.10	Betón liaty	104,5	101,9	135,0
23.64.10	Malty	103,7	86,5	100,7
23.69.10	Ostatné výrobky z betónu, sadry a cementu	101,2	103,2	125,6
23.70.12	Kamenné dlaždice	101,1	105,0	139,2
23.99.12	Asfalt stavebný a cestný, asfaltové emulzie a laky	106,6	103,7	123,7
23.99.19	Nekovové minerálne výrobky (minerálna vlna)	106,0	116,8	155,5
24.10.31	Ostatné tyče a prúty (prúty pre výstuž)	110,4	176,9	201,3
24.10.33	Ploché valcované výrobky zo železa a ocele	110,8	121,0	134,6
24.10.41	Uholníky, tvarovky a profily zo železa	115,2	154,7	203,5
24.10.61	Tyče a prúty z nelegovanej ocele	100,1	102,0	125,5
24.10.65	Materiál na stavbu železničných alebo električkových tratí	100,1	68,9	69,6

Kód CPA 2015	Názov materiálu	Predch. obdobie	Rovnaké obdobie min.roka	φ 2015
CPA	b	1	2	3
24.20.14	Rúry, trubice a duté profily, zo železa alebo ocele	113,5	130,0	150,3
24.31.10	Ostatné tyče a prúty zo železa alebo nelegovanej ocele	113,5	125,1	125,1
24.33.11	Uholníky, tvarovky, profily zo železa alebo nelegovanej ocele	100,0	65,5	74,6
24.34.11	Drôty zo železa alebo nelegovanej ocele	103,1	158,4	198,0
24.42.22	Hliníkové tyče, prúty a profily	100,0	100,0	126,2
24.44.20	Polotovary z medi, alebo zo zliatin medi	100,0	100,0	100,1
24.51.20	Rúry, trubice a duté profily z liatiny (kanalizačné rúry)	100,0	100,0	114,7
24.51.30	Príslušenstvo k rúram alebo rúrkam, z liatej ocele	100,0	137,0	214,3
25.11.22	Veže a stožiare zo železa alebo ocele	117,4	125,2	236,4
25.11.23	Dosky, tyče, uholníky, tvarovky a pod. výrobky zo železa, ocele alebo hliníka	101,3	104,2	197,7
25.12.10	Dvere, okná a ich rámy, prahy dverí, z kovu	107,7	120,2	154,8
25.21.11	Radiátory ústredného kúrenia	104,5	114,6	140,8
25.21.12	Kotly ústredného kúrenia	100,0	100,0	108,8
25.72.12	Ostatné zámky zo základných kovov	100,0	100,0	89,4
25.93.11	Laná, káble z ocele alebo zo železa	104,8	133,2	130,4
25.93.13	Sieťovina, pletivá zo železného alebo oceľového drôtu	107,0	134,2	180,3
25.93.14	Klince, svorky, sponky	107,7	119,1	121,8
26.14.12	Rohože, dosky, netkané výrobky zo sklenených vlákien	102,9	99,8	128,7
26.51.51	Hydrometre, teplomery, žiaromery, barometre, vlhkomery a psychrometre	101,9	105,5	147,1
26.51.63	Merače dodávky alebo produkcie plynov, kvapalín a elektrickej energie	105,1	113,2	137,1
27.12.23	Istiace prístroje a prvky	123,6	128,9	139,0
27.12.31	Rozvodnice a rozvádzače	108,8	112,2	131,9
27.31.11	Káble z optických vlákien vyrobené z jednotlivito plášťovaných vlákien	120,0	120,0	159,6
27.32.12	Koaxiálne káble a ostatné koaxiálne vodiče	318,3	380,8	393,7
27.32.13	Elektrické vodiče do 1 000 V	146,4	160,9	205,6
27.32.14	Elektrické vodiče nad 1 000 V	120,7	120,7	128,7
27.33.11	Ostatné vypínače do 1 000 V	125,0	126,1	142,2
27.33.13	Zástrčky, zásuvky a ostatné príslušenstvo	117,7	128,2	152,6
27.40.25	Lustre a ostatné stropné alebo nástenné svetidlá a ich príslušenstvo	188,3	198,3	211,2
27.51.15	Ventilátory a ventilačné alebo recirkulačné odsávače pre domácnosť	105,0	115,4	146,3
27.52.14	Ohrievače vody, prietokové alebo zásobníkové, neelektrické	100,0	100,0	100,0
28.13.10	Čerpadlá na kvapaliny	101,7	120,0	136,4
28.13.14	Ostatné odstredivé čerpadlá na kvapaliny; ostatné čerpadlá	100,0	100,0	103,2
28.14.10	Redukčné, kontrolné a bezpečnostné ventily	105,0	115,5	129,5
28.14.12	Kohúty, ventily pre potrubia, kotly, radiátory ústredného kúrenia	104,9	115,4	132,4
28.14.13	Ventily regulačné, uzatváracie, guľové	106,8	120,6	154,5
28.22.16	Výťahy, skipové výťahy, eskalátory a pohyblivé chodníky	88,4	89,6	112,7
28.25.12	Klimatizačné prístroje	105,0	115,5	143,8
28.25.20	Ventilátory dlážkové, nástenné, okenné, stropné alebo strešné	100,0	100,0	106,2
35.11.10	Elektrická energia	158,8	127,4	218,3
36.00.10	Pitná voda	113,3	83,5	102,0
36.00.12	Nepitná voda	106,7	118,5	154,9

Indexy nákupných cien vybraných stavebných materiálov za 2. štvrťrok 2021

Price indices purchase prices chosen construction materials in the 2 nd quarter 2021

Tabuľka č. 9 / Table n. 9

Kód CPA 2015	Názov materiálu	Predch. obdobie	Rovnaké obdobie min.roka	φ 2015
Code of CPA 2015	Type of materials	Previous period	Same quarter of prev. year	
CPA	b	1	2	3
01.19.31	Trávne semená	89,9	90,5	96,0
08.12.11	Prírodné piesky	96,5	96,4	105,6
08.12.12	Granuly, drvina a prach; okruhlíky, štrk	97,0	96,3	104,9
08.12.22	Ostatné íly, andaluzit, kyanit a silimanit, mulit (zmеси pre maliarske nátery)	95,4	96,2	101,7
13.20.00	Tkané textilie	98,0	99,5	125,5
13.95.10	Netkané textilie a výrobky z nich vyrobené, okrem odevov	103,3	101,5	141,8
16.10.10	Drevo rezané alebo štiepané	91,6	90,9	99,8
16.10.21	Drevo súvisle profilované	101,7	103,1	169,0
16.21.12	Preglejky	100,1	104,3	94,4
16.21.13	Drevotrieskové dosky	106,7	110,0	141,0
16.22.99	Parketové panely	103,0	104,2	117,3
16.23.11	Okná, francúzske okná a ich rámy a zárubne, dvere, ich rámy, zárubne a prahy, z dreva	100,5	100,6	116,5
17.12.77	Lepenka impregnovaná asfaltom, asfaltové šindle	95,6	97,8	122,2
19.20.21	Motorový benzín	102,8	111,0	113,8
19.20.27	Nafta	102,6	104,7	114,0
19.20.29	Mazacie oleje	102,0	108,4	166,5
19.20.31	Propán a bután	109,1	103,5	116,5
19.20.32	Acetylén	85,5	90,3	99,4
20.11.11	Kyslík	101,8	104,5	129,7
20.30.11	Náterové farby a laky akrylové a vinylové	99,6	104,6	136,2
20.30.12	Náterové farby a laky syntetické a polyesterové	91,3	92,6	98,1
20.30.22	Ostatné náterové farby a laky (sklenársky a náterový tmel)	103,3	103,7	122,4
20.59.59	Ostatné chemické produkty (lepidlá a škárovacie hmoty)	104,9	105,8	129,8
22.11.10	Nové pneumatiky a duše z kaučuku	100,0	100,0	109,7
22.19.30	Rúry, rúrky a hadice z vulkanizovaného kaučuku	100,0	100,1	122,6
22.19.72	Dlažkové krytiny a predložky	100,0	100,0	99,8
22.21.21	Potrubie plastové	106,0	104,2	122,8
22.21.29	Plastové tvarovky	114,5	116,8	150,4
22.21.30	Plastové fólie	101,8	103,4	149,7
22.21.41	Ostatné dosky z plastov, ľahčené	101,1	103,8	149,2
22.23.11	Podlahoviny plastové	103,6	106,0	146,1
22.23.12	Kúpacie vane, sprchy a pod. sanitárne výrobky z plastov	102,9	103,7	112,8
22.23.14	Dvere, okná a rámy z plastov	105,7	106,6	109,4
23.20.10	Žiaruvzdorné výrobky	106,7	118,5	357,3
23.31.10	Keramické obkladačky a dlaždice	98,6	96,6	110,1
23.32.10	Keramické tehly, tvarovky, stropné vložky a nosníky	95,4	96,9	120,7
23.32.12	Krytinová škridla keramická	103,4	114,7	213,3
23.42.10	Keramické výrobky na sanitárne účely	100,5	102,2	162,7
23.51.12	Portlandský, hlinitanový, struskový cement a pod. hydraulické cementy	92,4	94,5	96,1
23.52.10	Vápno nehasené, vápno hasené a vápno hydraulické	96,3	96,4	113,4
23.52.20	Sadra	101,9	102,8	110,1
23.61.11	Obkladačky, dlaždice, tehly a pod. výrobky z cementu, betónu alebo umelého kameňa	96,5	97,9	116,9
23.61.12	Prefabrikované stavebné dielce z cementu alebo betónu	100,0	100,0	112,3
23.62.10	Výrobky zo sadry na stavebné účely	100,7	102,4	126,2
23.63.10	Betón liaty	102,2	102,0	135,4
23.64.10	Malty	101,1	102,6	117,7
23.69.10	Ostatné výrobky z betónu, sadry a cementu	100,5	102,5	122,4
23.70.12	Kamenné dlaždice	100,9	101,7	133,8
23.99.12	Asfalt stavebný a cestný, asfaltové emulzie a laky	96,5	97,6	115,1
23.99.19	Nekovové minerálne výrobky (minerálna vlna)	105,7	107,0	140,8
24.10.31	Ostatné tyče a prúty (prúty pre výstuž)	119,4	126,2	135,9
24.10.33	Ploché valcované výrobky zo železa a ocele	95,0	97,5	105,7
24.10.41	Uholníky, tvarovky a profily zo železa	131,3	141,3	172,6
24.10.61	Tyče a prúty z nelegovanej ocele	100,0	100,0	123,1
24.10.65	Materiál na stavbu železničných alebo električkových tratí	100,4	99,7	101,4

Indexy nákupných cien vybraných stavebných materiálov za 2. štvrťrok 2021

Price indices purchase prices chosen construction materials in the 2 nd quarter 2021

Tabuľka č. 9 / Table n. 9

Kód CPA 2015	Názov materiálu	Predch. obdobie	Rovnaké obdobie min.roka	φ 2015
Code of CPA 2015	Type of materials	Previous period	Same quarter of prev. year	
CPA	b	1	2	3
24.20.14	Rúry, trubice a duté profily, zo železa alebo ocele	108,2	108,7	125,1
24.31.10	Ostatné tyče a prúty zo železa alebo nelegovanej ocele	100,0	100,0	100,0
24.33.11	Uholníky, tvarovky, profily zo železa alebo nelegovanej ocele	95,9	97,4	109,2
24.34.11	Drôty zo železa alebo nelegovanej ocele	116,6	92,3	145,7
24.42.22	Hliníkové tyče, prúty a profily	100,0	98,4	126,2
24.44.20	Polotovary z medi, alebo zo zliatin medi	100,0	100,0	100,1
24.51.20	Rúry, trubice a duté profily z liatiny (kanalizačné rúry)	80,0	80,0	91,8
24.51.30	Príslušenstvo k rúram alebo rúrkam, z liatej ocele	100,0	106,6	156,4
25.11.22	Veže a stožiare zo železa alebo ocele	104,4	105,5	197,2
25.11.23	Dosky, tyče, uholníky, tvarovky a pod. výrobky zo železa, ocele alebo hliníka	102,9	105,7	195,2
25.12.10	Dvere, okná a ich rámy, prahy dverí, z kovu	103,0	107,4	132,7
25.21.11	Radiátory ústredného kúrenia	103,2	104,7	126,8
25.21.12	Kotly ústredného kúrenia	100,0	100,0	108,8
25.72.12	Ostatné zámky zo základných kovov	100,0	100,0	89,4
25.93.11	Laná, káble z ocele alebo zo železa	100,0	103,5	97,9
25.93.13	Sieťovina, pletivá zo železného alebo oceľového drôtu	103,9	123,0	139,7
25.93.14	Klince, svorky, sponky	100,0	103,1	102,3
26.14.12	Rohože, dosky, netkané výrobky zo sklenených vlákien	100,5	102,7	129,7
26.51.51	Hydrometre, teplomery, žiaromery, barometre, vlhkomery a psychrometre	103,5	109,6	144,3
26.51.63	Merače dodávky alebo produkcie plynov, kvapalín a elektrickej energie	51,2	52,3	62,0
27.12.23	Istiace prístroje a prvky	104,3	104,7	112,5
27.12.31	Rozvodnice a rozvádzače	103,1	103,3	121,3
27.31.11	Káble z optických vlákien vyrobené z jednotlivu plášťovaných vlákien	100,0	100,0	133,0
27.32.12	Koaxiálne káble a ostatné koaxiálne vodiče	119,6	106,7	123,7
27.32.13	Elektrické vodiče do 1 000 V	100,1	98,6	127,9
27.32.14	Elektrické vodiče nad 1 000 V	80,0	80,0	85,4
27.33.11	Ostatné vypínače do 1 000 V	100,1	100,4	112,9
27.33.13	Zástrčky, zásuvky a ostatné príslušenstvo	102,6	103,2	122,1
27.40.25	Lustre a ostatné stropné alebo nástenné svietidlá a ich príslušenstvo	105,4	105,6	112,2
27.51.15	Ventilátory a ventilačné alebo recirkulačné odsávače pre domácnosť	109,9	113,4	139,3
27.52.14	Ohrievače vody, prietokové alebo zásobníkové, neelektrické	100,0	100,0	100,0
28.13.10	Čerpadlá na kvapaliny	109,9	111,6	125,0
28.13.14	Ostatné odstredivé čerpadlá na kvapaliny; ostatné čerpadlá	100,0	100,0	103,2
28.14.10	Redukčné, kontrolné a bezpečnostné ventily	110,0	113,3	123,3
28.14.12	Kohúty, ventily pre potrubia, kotly, radiátory ústredného kúrenia	110,0	113,4	126,2
28.14.13	Ventily regulačné, uzatváracie, guľové	105,1	107,1	134,6
28.22.16	Výťahy, skipové výťahy, eskalátory a pohyblivé chodníky	85,5	103,3	107,6
28.25.12	Klimatizačné prístroje	110,0	113,3	137,0
28.25.20	Ventilátory dlažbové, nástenné, okenné, stropné alebo strešné	100,0	100,0	106,2
35.11.10	Elektrická energia	105,0	117,4	179,8
36.00.10	Pitná voda	100,7	102,4	123,0
36.00.12	Nepitná voda	100,0	105,4	130,7

Indexy nákupných cien vybraných stavebných materiálov za 3. štvrťrok 2021

Price indices purchase prices chosen construction materials in the 3 rd quarter 2021

Tabuľka č. 9 / Table n. 9

Kód CPA 2015	Názov materiálu	Predch. obdobie	Rovnaké obdobie min.roka	φ 2015
Code of CPA 2015	Type of materials	Previous period	Same quarter of prev. year	
CPA	b	1	2	3
01.19.31	Trávne semená	111,1	100,5	106,7
08.12.11	Prírodné piesky	102,9	99,1	108,7
08.12.12	Granuly, drvina a prach; okruhiaky, štrk	104,8	100,9	109,9
08.12.22	Ostatné íly, andaluzit, kyanit a silimanit, mulit (zmеси pre maliarske nátery)	110,8	106,3	112,7
13.20.00	Tkané textilie	112,0	110,4	140,6
13.95.10	Netkané textilie a výrobky z nich vyrobené, okrem odevov	103,9	104,5	147,4
16.10.10	Drevo rezané alebo štiepané	123,2	111,7	123,0
16.10.21	Drevo súvisle profilované	103,1	105,6	174,3
16.21.12	Preglejky	158,9	163,6	150,0
16.21.13	Drevotrieskové dosky	113,3	122,9	159,8
16.22.99	Parketové panely	127,0	132,1	149,0
16.23.11	Okná, francúzske okná a ich rámy a zárubne, dvere, ich rámy, zárubne a prahy, z dreva	106,7	107,3	124,3
17.12.77	Lepenka impregnovaná asfaltom, asfaltové šindle	106,9	104,4	130,6
19.20.21	Motorový benzín	104,3	113,1	118,7
19.20.27	Nafta	108,5	114,3	123,7
19.20.29	Mazacie oleje	110,7	120,4	184,3
19.20.31	Propán a bután	100,0	111,8	116,5
19.20.32	Acetylén	101,6	91,0	101,0
20.11.11	Kyslík	102,9	107,0	133,5
20.30.11	Náterové farby a laky akrylové a vinylové	110,2	112,2	150,1
20.30.12	Náterové farby a laky syntetické a polyesterové	120,3	111,1	118,0
20.30.22	Ostatné náterové farby a laky (sklenársky a náterový tmel)	115,4	120,0	141,3
20.59.59	Ostatné chemické produkty (lepidlá a škárovacie hmoty)	105,7	111,9	137,2
22.11.10	Nové pneumatiky a duše z kaučuku	100,0	100,0	109,7
22.19.30	Rúry, rúrky a hadice z vulkanizovaného kaučuku	100,0	100,1	122,6
22.19.72	Dlažkové krytiny a predložky	100,0	100,0	99,8
22.21.21	Potrubie plastové	108,6	112,8	133,3
22.21.29	Plastové tvarovky	104,1	121,3	156,6
22.21.30	Plastové fólie	100,9	104,4	151,1
22.21.41	Ostatné dosky z plastov, ľahčené	104,5	108,1	155,9
22.23.11	Podlahoviny plastové	105,4	111,5	154,0
22.23.12	Kúpacie vane, sprchy a pod. sanitárne výrobky z plastov	105,5	108,9	119,0
22.23.14	Dvere, okná a rámy z plastov	103,2	109,5	112,9
23.20.10	Žiaruvzdorné výrobky	100,0	118,5	357,3
23.31.10	Keramické obkladačky a dlaždice	102,3	98,1	112,6
23.32.10	Keramické tehly, tvarovky, stropné vložky a nosníky	108,9	105,4	131,4
23.32.12	Krytinová škridla keramická	103,1	118,3	219,9
23.42.10	Keramické výrobky na sanitárne účely	104,7	106,4	170,4
23.51.12	Portlandský, hlinitanový, struskový cement a pod. hydraulické cementy	111,4	104,7	107,1
23.52.10	Vápno nehasené, vápno hasené a vápno hydraulické	100,4	96,6	113,9
23.52.20	Sadra	104,9	107,5	115,5
23.61.11	Obkladačky, dlaždice, tehly a pod. výrobky z cementu, betónu alebo umelého kameňa	108,8	106,4	127,2
23.61.12	Prefabrikované stavebné dielce z cementu alebo betónu	100,0	100,0	112,3
23.62.10	Výrobky zo sadry na stavebné účely	98,3	100,5	124,0
23.63.10	Betón liaty	99,7	101,4	135,0
23.64.10	Malty	100,0	102,3	117,7
23.69.10	Ostatné výrobky z betónu, sadry a cementu	100,2	102,6	122,6
23.70.12	Kamenné dlaždice	102,6	104,2	137,3
23.99.12	Asfalt stavebný a cestný, asfaltové emulzie a laky	100,1	97,6	115,2
23.99.19	Nekovové minerálne výrobky (minerálna vlna)	96,9	102,9	136,5
24.10.31	Ostatné tyče a prúty (prúty pre výstuž)	133,7	168,6	181,7
24.10.33	Ploché valcované výrobky zo železa a ocele	129,2	126,0	136,6
24.10.41	Uholníky, tvarovky a profily zo železa	101,2	142,1	174,7
24.10.61	Tyče a prúty z nelegovanej ocele	101,9	101,9	125,4
24.10.65	Materiál na stavbu železničných alebo električkových tratí	103,1	102,8	104,5

Indexy nákupných cien vybraných stavebných materiálov za 3. štvrťrok 2021

Price indices purchase prices chosen construction materials in the 3 rd quarter 2021

Tabuľka č. 9 / Table n. 9

Kód CPA 2015	Názov materiálu	Predch. obdobie	Rovnaké obdobie min.roka	φ 2015
Code of CPA 2015	Type of materials	Previous period	Same quarter of prev. year	
CPA	b	1	2	3
24.20.14	Rúry, trubice a duté profily, zo železa alebo ocele	105,8	114,7	132,4
24.31.10	Ostatné tyče a prúty zo železa alebo nelegovanej ocele	107,3	107,3	107,3
24.33.11	Uholníky, tvarovky, profily zo železa alebo nelegovanej ocele	106,0	103,7	115,8
24.34.11	Drôty zo železa alebo nelegovanej ocele	117,8	116,6	171,6
24.42.22	Hliníkové tyče, prúty a profily	66,6	64,2	84,1
24.44.20	Polotovary z medi, alebo zo zliatin medi	100,0	100,0	100,1
24.51.20	Rúry, trubice a duté profily z liatiny (kanalizačné rúry)	124,9	100,0	114,7
24.51.30	Príslušenstvo k rúram alebo rúrkam, z liatej ocele	100,0	101,2	156,4
25.11.22	Veže a stožiare zo železa alebo ocele	100,6	106,1	198,3
25.11.23	Dosky, tyče, uholníky, tvarovky a pod. výrobky zo železa, ocele alebo hliníka	100,0	105,7	195,2
25.12.10	Dvere, okná a ich rámy, prahy dverí, z kovu	99,8	107,1	132,5
25.21.11	Radiátory ústredného kúrenia	105,0	109,6	133,2
25.21.12	Kotly ústredného kúrenia	100,0	100,0	108,8
25.72.12	Ostatné zámky zo základných kovov	100,0	100,0	89,4
25.93.11	Laná, káble z ocele alebo zo železa	127,1	122,0	124,4
25.93.13	Sieťovina, pletivá zo železného alebo oceľového drôtu	126,6	167,4	176,8
25.93.14	Klince, svorky, sponky	110,6	110,5	113,1
26.14.12	Rohože, dosky, netkané výrobky zo sklenených vlákien	103,5	106,3	134,2
26.51.51	Hydrometre, teplomery, žiaromery, barometre, vlhkomery a psychrometre	100,0	109,6	144,3
26.51.63	Merače dodávky alebo produkcie plynov, kvapalín a elektrickej energie	199,8	104,6	123,9
27.12.23	Istiace prístroje a prvky	100,0	104,5	112,5
27.12.31	Rozvodnice a rozvádzače	100,0	103,2	121,3
27.31.11	Káble z optických vlákien vyrobené z jednotlivu plášťovaných vlákien	100,0	100,0	133,0
27.32.12	Koaxiálne káble a ostatné koaxiálne vodiče	100,0	106,5	123,7
27.32.13	Elektrické vodiče do 1 000 V	109,1	107,0	139,5
27.32.14	Elektrické vodiče nad 1 000 V	124,9	100,0	106,7
27.33.11	Ostatné vypínače do 1 000 V	100,5	100,8	113,5
27.33.13	Zástrčky, zásuvky a ostatné príslušenstvo	105,7	108,7	129,0
27.40.25	Lustre a ostatné stropné alebo nástenné svietidlá a ich príslušenstvo	100,0	105,4	112,2
27.51.15	Ventilátory a ventilačné alebo recirkulačné odsávače pre domácnosť	100,0	111,1	139,3
27.52.14	Ohrievače vody, prietokové alebo zásobníkové, neelektrické	100,0	100,0	100,0
28.13.10	Čerpadlá na kvapaliny	100,0	110,5	125,0
28.13.14	Ostatné odstredivé čerpadlá na kvapaliny; ostatné čerpadlá	100,0	100,0	103,2
28.14.10	Redukčné, kontrolné a bezpečnostné ventily	100,0	111,1	123,3
28.14.12	Kohúty, ventily pre potrubia, kotly, radiátory ústredného kúrenia	100,0	111,2	126,2
28.14.13	Ventily regulačné, uzatváracie, guľové	103,9	109,6	139,8
28.22.16	Výťahy, skipové výťahy, eskalátory a pohyblivé chodníky	96,5	95,1	103,8
28.25.12	Klimatizačné prístroje	100,0	111,1	137,0
28.25.20	Ventilátory dlážkových, nástenné, okenné, stropné alebo strešné	100,0	100,0	106,2
35.11.10	Elektrická energia	100,0	114,0	179,8
36.00.10	Pitná voda	100,0	101,5	123,0
36.00.12	Nepitná voda	103,4	107,4	135,1

Indexy nákupných cien vybraných stavebných materiálov za 4. štvrťrok 2021

Price indices purchase prices chosen construction materials in the 4 th quarter 2021

Tabuľka č. 9 / Table n. 9

Kód CPA 2015	Názov materiálu	Predch. obdobie	Rovnaké obdobie min.roka	φ 2015
Code of CPA 2015	Type of materials	Previous period	Same quarter of prev. year	
CPA	b	1	2	3
01.19.31	Trávne semená	106,7	107,3	113,9
08.12.11	Prírodné piesky	105,5	104,7	114,7
08.12.12	Granuly, drvina a prach; okruhlíky, štrk	97,5	98,4	107,2
08.12.22	Ostatné íly, andaluzit, kyanit a silimanit, mulit (zmеси pre maliarske nátery)	86,7	92,1	97,7
13.20.00	Tkané textilie	95,9	105,5	134,9
13.95.10	Netkané textilie a výrobky z nich vyrobené, okrem odevov	100,6	104,7	148,3
16.10.10	Drevo rezané alebo štiepané	109,5	121,8	134,7
16.10.21	Drevo súvisle profilované	101,5	106,8	177,0
16.21.12	Preglejky	67,5	107,3	101,2
16.21.13	Drevotrieskové dosky	115,5	141,5	184,5
16.22.99	Parketové panely	100,1	132,3	149,2
16.23.11	Okná, francúzske okná a ich rámy a zárubne, dvere, ich rámy, zárubne a prahy, z dreva	100,0	107,2	124,3
17.12.77	Lepenka impregnovaná asfaltom, asfaltové šindle	106,7	110,5	139,4
19.20.21	Motorový benzín	104,0	115,5	123,4
19.20.27	Nafta	100,4	115,7	124,2
19.20.29	Mazacie oleje	90,7	108,1	167,2
19.20.31	Propán a bután	69,5	74,8	81,0
19.20.32	Acetylén	110,9	96,3	112,0
20.11.11	Kyslík	81,6	87,0	108,9
20.30.11	Náterové farby a laky akrylové a vinylové	92,1	102,2	138,2
20.30.12	Náterové farby a laky syntetické a polyesterové	88,8	98,2	104,8
20.30.22	Ostatné náterové farby a laky (sklenársky a náterový tmel)	100,1	119,9	141,5
20.59.59	Ostatné chemické produkty (lepidlá a škárovacie hmoty)	100,6	112,0	138,0
22.11.10	Nové pneumatiky a duše z kaučuku	100,0	100,0	109,7
22.19.30	Rúry, rúrky a hadice z vulkanizovaného kaučuku	100,0	100,0	122,6
22.19.72	Dlažkové krytiny a predložky	100,0	100,0	99,8
22.21.21	Potrubie plastové	105,2	118,4	140,2
22.21.29	Plastové tvarovky	101,4	122,2	158,8
22.21.30	Plastové fólie	100,0	103,8	151,1
22.21.41	Ostatné dosky z plastov, ľahčené	100,8	108,5	157,1
22.23.11	Podlahoviny plastové	100,5	110,6	154,8
22.23.12	Kúpacie vane, sprchy a pod. sanitárne výrobky z plastov	100,0	108,9	119,0
22.23.14	Dvere, okná a rámy z plastov	100,4	109,8	113,3
23.20.10	Žiaruvzdorné výrobky	100,0	110,3	357,3
23.31.10	Keramické obkladačky a dlaždice	107,5	105,3	121,1
23.32.10	Keramické tehly, tvarovky, stropné vložky a nosníky	95,2	100,3	125,1
23.32.12	Krytinová škridla keramická	100,0	112,9	219,9
23.42.10	Keramické výrobky na sanitárne účely	100,5	106,0	171,2
23.51.12	Portlandský, hlinitanový, struskový cement a pod. hydraulické cementy	95,6	99,9	102,4
23.52.10	Vápno nehasené, vápno hasené a vápno hydraulické	85,4	82,1	97,3
23.52.20	Sadra	82,9	88,9	95,8
23.61.11	Obkladačky, dlaždice, tehly a pod. výrobky z cementu, betónu alebo umelého kameňa	94,7	100,4	120,4
23.61.12	Prefabrikované stavebné dielce z cementu alebo betónu	100,0	100,0	112,3
23.62.10	Výrobky zo sadry na stavebné účely	109,0	109,4	135,2
23.63.10	Betón liaty	95,7	98,0	129,2
23.64.10	Malty	82,5	84,4	97,1
23.69.10	Ostatné výrobky z betónu, sadry a cementu	101,3	103,7	124,2
23.70.12	Kamenné dlaždice	100,3	104,0	137,7
23.99.12	Asfalt stavebný a cestný, asfaltové emulzie a laky	100,8	98,2	116,1
23.99.19	Nekovové minerálne výrobky (minerálna vlna)	107,5	111,1	146,7
24.10.31	Ostatné tyče a prúty (prúty pre výstuž)	100,4	169,7	182,4
24.10.33	Ploché valcované výrobky zo železa a ocele	88,9	112,1	121,5
24.10.41	Uholníky, tvarovky a profily zo železa	101,1	143,4	176,7
24.10.61	Tyče a prúty z nelegovanej ocele	100,0	101,9	125,4
24.10.65	Materiál na stavbu železničných alebo električkových tratí	66,5	67,7	69,5

Indexy nákupných cien vybraných stavebných materiálov za 4. štvrťrok 2021

Price indices purchase prices chosen construction materials in the 4 th quarter 2021

Tabuľka č. 9 / Table n. 9

Kód CPA 2015	Názov materiálu	Predch. obdobie	Rovnaké obdobie min.roka	φ 2015
Code of CPA 2015	Type of materials	Previous period	Same quarter of prev. year	
CPA	b	1	2	3
24.20.14	Rúry, trubice a duté profily, zo železa alebo ocele	100,0	114,7	132,4
24.31.10	Ostatné tyče a prúty zo železa alebo nelegovanej ocele	102,8	110,3	110,3
24.33.11	Uholníky, tvarovky, profily zo železa alebo nelegovanej ocele	64,4	66,9	74,6
24.34.11	Drôty zo železa alebo nelegovanej ocele	111,9	152,1	192,1
24.42.22	Hliníkové tyče, prúty a profily	150,1	100,0	126,2
24.44.20	Polotovary z medi, alebo zo zliatin medi	100,0	100,0	100,1
24.51.20	Rúry, trubice a duté profily z liatiny (kanalizačné rúry)	100,0	100,0	114,7
24.51.30	Príslušenstvo k rúram alebo rúrkam, z liatej ocele	137,0	137,0	214,3
25.11.22	Veže a stožiare zo železa alebo ocele	101,5	107,7	201,3
25.11.23	Dosky, tyče, uholníky, tvarovky a pod. výrobky zo železa, ocele alebo hliníka	100,0	103,8	195,2
25.12.10	Dvere, okná a ich rámy, prahy dverí, z kovu	108,5	115,9	143,8
25.21.11	Radiátory ústredného kúrenia	101,1	110,0	134,7
25.21.12	Kotly ústredného kúrenia	100,0	100,0	108,8
25.72.12	Ostatné zámky zo základných kovov	100,0	100,0	89,4
25.93.11	Laná, káble z ocele alebo zo železa	100,0	145,3	124,4
25.93.13	Sieťovina, pletivá zo železného alebo oceľového drôtu	95,3	158,6	168,5
25.93.14	Klince, svorky, sponky	100,0	110,5	113,1
26.14.12	Rohože, dosky, netkané výrobky zo sklenených vlákien	93,2	98,9	125,1
26.51.51	Hydrometre, teplomery, žiaromery, barometre, vlhkomery a psychrometre	100,0	108,4	144,3
26.51.63	Merače dodávky alebo produkcie plynov, kvapalín a elektrickej energie	105,2	110,0	130,4
27.12.23	Istiace prístroje a prvky	100,0	104,4	112,5
27.12.31	Rozvodnice a rozvádzače	100,0	103,2	121,3
27.31.11	Káble z optických vlákien vyrobené z jednotlivu plášťovaných vlákien	100,0	100,0	133,0
27.32.12	Koaxiálne káble a ostatné koaxiálne vodiče	100,0	106,5	123,7
27.32.13	Elektrické vodiče do 1 000 V	100,6	107,4	140,4
27.32.14	Elektrické vodiče nad 1 000 V	100,0	100,0	106,7
27.33.11	Ostatné vypínače do 1 000 V	100,3	100,9	113,8
27.33.13	Zástrčky, zásuvky a ostatné príslušenstvo	100,5	109,1	129,6
27.40.25	Lustre a ostatné stropné alebo nástenné svietidlá a ich príslušenstvo	100,0	105,4	112,2
27.51.15	Ventilátory a ventilačné alebo recirkulačné odsávače pre domácnosť	100,0	111,1	139,3
27.52.14	Ohrievače vody, prietokové alebo zásobníkové, neelektrické	100,0	100,0	100,0
28.13.10	Čerpadlá na kvapaliny	107,4	118,7	134,2
28.13.14	Ostatné odstredivé čerpadlá na kvapaliny; ostatné čerpadlá	100,0	100,0	103,2
28.14.10	Redukčné, kontrolné a bezpečnostné ventily	100,0	111,1	123,3
28.14.12	Kohúty, ventily pre potrubia, kotly, radiátory ústredného kúrenia	100,0	111,2	126,2
28.14.13	Ventily regulačné, uzatváracie, guľové	103,5	113,5	144,7
28.22.16	Výťahy, skipové výťahy, eskalátory a pohyblivé chodníky	122,8	118,9	127,5
28.25.12	Klimatizačné prístroje	100,0	111,1	137,0
28.25.20	Ventilátory dlažbové, nástenné, okenné, stropné alebo strešné	100,0	100,0	106,2
35.11.10	Elektrická energia	76,5	81,4	137,5
36.00.10	Pitná voda	73,2	73,9	90,0
36.00.12	Nepitná voda	107,5	111,1	145,2

Príloha č. 10 Dodatku č.1 Zmluvy o dielo č. 01/12/2020

**Indexy cien v stavebných prác podľa klasifikácie CPA za 1.-4.q. 2021
a 1.q.2022**

INDEXY CIEN STAVEBNÝCH PRÁČ PODĽA NACE
PRICE INDICES OF CONSTRUCTION WORKS ACCORDING TO NACE

Tabuľka č. 4 / Table n. 4

Kód Code	Klasifikácia CPA 2015	Stála váha Const. weight	Rok 2021 / Year 2021									
			Priemer roka 2015 = 100 Average of year 2015 = 100					Predchádzajúce obdobie = 100 Previous period = 100				
			1.q.	2.q.	3.q.	4.q.	*)	1.q.	2.q.	3.q.	4.q.	*)
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F	Stavby a stavebné práce	100 000	111,8	118,3	123,5	124,6	119,6	96,5	105,8	104,4	100,9	100,9
41	Budovy a výstavba budov	20 828	109,6	117,9	125,4	128,7	120,4	93,8	107,6	106,4	102,6	102,6
41.0	Budovy a výstavba budov	20 828	109,6	117,9	125,4	128,7	120,4	93,8	107,6	106,4	102,6	102,6
41.00	Budovy a výstavba budov	20 828	109,6	117,9	125,4	128,7	120,4	93,8	107,6	106,4	102,6	102,6
41.00.3	Práce na stavbe obyt.budov (nové diela, rozšir.pôvod.stavieb, práce na úpravách a renováciách)	6 409	109,8	117,0	125,3	128,9	120,2	94,1	106,6	107,1	102,9	102,9
41.00.30	Práce na stavbe obyt.budov (nové diela, rozšir.pôvod.stavieb, práce na úpravách a renováciách)	6 409	109,8	117,0	125,3	128,9	120,2	94,1	106,6	107,1	102,9	102,9
41.00.4	Práce na stavbe neobyt.budov (nové diela, rozšir.pôvod.stavieb, práce na úpravách a renováciách)	14 419	109,5	118,3	125,5	128,6	120,5	93,7	108,0	106,1	102,5	102,5
41.00.40	Práce na stavbe neobyt.budov (nové diela, rozšir.pôvod.stavieb, práce na úpravách a renováciách)	14 419	109,5	118,3	125,5	128,6	120,5	93,7	108,0	106,1	102,5	102,5
42	Stavby a práce na stavbe inžinierskych stavieb	57 237	112,8	118,3	122,3	121,8	118,8	97,8	104,9	103,4	99,6	100,9
42.1	Cesty a železnice; práce na stavbe ciest a železníc	40 551	112,5	117,7	122,2	121,3	118,4	97,8	104,6	103,8	99,3	100,9
42.11	Cesty a diaľnice; práce na stavbe ciest a diaľnic	29 788	113,2	118,4	123,0	120,4	118,7	98,2	104,6	103,9	97,9	100,9
42.11.2	Práce na stavbe diaľnic, ciest, ulíc a ost.komunikácií, nekrytých parkovísk, chodníkov a letísk.dráh	29 788	113,2	118,4	123,0	120,4	118,7	98,2	104,6	103,9	97,9	100,9
42.11.20	Práce na stavbe diaľnic, ciest, ulíc a ost.komunikácií, nekrytých parkovísk, chodníkov a letísk.dráh	29 788	113,2	118,4	123,0	120,4	118,7	98,2	104,6	103,9	97,9	100,9
42.12	Železnice a podzemné železnice; práce na stavbe železníc a podzemných železníc	4 790	113,2	115,6	119,8	121,1	117,4	98,3	102,1	103,6	101,1	101,1
42.12.2	Práce na stavbe železníc a podzemných železníc	4 790	113,2	115,6	119,8	121,1	117,4	98,3	102,1	103,6	101,1	101,1
42.12.20	Práce na stavbe železníc a podzemných železníc	4 790	113,2	115,6	119,8	121,1	117,4	98,3	102,1	103,6	101,1	101,1
42.13	Mosty a tunely; práce na stavbe mostov a tunelov	5 973	108,3	115,6	119,5	125,2	117,1	95,4	106,7	103,4	104,8	104,8
42.13.2	Práce na stavbe mostov a tunelov	5 973	108,3	115,6	119,5	125,2	117,1	95,4	106,7	103,4	104,8	104,8
42.13.20	Práce na stavbe mostov a tunelov	5 973	108,3	115,6	119,5	125,2	117,1	95,4	106,7	103,4	104,8	104,8
42.2	Výstavba a práce na stavbe inžinierskych sietí	9 436	115,6	120,8	123,9	123,3	120,9	99,2	104,5	102,6	99,5	100,9
42.21	Výstavba a práce na stavbe potrubných vedení pre kvapaliny	4 661	116,8	122,3	125,4	125,0	122,4	99,4	104,7	102,5	99,7	100,9
42.21.2	Práce na stavbe potrubných vedení pre kvapaliny	4 661	116,8	122,3	125,4	125,0	122,4	99,4	104,7	102,5	99,7	100,9
42.21.21	Práce na stavbe diaľkových potrubných vedení	2 619	121,2	129,1	132,2	131,7	128,6	100,3	106,5	102,4	99,6	100,9
42.21.22	Práce na stavbe miestnych potrub. vedení, vr. doplňk. prác	1 522	111,3	113,7	116,6	116,0	114,4	98,5	102,2	102,6	99,5	100,9
42.21.23	Práce na stavbe zavl.systémov, potrub.vedení vody, čist. odpad. vód, zar.na likv.odpadu a čerp.staní	426	111,5	115,0	118,0	118,3	115,7	97,9	103,1	102,6	100,3	100,9
42.21.24	Vŕtanie vodných studní a inštalovanie septikov	94	109,6	117,4	121,7	124,6	118,3	95,0	107,1	103,7	102,4	102,4
42.22	Výstavba a práce na stavbe elektrických a telekom. sietí	4 775	110,7	115,3	118,4	117,6	115,5	99,1	104,2	102,7	99,3	100,9
42.22.2	Práce na stavbe elektrických a telekomunikačných sietí	4 775	110,7	115,3	118,4	117,6	115,5	99,1	104,2	102,7	99,3	100,9
42.22.21	Práce na stavbe diaľk. elektr. vedení a komunik. liniek	3 327	110,9	115,3	118,2	117,7	115,5	99,3	104,0	102,5	99,6	100,9
42.22.22	Práce na stavbe miestnych elektr. vedení a komunik. liniek	970	110,6	113,6	116,4	113,6	113,6	100,8	102,7	102,5	97,6	100,9
42.22.23	Práce na stavbe elektrární	478	108,3	117,8	122,8	125,0	118,5	94,3	108,8	104,2	101,8	101,8

INDEXY CIEN STAVEBNÝCH PRÁČ PODĽA NACE

*) Priemer od začiatku roka / Average since the beginning of year

**) Tempo rastu v roku / Average monthly rate of growth

PRICE INDICES OF CONSTRUCTION WORKS ACCORDING TO NACE

Tabuľka č. 4 / Table n. 4

Kód Code	Klasifikácia CPA 2015	Stála váha Const. weight	Rok 2021 / Year 2021									
			Priemer roka 2015 = 100 Average of year 2015 = 100					Predchádzajúce obdobie = 100 Previous period = 100				
			1.q.	2.q.	3.q.	4.q.	*)	1.q.	2.q.	3.q.	4.q.	*)
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42.9	Ost.projekty inž.stavieb a práce na stavbe ost.projektov inž.stav.	7 250	109,2	115,9	119,0	120,5	116,2	95,7	106,1	102,7	101,3	100,0
42.91	Vodné diela a práce na stavbe vodných diel	1 924	110,8	113,1	112,6	111,0	111,9	99,0	102,1	99,6	98,6	99,0
42.91.2	Práce na stavbe pobrež. a prístav.stavieb, priehrad, hrádzí, plav.komôr a pod. hydromech.konstruácií	1 924	110,8	113,1	112,6	111,0	111,9	99,0	102,1	99,6	98,6	99,0
42.91.20	Práce na stavbe pobrež. a prístav.stavieb, priehrad, hrádzí, plav.komôr a pod. hydromech.konstruácií	1 924	110,8	113,1	112,6	111,0	111,9	99,0	102,1	99,6	98,6	99,0
42.99	Ostatné projekty inžinierskych stavieb i.n. a práce na stavbe ostatných inžinierskych stavieb i. n.	5 326	108,9	117,2	121,7	124,3	118,0	94,5	107,6	103,8	102,1	100,0
42.99.2	Práce na stavbe ostatných inžinierskych stavieb	5 326	108,9	117,2	121,7	124,3	118,0	94,5	107,6	103,8	102,1	100,0
42.99.21	Práce na stavbe objektov na ťažbu a výrobu	1 556	108,1	118,5	123,7	126,7	119,3	92,8	109,6	104,4	102,4	100,0
42.99.22	Práce na stavbe štadiónov a športových ihrísk	1 024	109,4	116,0	119,8	121,7	116,7	95,8	106,0	103,3	101,6	100,0
42.99.29	Práce na stavbe inžinierskych stavieb i. n.	2 746	109,2	117,0	121,3	124,0	117,9	94,9	107,1	103,7	102,2	100,0
43	Špecializované stavebné práce	21 935	112,1	119,2	125,1	127,9	121,1	96,1	106,3	104,9	102,2	100,0
43.1	Demolačné práce a príprava staveniska	1 577	108,9	116,5	119,9	122,0	116,8	95,2	107,0	102,9	101,8	100,0
43.11	Demolačné práce	306	109,8	121,2	125,4	125,6	120,5	93,6	110,4	103,5	100,2	100,0
43.11.1	Demolačné práce	306	109,8	121,2	125,4	125,6	120,5	93,6	110,4	103,5	100,2	100,0
43.11.10	Demolačné práce	306	109,8	121,2	125,4	125,6	120,5	93,6	110,4	103,5	100,2	100,0
43.12	Príprava staveniska	1 271	108,7	115,4	118,6	121,1	115,9	95,6	106,2	102,8	102,1	100,0
43.12.1	Príprava staveniska	1 271	108,7	115,4	118,6	121,1	115,9	95,6	106,2	102,8	102,1	100,0
43.12.11	Príprava pôdy a pozemku; asanačné práce	45	113,3	114,6	118,8	131,1	119,5	100,1	101,1	103,7	110,4	100,0
43.12.12	Výkopové a zemné práce	1 226	108,5	115,4	118,5	120,8	115,8	95,4	106,4	102,7	101,9	100,0
43.2	Elektrické, inštalačné a iné stavebno-montážne práce	9 734	111,0	117,7	124,8	128,5	120,5	97,4	106,0	106,0	103,0	100,0
43.21	Elektroinštalačné práce	2 707	106,1	111,6	118,1	119,4	113,8	99,2	105,2	105,8	101,1	100,0
43.21.1	Elektroinštalačné práce	2 707	106,1	111,6	118,1	119,4	113,8	99,2	105,2	105,8	101,1	100,0
43.21.10	Elektroinštalačné práce	2 707	106,1	111,6	118,1	119,4	113,8	99,2	105,2	105,8	101,1	100,0
43.22	Inštalat. práce, inštalácie výhrevných a klimatiz. zar.	3 277	109,7	118,2	127,1	129,4	121,1	96,3	107,7	107,5	101,8	100,0
43.22.1	Inštal. rozv. vody a kanal., výhrevných, ventill a klimat. zar.	3 069	110,1	118,6	128,2	130,5	121,8	96,4	107,7	108,1	101,8	100,0
43.22.11	Inštalácie rozvodov vody a kanalizácie	975	110,9	114,7	132,9	140,5	124,7	96,7	103,4	115,9	105,7	100,0
43.22.12	Inštalácie výhrevných, ventilačných a klimatizačných zariadení	2 094	109,7	120,4	125,9	125,7	120,4	96,3	109,8	104,6	99,8	100,0
43.22.2	Inštalácie rozvodov plynu	208	103,7	111,7	112,4	114,7	110,6	94,6	107,7	100,6	102,0	100,0
43.22.20	Inštalácie rozvodov plynu	208	103,7	111,7	112,4	114,7	110,6	94,6	107,7	100,6	102,0	100,0
43.29	Ostatné stavebno-inštalačné práce	3 750	116,8	122,8	128,7	135,6	126,0	97,2	105,1	104,8	105,4	100,0
43.29.1	Ostatné stavebno-inštalačné práce	3 750	116,8	122,8	128,7	135,6	126,0	97,2	105,1	104,8	105,4	100,0
43.29.11	Izolačné práce	1 872	113,0	123,0	130,1	139,1	126,3	90,7	108,8	105,8	106,9	100,0
43.29.12	Inštalácia oplotenia a zábradlí	926	115,4	117,1	120,1	121,7	118,6	101,6	101,5	102,6	101,3	100,0
43.29.19	Ostatné inštalačné práce i. n..	952	124,1	127,1	133,5	142,2	131,7	105,7	102,4	105,0	106,5	100,0
43.3	Kompletizačné a dokončovacie práce	3 325	119,0	127,6	132,2	133,9	128,2	95,2	107,2	103,6	101,3	100,0
43.31	Omietacie práce	543	107,7	114,2	119,2	122,1	115,8	92,4	106,0	104,4	102,4	100,0
43.31.1	Omietacie práce	543	107,7	114,2	119,2	122,1	115,8	92,4	106,0	104,4	102,4	100,0

INDEXY CIEN STAVEBNÝCH PRÁČ PODĽA NACE

PRICE INDICES OF CONSTRUCTION WORKS ACCORDING TO NACE

*) Priemer od začiatku roka / Average since the beginning of year

**) Tempo rastu v roku / Average monthly rate of growth

Tabuľka č. 4 / Table n. 4

Kód Code	Klasifikácia CPA 2015	Stála váha Const. weight	Rok 2021 / Year 2021									
			Priemer roka 2015 = 100 Average of year 2015 = 100					Predchádzajúce obdobie = 100 Previous period = 100				
			1.q.	2.q.	3.q.	4.q.	*)	1.q.	2.q.	3.q.	4.q.	**)
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43.31.10	Omietacie práce	543	107,7	114,2	119,2	122,1	115,8	92,4	106,0	104,4	102,4	100,0
43.32	Stolárske inštalačné práce	108	106,3	118,9	128,6	133,7	121,9	89,6	111,9	108,2	104,0	100,0
43.32.1	Stolárske inštalačné práce	108	106,3	118,9	128,6	133,7	121,9	89,6	111,9	108,2	104,0	100,0
43.32.10	Stolárske inštalačné práce	108	106,3	118,9	128,6	133,7	121,9	89,6	111,9	108,2	104,0	100,0
43.33	Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín	877	120,2	125,4	127,2	133,5	126,6	95,2	104,3	101,4	105,0	100,0
43.33.1	Obkladanie stien a pokládka dlažieb	802	119,0	124,2	125,9	132,6	125,4	95,1	104,4	101,4	105,3	100,0
43.33.10	Obkladanie stien a pokládka dlažieb	802	119,0	124,2	125,9	132,6	125,4	95,1	104,4	101,4	105,3	100,0
43.33.2	Kladenie ost. dlážk. krytín, obklad. a tapetovanie stien	75	122,4	127,7	129,8	130,9	127,7	96,3	104,3	101,6	100,8	100,0
43.33.21	Práce s terazzovými dlaždicami, mramorom, žulou a bridlicou	11	115,3	115,8	116,2	116,8	116,0	100,2	100,4	100,3	100,5	100,0
43.33.29	Kladenie ost. podlah. krytín, obkladanie a tapetovanie stien i.n.	64	123,5	129,8	132,2	133,5	129,7	95,7	105,1	101,8	101,0	100,0
43.34	Maliarske, natieračské a sklenárske práce	336	119,8	131,4	135,1	139,7	131,5	92,8	109,7	102,8	103,4	100,0
43.34.1	Maliarske a natieračské práce	329	119,7	131,1	134,8	139,4	131,2	92,8	109,5	102,8	103,4	100,0
43.34.10	Maliarske a natieračské práce	329	119,7	131,1	134,8	139,4	131,2	92,8	109,5	102,8	103,4	100,0
43.34.2	Sklenárske práce	7	121,4	136,9	145,2	148,4	138,0	91,5	112,8	106,1	102,2	100,0
43.34.20	Sklenárske práce	7	121,4	136,9	145,2	148,4	138,0	91,5	112,8	106,1	102,2	100,0
43.39	Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce	1 461	120,2	130,5	136,2	133,9	130,2	97,2	108,6	104,4	98,3	100,0
43.39.1	Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce	1 461	120,2	130,5	136,2	133,9	130,2	97,2	108,6	104,4	98,3	100,0
43.39.19	Ostatné kompletizačné a dokončovacie práce i. n.	1 461	120,2	130,5	136,2	133,9	130,2	97,2	108,6	104,4	98,3	100,0
43.9	Ostatné špecializované stavebné práce	7 299	109,9	116,9	122,3	124,5	118,4	94,9	106,4	104,6	101,8	100,0
43.91	Pokryvačské práce	229	97,8	103,5	125,3	128,6	113,8	85,9	105,8	121,1	102,6	100,0
43.91.1	Pokryvačské práce	229	97,8	103,5	125,3	128,6	113,8	85,9	105,8	121,1	102,6	100,0
43.91.11	Práce na strešných konštrukciách	96	96,4	83,2	125,4	126,8	108,0	86,3	86,3	150,7	101,1	100,0
43.91.19	Ostatné pokryvačské práce	133	98,7	118,5	125,1	129,7	118,0	85,7	120,1	105,6	103,7	100,0
43.99	Ostatné špecializované stavebné práce i.n.	7 070	110,3	117,2	122,2	124,3	118,5	95,2	106,3	104,3	101,7	100,0
43.99.1	Izolačné práce proti vode	383	118,6	133,9	142,6	150,1	136,3	91,3	112,9	106,5	105,3	100,0
43.99.10	Izolačné práce proti vode	383	118,6	133,9	142,6	150,1	136,3	91,3	112,9	106,5	105,3	100,0
43.99.2	Lešenárske práce	209	110,2	123,5	128,7	131,8	123,5	89,7	112,1	104,2	102,4	100,0
43.99.20	Lešenárske práce	209	110,2	123,4	128,6	131,7	123,4	89,7	112,0	104,2	102,4	100,0
43.99.3	Pilotážne práce; základové práce	270	107,5	115,9	123,2	121,4	117,0	93,8	107,8	106,3	98,5	100,0
43.99.30	Pilotážne práce; základové práce	270	107,5	115,9	123,2	121,4	117,0	93,8	107,8	106,3	98,5	100,0
43.99.4	Betonárske práce	949	108,8	117,4	126,1	130,0	120,6	93,6	107,9	107,4	103,1	100,0
43.99.40	Betonárske práce	949	108,8	117,4	126,1	130,0	120,6	93,6	107,9	107,4	103,1	100,0
43.99.5	Práce na montáži oceľových konštrukcií	363	98,7	118,3	124,5	125,5	116,8	87,5	119,9	105,2	100,8	100,0
43.99.50	Práce na montáži oceľových konštrukcií	363	98,7	118,3	124,5	125,5	116,8	87,5	119,9	105,2	100,8	100,0
43.99.6	Murovanie a murárske práce	1 028	107,6	109,4	115,7	112,7	111,4	96,1	101,7	105,8	97,4	100,0
43.99.60	Murovanie a murárske práce	1 028	107,6	109,4	115,7	112,7	111,4	96,1	101,7	105,8	97,4	100,0
43.99.7	Práce na montáži a stavbe prefabrikovaných konštrukcií	606	113,7	126,5	126,6	142,7	127,4	94,2	111,3	100,1	112,7	100,0
43.99.70	Práce na montáži a stavbe prefabrikovaných konštrukcií	606	113,7	126,5	126,6	142,7	127,4	94,2	111,3	100,1	112,7	100,0
43.99.9	Špecializované stavebné práce i. n.	3 262	115,7	120,2	123,8	124,5	121,1	97,4	103,9	103,0	100,6	100,0
43.99.90	Špecializované stavebné práce i. n.	3 262	115,7	120,2	123,8	124,5	121,1	97,4	103,9	103,0	100,6	100,0

*) Priemer od začiatku roka / Average since the beginning of year

**) Tempo rastu v roku / Average monthly rate of growth

INDEXY CIEN STAVEBNÝCH PRÁČ PODĽA NACE
PRICE INDICES OF CONSTRUCTION WORKS ACCORDING TO NACE

Tabuľka č. 4 / Table n. 4

Kód Code	Klasifikácia CPA 2015	Stála váha Const. weight	Rok 2021 / Year 2021									
			Priemer roka 2015 = 100 Average of year 2015 = 100					Predchádzajúce obdobie = 100 Previous period = 100				
			1.q.	2.q.	3.q.	4.q.	*)	1.q.	2.q.	3.q.	4.q.	*)
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F	Stavby a stavebné práce	100 000	111,8	118,3			115,0	96,5	105,8			100
41	Budovy a výstavba budov	20 828	109,6	117,9			113,7	93,8	107,6			100
41.0	Budovy a výstavba budov	20 828	109,6	117,9			113,7	93,8	107,6			100
41.00	Budovy a výstavba budov	20 828	109,6	117,9			113,7	93,8	107,6			100
41.00.3	Práce na stavbe obyt.budov (nové diela, rozšir.pôvod.stavieb, práce na úpravách a renováciách)	6 409	109,8	117,0			113,4	94,1	106,6			100
41.00.30	Práce na stavbe obyt.budov (nové diela, rozšir.pôvod.stavieb, práce na úpravách a renováciách)	6 409	109,8	117,0			113,4	94,1	106,6			100
41.00.4	Práce na stavbe neobyt.budov (nové diela, rozšir.pôvod.stavieb, práce na úpravách a renováciách)	14 419	109,5	118,3			113,9	93,7	108,0			100
41.00.40	Práce na stavbe neobyt.budov (nové diela, rozšir.pôvod.stavieb, práce na úpravách a renováciách)	14 419	109,5	118,3			113,9	93,7	108,0			100
42	Stavby a práce na stavbe inžinierskych stavieb	57 237	112,8	118,3			115,6	97,8	104,9			100
42.1	Cesty a železnice; práce na stavbe ciest a železníc	40 551	112,5	117,7			115,1	97,8	104,6			100
42.11	Cesty a diaľnice; práce na stavbe ciest a diaľnic	29 788	113,2	118,4			115,8	98,2	104,6			100
42.11.2	Práce na stavbe diaľnic, ciest, ulíc a ost.komunikácií, nekrytých parkovísk, chodníkov a letísk.dráh	29 788	113,2	118,4			115,8	98,2	104,6			100
42.11.20	Práce na stavbe diaľnic, ciest, ulíc a ost.komunikácií, nekrytých parkovísk, chodníkov a letísk.dráh	29 788	113,2	118,4			115,8	98,2	104,6			100
42.12	Železnice a podzemné železnice; práce na stavbe železníc a podzemných železníc	4 790	113,2	115,6			114,4	98,3	102,1			100
42.12.2	Práce na stavbe železníc a podzemných železníc	4 790	113,2	115,6			114,4	98,3	102,1			100
42.12.20	Práce na stavbe železníc a podzemných železníc	4 790	113,2	115,6			114,4	98,3	102,1			100
42.13	Mosty a tunely; práce na stavbe mostov a tunelov	5 973	108,3	115,6			111,9	95,4	106,7			100
42.13.2	Práce na stavbe mostov a tunelov	5 973	108,3	115,6			111,9	95,4	106,7			100
42.13.20	Práce na stavbe mostov a tunelov	5 973	108,3	115,6			111,9	95,4	106,7			100
42.2	Výstavba a práce na stavbe inžinierskych sietí	9 436	115,6	120,8			118,2	99,2	104,5			100
42.21	Výstavba a práce na stavbe potrubných vedení pre kvapaliny	4 661	116,8	122,3			119,6	99,4	104,7			100
42.21.2	Práce na stavbe potrubných vedení pre kvapaliny	4 661	116,8	122,3			119,6	99,4	104,7			100
42.21.21	Práce na stavbe diaľkových potrubných vedení	2 619	121,2	129,1			125,2	100,3	106,5			100
42.21.22	Práce na stavbe miestnych potrub. vedení, vr. doplňk. prác	1 522	111,3	113,7			112,5	98,5	102,2			100
42.21.23	Práce na stavbe zavl.systémov, potrub.vedení vody, čist. odpad. vód, zar.na likv.odpadu a čerp.staní	426	111,5	115,0			113,3	97,9	103,1			100
42.21.24	Vŕtanie vodných studní a inštalovanie septikov	94	109,6	117,4			113,5	95,0	107,1			100
42.22	Výstavba a práce na stavbe elektrických a telekom. sietí	4 775	110,7	115,3			113,0	99,1	104,2			100
42.22.2	Práce na stavbe elektrických a telekomunikačných sietí	4 775	110,7	115,3			113,0	99,1	104,2			100
42.22.21	Práce na stavbe diaľk. elektr. vedení a komunik. liniek	3 327	110,9	115,3			113,1	99,3	104,0			100
42.22.22	Práce na stavbe miestnych elektr. vedení a komunik. liniek	970	110,6	113,6			112,1	100,8	102,7			100
42.22.23	Práce na stavbe elektrární	478	108,3	117,8			113,1	94,3	108,8			100

INDEXY CIEN STAVEBNÝCH PRÁČ PODĽA NACE

*) Priemer od začiatku roka / Average since the beginning of year

**) Tempo rastu v roku / Average monthly rate of growth

PRICE INDICES OF CONSTRUCTION WORKS ACCORDING TO NACE

Tabuľka č. 4 / Table n. 4

Kód Code	Klasifikácia CPA 2015	Stála váha Const. weight	Rok 2021 / Year 2021									
			Priemer roka 2015 = 100 Average of year 2015 = 100					Predchádzajúce obdobie = 100 Previous period = 100				
			1.q.	2.q.	3.q.	4.q.	*)	1.q.	2.q.	3.q.	4.q.	*)
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42.9	Ost.projekty inž.stavieb a práce na stavbe ost.projektov inž.stav.	7 250	109,2	115,9			112,6	95,7	106,1			10
42.91	Vodné diela a práce na stavbe vodných diel	1 924	110,8	113,1			112,0	99,0	102,1			10
42.91.2	Práce na stavbe pobrež. a prístav.stavieb, priehrad, hrádzí, plav.komôr a pod. hydromech.konstruácií	1 924	110,8	113,1			112,0	99,0	102,1			10
42.91.20	Práce na stavbe pobrež. a prístav.stavieb, priehrad, hrádzí, plav.komôr a pod. hydromech.konstruácií	1 924	110,8	113,1			112,0	99,0	102,1			10
42.99	Ostatné projekty inžinierskych stavieb i.n. a práce na stavbe ostatných inžinierskych stavieb i. n.	5 326	108,9	117,2			113,1	94,5	107,6			10
42.99.2	Práce na stavbe ostatných inžinierskych stavieb	5 326	108,9	117,2			113,1	94,5	107,6			10
42.99.21	Práce na stavbe objektov na ťažbu a výrobu	1 556	108,1	118,5			113,3	92,8	109,6			10
42.99.22	Práce na stavbe štadiónov a športových ihrísk	1 024	109,4	116,0			112,7	95,8	106,0			10
42.99.29	Práce na stavbe inžinierskych stavieb i. n.	2 746	109,2	117,0			113,1	94,9	107,1			10
43	Špecializované stavebné práce	21 935	112,1	119,2			115,6	96,1	106,3			10
43.1	Demolačné práce a príprava staveniska	1 577	108,9	116,5			112,7	95,2	107,0			10
43.11	Demolačné práce	306	109,8	121,2			115,5	93,6	110,4			10
43.11.1	Demolačné práce	306	109,8	121,2			115,5	93,6	110,4			10
43.11.10	Demolačné práce	306	109,8	121,2			115,5	93,6	110,4			10
43.12	Príprava staveniska	1 271	108,7	115,4			112,0	95,6	106,2			10
43.12.1	Príprava staveniska	1 271	108,7	115,4			112,0	95,6	106,2			10
43.12.11	Príprava pôdy a pozemku; asanačné práce	45	113,3	114,6			113,9	100,1	101,1			10
43.12.12	Výkopové a zemné práce	1 226	108,5	115,4			111,9	95,4	106,4			10
43.2	Elektrické, inštalačné a iné stavebno-montážne práce	9 734	111,0	117,7			114,3	97,4	106,0			10
43.21	Elektroinštalačné práce	2 707	106,1	111,6			108,8	99,2	105,2			10
43.21.1	Elektroinštalačné práce	2 707	106,1	111,6			108,8	99,2	105,2			10
43.21.10	Elektroinštalačné práce	2 707	106,1	111,6			108,8	99,2	105,2			10
43.22	Inštalat. práce, inštalácie výhrevných a klimatiz. zar.	3 277	109,7	118,2			113,9	96,3	107,7			10
43.22.1	Inštal. rozv. vody a kanal., výhrevných, ventill a klimat. zar.	3 069	110,1	118,6			114,4	96,4	107,7			10
43.22.11	Inštalácie rozvodov vody a kanalizácie	975	110,9	114,7			112,8	96,7	103,4			10
43.22.12	Inštalácie výhrevných, ventilačných a klimatizačných zariadení	2 094	109,7	120,4			115,0	96,3	109,8			10
43.22.2	Inštalácie rozvodov plynu	208	103,7	111,7			107,7	94,6	107,7			10
43.22.20	Inštalácie rozvodov plynu	208	103,7	111,7			107,7	94,6	107,7			10
43.29	Ostatné stavebno-inštalačné práce	3 750	116,8	122,8			119,8	97,2	105,1			10
43.29.1	Ostatné stavebno-inštalačné práce	3 750	116,8	122,8			119,8	97,2	105,1			10
43.29.11	Izolačné práce	1 872	113,0	123,0			118,0	90,7	108,8			9
43.29.12	Inštalácia oplatenia a zábradlí	926	115,4	117,1			116,2	101,6	101,5			10
43.29.19	Ostatné inštalačné práce i. n..	952	124,1	127,1			125,6	105,7	102,4			10
43.3	Kompletizačné a dokončovacie práce	3 325	119,0	127,6			123,3	95,2	107,2			10
43.31	Omietacie práce	543	107,7	114,2			111,0	92,4	106,0			9
43.31.1	Omietacie práce	543	107,7	114,2			111,0	92,4	106,0			9

INDEXY CIEN STAVEBNÝCH PRÁČ PODĽA NACE

PRICE INDICES OF CONSTRUCTION WORKS ACCORDING TO NACE

*) Priemer od začiatku roka / Average since the beginning of year

**) Tempo rastu v roku / Average monthly rate of growth

Tabuľka č. 4 / Table n. 4

Kód Code	Klasifikácia CPA 2015	Stála váha Const. weight	Rok 2021 / Year 2021									
			Priemer roka 2015 = 100 Average of year 2015 = 100					Predchádzajúce obdobie = 100 Previous period = 100				
			1.q.	2.q.	3.q.	4.q.	*)	1.q.	2.q.	3.q.	4.q.	**)
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43.31.10	Omietacie práce	543	107,7	114,2			111,0	92,4	106,0			9
43.32	Stolárske inštalačné práce	108	106,3	118,9			112,6	89,6	111,9			10
43.32.1	Stolárske inštalačné práce	108	106,3	118,9			112,6	89,6	111,9			10
43.32.10	Stolárske inštalačné práce	108	106,3	118,9			112,6	89,6	111,9			10
43.33	Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín	877	120,2	125,4			122,8	95,2	104,3			9
43.33.1	Obkladanie stien a pokládka dlažieb	802	119,0	124,2			121,6	95,1	104,4			9
43.33.10	Obkladanie stien a pokládka dlažieb	802	119,0	124,2			121,6	95,1	104,4			9
43.33.2	Kladenie ost. dlážk. krytín, obklad. a tapetovanie stien	75	122,4	127,7			125,0	96,3	104,3			10
43.33.21	Práce s terazzovými dlaždicami, mramorom, žulou a bridlicou	11	115,3	115,8			115,5	100,2	100,4			10
43.33.29	Kladenie ost. podlah. krytín, obkladanie a tapetovanie stien i. n.	64	123,5	129,8			126,6	95,7	105,1			10
43.34	Maliarske, natieračské a sklenárske práce	336	119,8	131,4			125,6	92,8	109,7			10
43.34.1	Maliarske a natieračské práce	329	119,7	131,1			125,4	92,8	109,5			10
43.34.10	Maliarske a natieračské práce	329	119,7	131,1			125,4	92,8	109,5			10
43.34.2	Sklenárske práce	7	121,4	136,9			129,1	91,5	112,8			10
43.34.20	Sklenárske práce	7	121,4	136,9			129,1	91,5	112,8			10
43.39	Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce	1 461	120,2	130,5			125,4	97,2	108,6			10
43.39.1	Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce	1 461	120,2	130,5			125,4	97,2	108,6			10
43.39.19	Ostatné kompletizačné a dokončovacie práce i. n.	1 461	120,2	130,5			125,4	97,2	108,6			10
43.9	Ostatné špecializované stavebné práce	7 299	109,9	116,9			113,4	94,9	106,4			10
43.91	Pokrývačské práce	229	97,8	103,5			100,7	85,9	105,8			9
43.91.1	Pokrývačské práce	229	97,8	103,5			100,7	85,9	105,8			9
43.91.11	Práce na strešných konštrukciách	96	96,4	83,2			89,8	86,3	86,3			8
43.91.19	Ostatné pokrývačské práce	133	98,7	118,5			108,6	85,7	120,1			10
43.99	Ostatné špecializované stavebné práce i. n.	7 070	110,3	117,2			113,8	95,2	106,3			10
43.99.1	Izolačné práce proti vode	383	118,6	133,9			126,2	91,3	112,9			10
43.99.10	Izolačné práce proti vode	383	118,6	133,9			126,2	91,3	112,9			10
43.99.2	Lešenárske práce	209	110,2	123,5			116,9	89,7	112,1			10
43.99.20	Lešenárske práce	209	110,2	123,4			116,8	89,7	112,0			10
43.99.3	Pilotážne práce; základové práce	270	107,5	115,9			111,7	93,8	107,8			10
43.99.30	Pilotážne práce; základové práce	270	107,5	115,9			111,7	93,8	107,8			10
43.99.4	Betonárske práce	949	108,8	117,4			113,1	93,6	107,9			10
43.99.40	Betonárske práce	949	108,8	117,4			113,1	93,6	107,9			10
43.99.5	Práce na montáži oceľových konštrukcií	363	98,7	118,3			108,5	87,5	119,9			10
43.99.50	Práce na montáži oceľových konštrukcií	363	98,7	118,3			108,5	87,5	119,9			10
43.99.6	Murovanie a murárske práce	1 028	107,6	109,4			108,5	96,1	101,7			9
43.99.60	Murovanie a murárske práce	1 028	107,6	109,4			108,5	96,1	101,7			9
43.99.7	Práce na montáži a stavbe prefabrikovaných konštrukcií	606	113,7	126,5			120,1	94,2	111,3			10
43.99.70	Práce na montáži a stavbe prefabrikovaných konštrukcií	606	113,7	126,5			120,1	94,2	111,3			10
43.99.9	Špecializované stavebné práce i. n.	3 262	115,7	120,2			118,0	97,4	103,9			10
43.99.90	Špecializované stavebné práce i. n.	3 262	115,7	120,2			118,0	97,4	103,9			10

*) Priemer od začiatku roka / Average since the beginning of year

**) Tempo rastu v roku / Average monthly rate of growth