

## DODATOK č. 1

### k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 30. 03. 2022

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoVO“ alebo aj ako „zákon o verejnom obstarávaní“)(ďalej v texte len „Zmluva“)

### Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1 Objednávateľ:

Názov organizácie: Nižný Klátov  
Sídlo organizácie: Hlavná 1, 044 12 Nižný Klátov  
Štatutárny orgán: Ing. Gabriela Staníková,, starostka obce  
IČO: 00324507  
DIČ: 2021244896  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu/IBAN: SK58 0200 0000 0000 0472 1542  
Kontaktné miesto: Obec Nižný , Hlavná 1. 044 12 Nižný Klátov  
Číslo telefónu: +421 55/729 60 33  
E-mail: [obec.n.klatov@netkosice.sk](mailto:obec.n.klatov@netkosice.sk), [starosta@niznyklatov.sk](mailto:starosta@niznyklatov.sk)  
URL: <https://www.niznklatov.sk/>

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

#### 1.2 Zhotoviteľ:

Názov: **SO-MA s.r.o.**  
Sídlo: Štúrova 41, 949 01 Nitra  
Štatutárny orgán: Ing. Soňa Matejíčková – konateľka  
IČO: 52377539  
DIČ: 2121017833  
IČ DPH: SK22121017833  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu: SK22 0200 0000 0041 4350 0051  
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:  
a) zmluvných: Ing. Soňa Matejíčková  
b) technických: Viktor Harbulák  
Číslo telefónu: +421 907 923 053  
Email: [vharbulak@gmail.com](mailto:vharbulak@gmail.com)  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej aj ako „zmluvná strana“ alebo „zmluvné strany“ vo všetkých gramatických tvaroch, uzatvárajú túto Zmluvu o dielo.

## **Článok II. PREAMBULA**

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo, ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo aj ako „ZoVO“) na predmet zákazky „Obecný úrad Nižný Klátov – zvýšenie energetickej účinnosti“.
- 2.2 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných a verejných zdrojov:
- 2.3 Identifikácia verejných zdrojov:
- dotácia Environmentálneho fondu, Zmluva č. E2165 08U02 o poskytnutí podpory o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi poskytovateľom: Environmentálny fond, Bratislava a objednávateľom dňa 20. 12. 2021.

## **Článok III. PREDMET DODATKU**

- 3.1 Predmetom dodatku je zmena Zmluvy o dielo v časti stanovenej lehoty plnenia predmetu zákazky uvedenej v Čl. VI. Zmluvy o dielo – predĺženie lehoty realizácie stavebných prác Dôvodom zmeny lehoty určenej na plnenie predmetu Zmluvy o dielo – lehoty realizácie stavebných prác – predĺženia o 45 pracovných dní, boli nasledovné skutočnosti:
- nevhodné poveternostné podmienky – vysoké teploty, ktoré neumožnili vykonanie činnosti vzhľadom na materiály, ktoré mali byť použité na plnenie predmetu zákazky, a pri ich použití pri vysokých teplotách by mohlo dôjsť k ich znehodnoteniu a poškodeniu, čím by sa práce stali nekvalitné a vadné – daný dôvod je potvrdený v stavebnom denníku,
- omeškaním dodávateľov stavebných materiálov, ktoré boli objednané v aktuálnom čase tak, aby bola dodržaná lehota realizácie diela, ale k omeškaniu došlo z dôvodov, ktoré nemohol zhotoviteľ predpokladať a to nedostatok stavebného materiálu a omeškanie jeho dodania aj z dôvodu vojnového stavu na Ukrajine a súčasného stavu na trhu so stavebným materiálom.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli na sa dohodli na zmene stanovenej lehoty realizácie stavebných prác uvedenej v Článku VI., v bode 6.1..
- 3.3 Dohodou zmluvných strán sa predlžuje lehota realizácie stavebných prác o 45 pracovných dní.
- 3.4 Celková lehota realizácie stavebných prác – realizácie diela je po jej predĺžení 105 pracovných dní.**

## **Článok IV. Záverečné ustanovenia**

- 4.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z Dodatku č. 1, ktoré nie sú v Dodatku č. 1 výslovne upravené, sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
- 4.2 Zmena Zmluvy o dielo na ktorej sa zmluvné strany dohodli pri uzatvorení tohto Dodatku č. 1 nie je podstatnou zmenou Zmluvy o dielo, ktorá by si vyžadovala nové verejné obstarávanie, tak ako sa definuje v § 18 ZoVO.

- 4.3 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami, resp. poslednou zo zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom jeho zverejnenia podľa osobitných predpisov.
- 4.4 Objednávateľ preukázateľne oznámi zhotoviteľovi moment nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 1 najneskôr do 3 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti Dodatku č. 1.
- 4.5 Ostatné zmluvné podmienky ostávajú nezmenené.
- 4.6 Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho šiestich rovnopisoch, z ktorých dostane objednávateľ štyri rovnopisy a dva rovnopisy dostane zhotoviteľ.
- 4.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Nižnom Klátove, dňa 22.7.2022

V Nitre, dňa 22.7.2022

.....  
Ing. Gabriela Staníková  
starostka obce

.....  
Ing. Soňa Matejíčková  
konateľka spoločnosti