

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 29 R / 2019

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „*Obchodný zákonník*“) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „*ZVO*“)

(ďalej len „*Zmluva*“)

Názov stavby: **„Parkovisko pri MŠ Lipníky na pozemku KN C parc. č. 107 a KN E 1112/12 k. ú. Lipníky“**

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: Obec Lipníky
Sídlo: Obecný úrad Lipníky 100
082 12 Kapušany pri Prešove
Štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Pankuch, starosta obce
IČO: 00690490
DIČ: 2021302943
Bankové spojenie: VÚB
Číslo účtu (IBAN): SK25 0200 0000 0000 2982 4572
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Ľubomír Pankuch, starosta obce
b) technických: Ing. Ľubomír Pankuch, starosta obce
Kontakt: 051 / 748 20 20, 0903 620 257
E-mail: starosta@lipniky.sk / sekretariat@lipniky.sk / obeclipniky@gmail.com
Web: <http://www.lipniky.sk/>

(ďalej len „*Objednávateľ*“)

1.2 Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Sídlo: Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
Štatutárny orgán: Ing. Bohdan Kušvara, Ing. Milan Drevenák
IČO: 31 721 079
DIČ: 2020524000
IČ DPH: SK2020524000
Číslo účtu (IBAN): SK61 1111 0000 0066 2075 3027
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Bohdan Kušvara, Ing. Milan Drevenák
b) technických: Ing. Bohdan Kušvara, Ing. Milan Drevenák
Kontakt: +421/51 7480531
E-mail: drevenak@cmr.sk
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
Odd.Sro, vl.č. 2796/P

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok III. PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku č.1 k ZoD č. 29 R /2019. Dňa 30.6.2022 sme Vám oznámili, že dôvodom navýšenia ceny je **vyhlásená mimoriadna situácia od soboty 26.02.2022** v súvislosti s **vojenskou agresiou** Ruskej federácie tým, že dňa 24.02.2022 vstúpili vojská Ruskej federácie na územie Ukrajiny, ktorá je našim susedným štátom. Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 25.02.2022 vyhlásenie, ktorým konanie Ruskej federácie označila za neodôvodnené, neoprávnené a nevyprovokované voči Ukrajine a odsúdila začať **vojnový konflikt**.

Voči Ruskej federácii boli v dôsledku týchto okolností **zavedené sankcie**, ktoré sa týkajú ich politických predstaviteľov, ale aj podnikateľských subjektov, bánk a spoločností, ktoré obchodujú so Slovenskom a dodávajú mnohé tovary a komodity pre naše spoločnosti a našich výrobcov.

Táto **mimoriadna situácia** súvisiaca s vojnovým konfliktom spôsobili a v dôsledku ich stáleho trvania spôsobujú :

- nedostatok materiálov, technologických zariadení, vybavenia a predĺženia dodacích lehôt
- nepredpokladané zvýšenie cien týchto materiálov, technologických zariadení a vybavenia
- nepredpokladané zvýšenie cien plynu, energií a pohonných hmôt potrebných pre ich výrobu
- prerušovanie prác a ich oneskorenie
- nedostatok personálu zhotoviteľa súvisiaci so zabezpečovaním potrieb prílevu utečencov
- dodatočné náklady spôsobené nedostatkom ubytovacích kapacít a iné

Čl. V. Cena diela

5.2 Cena sa mení:

	Pôvodná cena	Nová cena
Cena bez DPH	23 243,08 eur	31 014,44 eur
DPH 20 %	4 648,62 eur	6 202,89 eur
Celková cena diela	27 891,70 eur	37 217,33 eur

Upravený rozpočet je prílohou tohto dodatku č.1.

.

Článok XIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 1 Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z toho 2 obdrží Objednávateľ a 2 obdrží zhotoviteľ.
2. Ostatné body sa nemenia.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Lipníkoch, dňa

V Ľuboticiach, dňa

.....

Ing. Ľubomír Pankuch
starosta obce

.....

Ing. Milan Dreveňák
konateľ spoločnosti