

Dodatok č. 1
K ZMLUVE O DIELO

uzavretý podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmenene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami.

Zmluvné strany

1. Objednávateľom:

Sídlo:	Obec Košecké Podhradie Košecké Podhradie 359, 018 31 Košecké Podhradie
Zastúpený:	Bc. Rastislav Čepák – starosta
Osoba oprávnená vo veciach technických:	Bc. Rastislav Čepák
Osoba oprávnená vo veciach zmluvných a finančných:	Bc. Rastislav Čepák
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Dubnica nad Váhom
Číslo účtu:	SK31 5600 0000 0044 7916 3001
IČO:	00317870
DIČ:	2020610988
Tel:	0908753544

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľom:

Sídlo:	SPARK-EX, s.r.o. Kukučínova 475/4, 019 01 Ilava
Zastúpený:	Robert Jakuš – konateľ
Osoba oprávnená vo veciach technických:	Robert Jakuš
Osoba oprávnená vo veciach zmluvných a finančných:	Robert Jakuš
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	SK56 0200 0000 0026 2187 2855
IČO:	43919189
IČ DPH:	SK2022521952
Číslo zápisu:	OR OS Trenčín, odd. Sro, vl. č. 19629/R
Tel:	0915 695 320

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 03.11.2021 Zmluvu o dielo na obstaranie diela „**Košecké Podhradie – zabezpečovacie práce po povodni MKP – O-02 Prieput cez cestu**“. Dnešným dňom sa dohodli na tomto Dodatku č. 1 v nasledovnom znení:

Úprava Čl. IV. Rozsah diela a obsah diela nasledovne:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa nasledovné dielo „*O-02 Prieput cez cestu*“ podľa upravenej špecifikácie ktorá je súčasťou tohto Dodatku č. 1 a ktorá vyplynula zo zmeny technického riešenia.

Úprava Čl. VI. Čas plnenia nasledovne:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet plnenia dojednaný touto zmluvou vr. dodatku č. 1 v termíne:
- b) **Dokončenie diela najneskôr do: 31.10.2022**

Úprava Čl. VII. Cena diela nasledovne:

1. Dohodnutá zmluvná cena v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z o cenách v znení neskorších predpisov na riadne a včasne zhotovené dielo je stanovená po zohľadnení zmeny technického riešenia na sumu:
- **Celkom bez DPH: 79 618,50 €**
 - **DPH 20%: 15 923,70 €**
 - **Spolu s DPH: 95 542,20 € (slovom: Deväťdesiatpäťtisícpäťstoštyridsaťdva eur a 20 centov)**

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené a v platnosti.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne, dobrovoľne, bez hrozby tiesne, vážne a nie za nevýhodných podmienok. Textu tohto dodatku rozumejú a naznak súhlasu ho podpisujú.

V Košeckom Podhradí, dňa 11.04.2022

Objednávateľ:

OBEC KOŠECKÉ PODHRADIE
OBECNÝ ÚRAD
018 31 Košecké Podhradie
IČO: 00347870 IČD: 2020610988

.....
Bc. Rastislav Čepák
starosta

Zhotoviteľ:

SPARK-EX, s.r.o.
Kukučínova 475/4, 019 01 Ilava
IČO: 43919189, IČ DPH: SK2022521952
Zapísaná na OS v TN-vl.č. 19629/R

.....
Robert Jakúš
konateľ