

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 13.4.2022

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ : Obec Hruštín
so sídlom: Kultúrna 468/2, 02952 Hruštín, SK
zástupca: Mgr. František Škapec – starosta obce
IČO: 00314501
DIČ: 2020561642
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: IBAN SK47 5600 0000 0040 0655 0001
(ďalej ako objednávateľ)
a

Zhotoviteľ: ENZA, s.r.o.
So sídlom: Májová 1098, 022 01 Čadca
IČO: 36375918
DIČ: 2020134446
IČ DPH: SK2020134446
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej ako zhotoviteľ)

II. Východiskové údaje

2.1. **Názov stavby:** IBV miestne komunikácie Vaňovka - Kúty
2.2. **Miesto stavby:** Obec Hruštín
Okres: Námestovo

III. Predmet diela

3.1. Predmetom tohto dodatku k zmluve sú práce naviac – IBV miestne komunikácie Vaňovka – Kúty. Bližšia špecifikácia diela je podľa priloženého rozpočtu - Príloha č.1.

V. Cena diela

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu č. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena konečná a je doložená rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

Cena bez DPH:	29 945,00 EUR
DPH 20%:	5 989,00 EUR
Cena celkom s DPH:	35 934,00 EUR

VI. Platobné podmienky


- 6.1 Skutočne vykonané práce budú fakturované po prevzatí diela. Splatnosť faktúry je dohodnutá do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.


XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Dodatok č. 1 k zmluve je vyhotovená v 3 exemplároch, z toho dve vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.
- 12.2 Účastníci zmluvy prehlasujú, že si dodatok č. 1 k zmluve o dielo riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne a dobrovoľne podpísali.
- 12.3 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
Príloha 1 : Rozpočet

V HRUBÝNE dňa 2.8.2021

Za objednávateľa


TRUS

V 
IC DPH: SK2020134446

Názov stavby	IBV miestne komunikácie Vaňovka-Kúty
Miesto Stavby	Obec Hruštín
Objednávateľ	Obec Hruštín
Zhotoviteľ	ENZA s.r.o.



		Rozpočet			Poznámka
P.č.	Názov položky	Množstvo	MJ	J.c	
	1-ZEMNÉ PRÁCE				
1	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m				
	Rozpočet	1 829,00	m3	5,73	10 480,17
	Odpočet	-131,25	m3		*z dôvodu nedokončenia úseku na vetve "D" v dĺžke 35m
	Skutočnosť	1 697,75	m3	5,73	9 728,11
2	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3	352,50	m3	1,98	697,95
3	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3				
	Rozpočet	2 752,40	m3	2,30	6 330,52
	Odpočet	-131,25	m3		*z dôvodu nedokončenia úseku na vetve "D" v dĺžke 35m
	Pripočet	1 192,23	m3		*z dôvodu odkopávky pre výmenu podložia
	Skutočnosť	3 813,38	m3	2,30	8 770,77
4	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty				
	Rozpočet	2 752,40	m3	0,88	2 422,11
	Odpočet	-131,25	m3		*z dôvodu nedokončenia úseku na vetve "D" v dĺžke 35m
	Pripočet	1 192,23	m3		*z dôvodu odkopávky pre výmenu podložia
	Skutočnosť	3 813,38	m3	0,88	3 355,77
5	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4				
	Rozpočet	3 815,90	m3	4,65	17 743,94
	Odpočet	-131,25	m3		*z dôvodu nedokončenia úseku na vetve "D" v dĺžke 35m
	Pripočet	1 192,23	m3		*z dôvodu odkopávky pre výmenu podložia
	Skutočnosť	4 876,88	m3	4,65	22 677,49
6	Násypy pre cesty z hornin súdržných zhutnených do 95% PS	413,00	m3	4,60	1 899,80
7	Uloženie sypaniny na skládky nad 1 000 do 10 000 m3				
	Rozpočet	3 815,00	m3	4,48	17 091,20
	Odpočet	-131,25	m3		*z dôvodu nedokončenia úseku na vetve "D" v dĺžke 35m
	Pripočet	1 192,23	m3		*z dôvodu odkopávky pre výmenu podložia
	Skutočnosť	4 876,88	m3	4,48	21 848,42
8	Úprava pláne na stavbách ciest v zárezoch so zhutnením				
	Rozpočet	8 240,00	m2	1,87	15 408,80
	Odpočet	-262,50	m2		*z dôvodu nedokončenia úseku na vetve "D" v dĺžke 35m
	Skutočnosť	7 977,50	m2	1,87	14 917,93
9	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	1 115,00	m2	2,80	3 122,00
10	Svahovanie násypu	1 235,00	m2	1,64	2 025,40
	2- ZÁKLADY				
11	Trativody z flexibilného potrubia DN 160 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom				
	Rozpočet	1 306,00	m	5,80	7 574,80
	Odpočet	-956,00	m		* flexibil len na vybraných úsekoch
	Skutočnosť	350,00	m	5,80	2 030,00
	5-KOMUNIKÁCIE				
12	Podklad zo štrkodrt hr. 200 mm				
	Rozpočet	9 973,00	m2	3,47	34 606,31
	Odpočet	-262,50	m2		*z dôvodu nedokončenia úseku na vetve "D" v dĺžke 35m
	Skutočnosť	9 710,50	m2	3,47	33 695,44
	99-Presun hmôt HSV				
13	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z kameniva				
	Rozpočet	4 101,11	t	5,30	21 735,88
	Pripočet	2 384,17	t		* z dôvodu výmeny podložia na vybraných úsekoch
	Skutočnosť	6 485,28	t	5,30	34 371,98
					159 141,06
	Práce navyš				
14	Balenie flexibilného potrubia DN160 + geotextília	350,00	m	2,15	752,50
15	Výkop odvodňovacích rigolov s nakložením a odvozom výkopku	998,50	m	3,00	2 995,50
16	Prepájanie odvodňovacích rigolov cez križovatky korugovanou rúrou DN300	1,00	kpl	1 399,91	1 399,91
17	Kamenivo použité na výmenu podložia	1 192,09	m3	5,70	6 794,91