

Dodatok č. 3

k zmluve o dielo zo dňa 1.4.2022 vypracovanej podľa ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka.

Názov stavby: **„MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S ALTÁNKOM“**

čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov:

Obec Vyšný Mirošov

Adresa sídla:

Vyšný Mirošov, Vyšný Mirošov 100, 090 11 Vyšný Orlík

Štatutárny zástupca:

Michal PETRANIK – starosta obce

IČO:

00331244

DIČ:

2020784942

Bankové spojenie:

VÚB, a.s.

IBAN:

SK45 0200 0000 0009 2272 8612

telefónne číslo:

+421 54 759 22 19, 0948 464 581

e-mail:

info@vysnymirosov.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov:

ZEPO, spol. s r. o.

Adresa sídla:

Priemyselná 16, 071 01 Michalovce

IČO:

36202053

IČ DPH:

SK2020040341

Štatutárny zástupca

Ing. Viktor Jozef

Bankové spojenie:

ČSOB, a. s., Michalovce

IBAN:

SK58 7500 0000 0040 2878 3519

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a. s., Michalovce

IBAN:

SK06 5600 0000 0042 6291 0002

telefónne číslo:

056/6884832

e-mail:

zepo@zepo.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.3 k Zmluve o dielo zo dňa 1.4.2022 na zhotovenie stavby **„MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S ALTÁNKOM“**, ktorý zohľadňuje nasledujúce zmeny: Zhotovenie zemného valu a odvodňovacieho rigolu.

čl. V
Cena predmetu zmluvy

V.1. Cena za realizáciu predmetu obstarávania je špecifikovaná v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena predmetu obstarávania, ktorú je možné zmeniť o cenové vplyvy vyjadrené o pomocou pomeru indexu vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor, resp. smer výstavby, publikovaného ŠÚ SR za dohodnuté obdobie a rovnakého druhu indexu za obdobie, ktoré predchádzalo dňu podania ponuky.

SO - Ochrany zemný val + rigol

Dňa: 24.08.2022

Cena bez DPH

Presun:

Man: Michalovce – Vyšný Mirošov
95 km x 2,86 eur 271,70

Dodávka: Michalovce – Vyšný Mirošov – Michalovce
190 km x 0,73 eur 138,70

HZS ved. pracovník 11:00 – 16:00 = 5 hod x 25,15 eur 125,75

HZS ved. pracovník 13:00 – 16:00 = 3 hod x 25,15 eur 75,40

HZS odb. pracovník 11:00 – 16:00 = 5 hod x 3 prac. = 15 hod. x 18,26 eur 273,90

Zemné práce Comatsu pasový: 3 hod x 148,95 eur 446,85

Spolu: ----- **1.332,35**

Dňa: 25.08.2022

Cena bez DPH

Presun:

Man: Vyšný Mirošov - Michalovce
95 km x 2,86 eur 271,70

Dodávka: Michalovce – Vyšný Mirošov – Michalovce
190 km x 0,73 eur 138,70

HZS ved. pracovník 11:00 – 14:00 = 3 hod x 25,15 eur 75,45

HZS odb. pracovník 11:00 – 14:00 = 3 hod x 3 prac. 9 hod. x 18,26 eur 164,34

Zemné práce Comatsu pasový: 3 hod x 148,95 eur	446,85
Tráva : 2 kg x 9,40 eur	18,80
Rašelina: 40 l x 5 ks vrieč = 200 l x 0,188 eur	37,60
Spolu: -----	1.153,44

Celková rekapitulácia - DODATOK č. 3

<u>SO - Ochranný zemný val + rigol</u>	Cena bez DPH
Dňa: 24.08.2022	1.332,35
Dňa: 25.08.2022	1.153,44
Celková cena bez DPH	2.485,79 EUR
VÝŠKA DPH 20 %	497,16 EUR
CELKOVÁ CENA S DPH	2.982,95 EUR

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných partnerov.
Dodatok č.3 nadobudne účinnosť dňom zverejnenia na CRZ.
Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi potvrdenie o zverejnení dodatku č.3 na CRZ.
Dodatok č.3 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach a po jeho podpise obidve zmluvné strany obdržia po 1 vyhotovení.
Dodatok č.3 k Zmluve o dielo je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 1.4.2022.
Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Vo Vyšnom Mirošove, dňa 26.08.2022

V Michalovciach dňa 26.08.2022

.....
Za Objednávateľa:
Michal PETRANIK
starosta obce Vyšný Mirošov

.....
Za Zhotoviteľa:
Ing. Viktor Jozef
konateľ firmy ZEPO, spol., s r.o.
Michalovce