

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
medzi

Objednávateľ:	Obec Ostrovany
Sídlo:	Hlavná 60/29, 082 22 Ostrovany
IČO:	00 690 554
DIČ:	
Štatutárny zástupca:	Mgr. Rastislav Popuša - starosta
Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných:	Mgr. Rastislav Popuša - starosta
Oprávnený jednat' vo veciach technických:	
Bankové spojenie:	Prima banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK10 5600 0000 0005 9246 6014 (predfinancovanie) SK19 5600 0000 0005 9246 1002 (refundácia)
Tel.:	+421 905 470 588
E-mail:	obecostrovany@obecostrovany.sk
(ďalej len „objednávateľ“)	

a

Zhotoviteľ:	CBR s.r.o.
Sídlo:	Hollého 29, 083 01 Sabinov
Registrácia:	OR SR Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 23096/P
Štatutárny zástupca:	Ing. Peter Bujňák - konateľ
Oprávnený jednat' vo veciach -zmluvných:	Ing. Peter Bujňák - konateľ
-technických:	Ing. Peter Bujňák - konateľ
IČO:	45 562 776
DIČ:	2023045255
IČ DPH:	SK2023045255
Kontaktná osoba:	Ing. Peter Bujňák - konateľ
Kontakt:	0907 955 033
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK24 0900 0000 0050 4248 6080
(ďalej len „zhotoviteľ“)	
(ďalej spolu len „zmluvné strany“)	

Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán na základe odbornej konzultácie s projektantom diela, zhotoviteľom, stavebným dozorom a na základe požiadavky objednávateľa diela na zmenu farby položiek uzatvárajú Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 22.10.2021 z titulu zmeny popisu stavebných položiek projektu. Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s §18 ods. 1, písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov spôsobom uvedeným v čl. II. tohto Dodatku č.1 k zmluve (ďalej len „Dodatok č.1“).

Predmet Dodatku č. 1

Čl. II. PREDMET PLNENIA - bod 2.3. sa mení takto:

Predmetom Dodatku č. 1 je zmena popisu stavebných položiek na stavbe „**Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Ostrovany**“ z pôvodného znenia:

Objekt: Ostrovany – chodník pri zastávke

Pôvodný názov položky:

PČ	Popis	Mj	Množstvo	J. cena (EUR)	Cena celkom (EUR)
15.	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	20,00	11,99	239,80
19.	Dlažba 20x10x6 cm BEZŠPÁROVÁ GRAFIT/ČERVENÁ	m2	172,00	16,52	2 841,44

Objekt: Ostrovany – miestne komunikácie v rómskej osade

Pôvodný názov položky:

PČ	Popis	Mj	Množstvo	J. cena (EUR)	Cena celkom (EUR)
24.	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 535,00	13,58	20 845,30
25.	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	1 535,00	17,99	27 614,65

Objekt: Ostrovany – predĺženie chodníka

Pôvodný názov položky:

PČ	Popis	Mj	Množstvo	J. cena (EUR)	Cena celkom (EUR)
16.	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, grafit, červená	m2	165,00	16,52	2 725,80

na nové znenie:

Objekt: Ostrovany – chodník pri zastávke**Nový názov položky:**

PČ	Popis	Mj	Množstvo	J. cena (EUR)	Cena celkom (EUR)
15.	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	20,00	11,99	239,80
19.	Dlažba 20x10x6 cm Sivá	m2	172,00	16,52	2 841,44

Objekt: Ostrovany – miestne komunikácie v rómskej osade**Pôvodný názov položky:**

PČ	Popis	Mj	Množstvo	J. cena (EUR)	Cena celkom (EUR)
24.	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 535,00	13,58	20 845,30
25.	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	1 535,00	17,99	27 614,65

Objekt: Ostrovany – predĺženie chodníka**Pôvodný názov položky:**

PČ	Popis	Mj	Množstvo	J. cena (EUR)	Cena celkom (EUR)
16.	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, sivá	m2	165,00	16,52	2 725,80

Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1

1. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 22.10.2021 ostávajú nemenné.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, pochopili jeho obsah a na znak súhlasu s ním ho podpísali.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

V Sabinove, dňa:

V Ostrovanoch, dňa:

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Ing. Peter Bujňák
Konateľ spoločnosti

Mgr. Rastislav Popuša
štatutárny zástupca