

Dodatok č.1

K Zmluve o dielo zo dňa 11.3.2022

„I/77 Vyšný Mirošov – odvodnenie, chodník“

uzatvorenej podľa § 536 a následných ustanovení Občianskeho zákonníka

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ: Vyšný Mirošov
Sídlo: Vyšný Mirošov 100, 090 11 Vyšný Mirošov
V zastúpení: Michal Petranik – starosta obce
Tel.: +421 948 464 581
IČO: 00331244
E-mail: podatelna@vysnymirosov.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Matijka s.r.o.
Sídlo: Kružlov 143, 086 04 Kružlov
V zastúpení: Peter Matijka
Tel.: 0944 109 148
IČO: 45 601 526
DIČ: 2023077573
IČ DPH: SK2023077573
E-mail: matijkapeter@gmail.com
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK16 0900 0000 0006 2284 8452

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 11.3.2022 na zhotovenie stavby „I/77 Vyšný Mirošov – odvodnenie, chodník“, ktorý zohľadňuje nasledujúce zmeny:

Článok IV. Cena

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. je:

Pôvodná cena diela zo zmluvy o dielo

Cena za predmet diela bez DPH: 127 021,30 EUR

DPH 20 %: 25 404,26 EUR

Celková cena za predmet diela: 152 425,56 EUR

4.2.1. Prepočítaná cena diela na základe navýšenia cien materiálov

Cena za predmet diela bez DPH: 146 074,15 EUR

DPH 20 %: 29 214,83 EUR

Celková cena za predmet diela: 175 288,98 EUR

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných partnerov.
Dodatok č. 1 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach a po jeho podpise obidve zmluvné strany obdržia po 1 vyhotovení.
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 11.3.2022.
Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Vo Vyšnom

V Kružlove, dňa 15.10.2022

Za Objednávateľa:

Michal PETRANIK

starosta obce Vyšný Mirošov

Za Zhotoviteľa:

Peter Matijka

konateľ firmy Matijka s.r.o., Kružlov