

Dodatok č.5

k Zmluve o dielo č. 03/2021, zo dňa 08.07.2021

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov o zhotovení diela – „Novostavba MŠ v Červenicí“,
a v zmysle §18 ods. 1 písm. c) ZVO

(ďalej len „**Dodatok**“)

uzavretý medzi

1. Objednávateľom

Názov: Obec Červenica

Sídlo: Obecný úrad Červenica 41, 082 07 Červenica

Zastúpený: Martin Husár, starosta obce

IČO: 00326917

DIČ: 2021225426

IČ DPH: nie je platcom DPH

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.

Číslo účtu IBAN: SK11 5600 0000 0088 3457

Tel.: +421 51 779 02 26, 0917 094 134

E mail: cervenica@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľom

Obchodné meno: Obecný podnik Červenica s.r.o.

Sídlo: 082 07 Červenica 41

Zastúpený: Ing. Vladimír Jenčurák, konateľ spoločnosti

IČO: 53 502 159

DIČ: 2121395023

IČ DPH: SK2121395023

Bankové spojenie:

Číslo účtu IBAN:

Tel: +421 51 779 02 26, 0905 668 567

E-mail : o.p.cervenica@gmail.com

Zapísaný v : Obchodný register, Okresný súd Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo 41496/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

Na základe podnetu Objednávateľa, podľa článku XII, odstavec 2, Zmluvy o dielo č. 03/2021 z dôvodu doplnenia „Iných údajov“ (tzv. D – údajov) zmluvy sa zmluvné strany dohodli,

Zmluva sa mení nasledovne:

I.

Predmet Dodatku

Príloha č.1 – Rozpočet diela (ocenený výkaz výmer) v písomnej a elektronickej forme vo formáte MS Excel.

Sa vykonáva nasledovné:

Druhá zmena/aktualizácia prílohy č.1

Rozpočet diela (ocenený výkaz výmer) v písomnej a elektronickej forme vo formáte MS Excel – aktualizácia v zmysle presunov rozpočtových položiek.

Realizáciou zmeny nedôjde k zmene celkového rozpočtu diela.

II.


Záverečné ustanovenia

- 1) Táto Dodatok, nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy
- 2) Ostatné ustanovenia zmluvy, vrátane jej príloh zostávajú nezmenené.
- 3) Tento Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 4) Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok prečítali a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú

V Červenci, dňa: 26.10.2022


objednávateľ:




Martin Husár
Starosta obce

V Červenci, dňa: 26.10.2022

zhotoviteľ:



Ing. Vladimír Jenčurák
Konateľ spoločnosti

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Materská škola v obci Červenica

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
Dodatok č. __ Presun z objektu SO 02a do SO 01	36 826,95	0,00	0,00	0,00	0,00	36 826,95
Celkom bez DPH	36 826,95	0,00	0,00	0,00	0,00	36 826,95
DPH 20% z	36 826,95					7 365,39
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						44 192,34



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Krycí list stavby

Stavba: Materská škola v obci Červenica																																																																																																																																											
				Miesto:																																																																																																																																							
				Ks:																																																																																																																																							
Zákazka:	Spracoval:		Dňa																																																																																																																																								
Odberateľ: Oec Červenica																																																																																																																																											
IČO: 00326917		DIČ:																																																																																																																																									
Projektant:																																																																																																																																											
IČO:		DIČ:																																																																																																																																									
Dodávateľ: Obecný podnik Červenica s.r.o.																																																																																																																																											
IČO: 53502159		DIČ:																																																																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">A</th> <th style="width: 15%;">Montáž</th> <th style="width: 15%;">Materiál</th> <th style="width: 15%;">ZRN spolu</th> <th style="width: 5%;">B</th> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HSV</td> <td>11755,34</td> <td>0</td> <td>11755,34</td> <td>7</td> <td>Ostatné náklady stavby</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV</td> <td>25 071,61</td> <td>0,00</td> <td>25 071,61</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MONT</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>8</td> <td>Kompletačná činnosť</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OST</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>9</td> <td>HZS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>VN</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Spolu</td> <td></td> <td></td> <td>36 826,95</td> <td>10</td> <td>Spolu</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">C VRN</td> <td colspan="4">D VRN</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td colspan="2">Zariadenie staveniska</td> <td>0,00</td> <td>16</td> <td colspan="2">Sťažené podmienky dopravy</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td colspan="2">Sťažené výrobné podmienky</td> <td>0,00</td> <td>17</td> <td colspan="2">Horské oblasti</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td colspan="2">Prevádzkové vplyvy</td> <td>0,00</td> <td>18</td> <td colspan="2">Mimostavenisková doprava</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>19</td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>20</td> <td colspan="2">Spolu</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" rowspan="5">Projektant,rozpočtár</td> <td colspan="4">E Celkové náklady</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td colspan="2">Súčet riadkov 5,10,15,20</td> <td>36 826,95</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z</td> <td>36 826,95</td> <td>7 365,39</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td colspan="2">Spolu v EUR</td> <td>44 192,34</td> </tr> <tr> <td colspan="4">F</td> <td colspan="4"></td> </tr> </tbody> </table>					A	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			1	HSV	11755,34	0	11755,34	7	Ostatné náklady stavby	0	2	PSV	25 071,61	0,00	25 071,61				3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	Kompletačná činnosť	0,00	4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS	0,00	5	VN	0,00	0,00	0,00				6	Spolu			36 826,95	10	Spolu	0,00	C VRN				D VRN				11	Zariadenie staveniska		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy		0,00	12	Sťažené výrobné podmienky		0,00	17	Horské oblasti		0,00	13	Prevádzkové vplyvy		0,00	18	Mimostavenisková doprava		0,00	14				19				15				20	Spolu		0,00	Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady				21	Súčet riadkov 5,10,15,20		36 826,95	22	DPH 20% z	36 826,95	7 365,39	23	DPH 0% z	0,00	0,00	24	Spolu v EUR		44 192,34	F							
A	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B																																																																																																																																							
1	HSV	11755,34	0	11755,34	7	Ostatné náklady stavby	0																																																																																																																																				
2	PSV	25 071,61	0,00	25 071,61																																																																																																																																							
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	Kompletačná činnosť	0,00																																																																																																																																				
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS	0,00																																																																																																																																				
5	VN	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																							
6	Spolu			36 826,95	10	Spolu	0,00																																																																																																																																				
C VRN				D VRN																																																																																																																																							
11	Zariadenie staveniska		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy		0,00																																																																																																																																				
12	Sťažené výrobné podmienky		0,00	17	Horské oblasti		0,00																																																																																																																																				
13	Prevádzkové vplyvy		0,00	18	Mimostavenisková doprava		0,00																																																																																																																																				
14				19																																																																																																																																							
15				20	Spolu		0,00																																																																																																																																				
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady																																																																																																																																							
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20		36 826,95																																																																																																																																				
				22	DPH 20% z	36 826,95	7 365,39																																																																																																																																				
				23	DPH 0% z	0,00	0,00																																																																																																																																				
				24	Spolu v EUR		44 192,34																																																																																																																																				
F																																																																																																																																											
Odberateľ				Dodávateľ																																																																																																																																							
 																																																																																																																																											

Krycí list rozpočtu

Stavba: Materská škola v obci Červenica																																																																																																										
Objekt: Dodatok č. __ Presun z objektu SO 02a do SO 01				Miesto:																																																																																																						
				Ks:																																																																																																						
Zákazka:		Spracoval:		Dňa																																																																																																						
Odberateľ: Oec Červenica																																																																																																										
IČO: 00326917		DIČ:																																																																																																								
Projektant:																																																																																																										
IČO:		DIČ:																																																																																																								
Dodávateľ: Obecný podnik Červenica s.r.o.																																																																																																										
IČO: 53502159		DIČ:																																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">A</th> <th style="width: 15%;">ZRN</th> <th style="width: 15%;">Montáž</th> <th style="width: 15%;">Materiál</th> <th style="width: 15%;">ZRN spolu</th> <th style="width: 50%;">B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HSV</td> <td>11755,34</td> <td>0</td> <td>11755,34</td> <td>7 Ostatné náklady 0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV</td> <td>25 071,61</td> <td>0,00</td> <td>25 071,61</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MONT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8 Kompletačná činnosť 0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OST</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9 HZS 0,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>VN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Spolu</td> <td></td> <td></td> <td>36 826,95</td> <td>10 Spolu 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">C VRN</td> <td>D VRN</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td colspan="3">Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]</td> <td>0,00</td> <td>16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td colspan="3">Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]</td> <td>0,00</td> <td>17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td colspan="3">Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]</td> <td>0,00</td> <td>18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td colspan="3"></td> <td></td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td colspan="3"></td> <td></td> <td>20 Spolu 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" rowspan="5">Projektant,rozpočtár</td> <td>E Celkové náklady</td> </tr> <tr> <td>21 Súčet riadkov 5,10,15,20</td> <td>36 826,95</td> </tr> <tr> <td>22 DPH 20% z</td> <td>36 826,95</td> <td>7 365,39</td> </tr> <tr> <td>23 DPH 0% z</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>24 Spolu v EUR</td> <td></td> <td>44 192,34</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>F</td> </tr> </tbody> </table>						A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	1	HSV	11755,34	0	11755,34	7 Ostatné náklady 0	2	PSV	25 071,61	0,00	25 071,61		3	MONT				8 Kompletačná činnosť 0,00	4	OST				9 HZS 0,00	5	VN					6	Spolu			36 826,95	10 Spolu 0,00	C VRN					D VRN	11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00	12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]			0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00	13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00	14					19	15					20 Spolu 0,00	Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady	21 Súčet riadkov 5,10,15,20	36 826,95	22 DPH 20% z	36 826,95	7 365,39	23 DPH 0% z	0,00	0,00	24 Spolu v EUR		44 192,34						F
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B																																																																																																					
1	HSV	11755,34	0	11755,34	7 Ostatné náklady 0																																																																																																					
2	PSV	25 071,61	0,00	25 071,61																																																																																																						
3	MONT				8 Kompletačná činnosť 0,00																																																																																																					
4	OST				9 HZS 0,00																																																																																																					
5	VN																																																																																																									
6	Spolu			36 826,95	10 Spolu 0,00																																																																																																					
C VRN					D VRN																																																																																																					
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00																																																																																																					
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]			0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00																																																																																																					
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00																																																																																																					
14					19																																																																																																					
15					20 Spolu 0,00																																																																																																					
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady																																																																																																					
					21 Súčet riadkov 5,10,15,20	36 826,95																																																																																																				
					22 DPH 20% z	36 826,95	7 365,39																																																																																																			
					23 DPH 0% z	0,00	0,00																																																																																																			
					24 Spolu v EUR		44 192,34																																																																																																			
					F																																																																																																					
Odberateľ			26 Dodávateľ																																																																																																							
  																																																																																																										

Odberteľ: Oec Červenica

Projektant:

Dodávateľ: Obecný podnik Červenica s.r.o.

Stavba: Materská škola v obci Červenica

Objekt: Dodatok č. __ Presun z objektu SO 02a do SO 01

Spracoval:

Ks:

Prehľad rozpočtových nákladov

	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur (T)
Práce HSV						
ZÁKLADY		7 564,63	0,00	7 564,63	141,4000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		130,08	0,00	130,08	48,9000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY		4 060,63	0,00	4 060,63	0,3500	0,0000
Práce HSV		11 755,34	0,00	11 755,34	190,6500	0,0000
Práce PSV						
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ		10 946,46	0,00	10 946,46	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE		4 776,35	0,00	4 776,35	0,0800	0,0000
DREVOSTAVBY		6 028,93	0,00	6 028,93	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE		3 319,87	0,00	3 319,87	0,0000	0,0000
Práce PSV		25 071,61	0,00	25 071,61	0,0800	0,0000
Celkom v EUR		36 826,95	0,00	36 826,95	190,7300	0,0000



Rozpočet Materská škola v obci Červenica / Dodatok č. __ Presun z objektu SO 02a do SO 01

Odberteľ: Oec Červenica

Projektant:

Dodávateľ: Obecný podnik Červenica s.r.o.

Zákazka Materská škola v obci Červenica

Objekt: Dodatok č. __ Presun z objektu SO 02a do SO 01

Spracoval:

Ks:

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
	2	Práce HSV ZÁKLADY								
R/RE	271531111.1	Vankúš z kameniva hrubého 0-32 mm - cenový rozdiel materiálu	m3	76,191	6,75	0,00	514,29		0	
11/A 1	274313611	Základové pásy z betónu prosého tr. C16/20	m3	64,475	109,35	0,00	7 050,34	2,193	141,398	
	2	ZÁKLADY			7 564,63	0,00	7 564,63		141,400	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111	Ložko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku - cenový rozdiel materiálu	m3	25,860	5,03	0,00	130,08	1,891	48,895	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			130,08	0,00	130,08		48,900	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
R/RE	622844101	Príplatok D+M ceťris dosiek z vonk. strany - fasáda, kolv. na oceľ. konštrukciu - namiesto sadr. dosiek	m2	58,344	12,10	0,00	705,96		0	
11/A 1	625256112	Zateplovací systém STYREXON hr. 70 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	31,722	24,19	0,00	767,36	0,011	0,347	
R/RE	625256112.1	Zateplovací systém STYREXON hr. 70 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky - cenový rozdiel materiálu	m2	69,024	10,46	0,00	721,99		0	
R/RE	625991617	Zatepl.vonk.stien om.such.zm.minerál.vlna TF hr.100mm	m2	38,942	47,90	0,00	1 865,32		0	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			4 060,63	0,00	4 060,63		0,350	
		Práce HSV			11 755,34	0,00	11 755,34		190,650	
		Práce PSV								
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
R/RE	411700.1	Doska mineral.vlaken. 40kg/m3 hr. 5 cm - cenový rozdiel materiálu	m2	581,043	3,96	0,00	2 300,93		0	

Rozpočet Materská škola v obci Červenica / Dodatok č. __ Presun z objektu SO 02a do SO 01

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	411702.1	Doska mineral vlakien, 40kg/m3 hr. 5 cm - cenový rozdiel materiálu	m2	668,641	3,96	0,00	2 647,82		0	
R/RE	411800.1	Doska mineral vlakien 40kg/m3 hr. 20 cm - cenový rozdiel materiálu	m2	668,641	8,97	0,00	5 997,71		0	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			10 946,46	0,00	10 946,46		0,000	
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
R/RE	150000	Hranoček SM 1 S25-75, v. protiňliob. náteru	m3	3,350	291,29	0,00	975,82		0	
R/RE	150000.1	Hranoček SM 1 S25-75, v. protiňliob. náteru - cenový rozdiel materiálu	m3	12,200	298,10	0,00	3 636,82		0	
762/A 1	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	3,350	48,87	0,00	163,71	0,024	0,079	
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			4 776,35	0,00	4 776,35		0,080	
	763	DREVOSTAVBY								
R/RE	763132220.1	Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKF 15 mm - cenový rozdiel materiálov	m2	569,650	9,34	0,00	5 320,53		0	
R/RE	763711224	D+M steny hr. 240 mm (staveb. oceľ. syst. opláštenie (2x sadr. doska + izolácia z minerálnej vlny+2xfólia)	m3	2,062	343,55	0,00	708,40		0	
	763	DREVOSTAVBY			6 028,93	0,00	6 028,93		0,000	
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
R/RE	764311205.1	D+M strešná krytina - plechová, lakovaná, tvarovaná, vr. doplnkov a kontakt. fólie - cenový rozdiel materiálu	m2	766,700	4,22	0,00	3 319,87		0	
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			3 319,87	0,00	3 319,87		0,000	
		Práce PSV			25 071,61	0,00	25 071,61		0,080	
		Celkom v EUR			36 826,95	0,00	36 826,95		190,730	



Handwritten signature