

DODATOK č.1/2020 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), v súlade so zmluvnými podmienkami predmetnej Zmluvy o dielo a v súlade §18 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)

Článok I. k Dodatku č.1/2020 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov: Obec Ploské
Sídlo: Ploské 74, Kráľovce 044 44
Krajina: Slovenská republika
Štatutárny zástupca: Ing. František Petro, starosta obce
IČO: 00324621
Kontaktné miesto: Obecný úrad, Ploské 74, Kráľovce 044 44
Telefón: 055 6958117
E-mail: obecploske@netkosice.sk
Web: www.ploske.ocu.sk
Stránka profilu VO: <http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail>

(ďalej len “Objednávateľ”)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov: KLM stav s.r.o.
Sídlo: Budimír 135, 044 43 Budimír
Štatutárny orgán: Ing. Roman Karafa, Patrik Matta, konatelia
Zapísaná v: OR OS KE I., oddiel: Sro, vložka číslo: 37616/V
IČO: 48226726
DIČ: 2120097166
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2974006885/1100
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Roman Karafa, konateľ spoločnosti
b) technických: Patrik Matta, konateľ spoločnosti
Číslo telefónu: +421 903 426 814
Email: klmstav2015@gmail.com

(ďalej len “Zhotoviteľ”)

Článok II. k Dodatku č.1/2020
PREDMET DODATKU

Pri realizácii predmetu Zmluvy o dielo, realizácii stavebných prác určených v rozsahu uzatvorenej Zmluvy o dielo vznikla pre plnenie predmetu zákazky pre daný účel potreba uskutočnenia prác navyše, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo, ale ktoré sú nevyhnutné pre riadnu realizáciu predmetu zmluvy tak, aby bolo dielo plne funkčné a užívateľské pre účely ktoré sa predmet zákazky realizoval.

Počas realizácie stavebných rekonštrukčných prác predmetu zákazky Rekonštrukcia kultúrneho domu Ortáše a rekonštrukcia domu smútku Ploské bolo vedením stavby zistené a stavebným dozorom potvrdené na základe zápisu v stavebnom denníku zo dňa 3.2.2020 že nižšie uvedené stavebné práce je potrebné realizovať navyše / nižšie výmery /.

Uvedené práce navyše sú spracované oprávnenou osobou Ing. Stanislav Kočíš v rozpočte zo dňa 26.03.2020, ktorý tvorí súčasť tohto dodatku.

Navyše práce

1. Pri prehliadke kuchyne v priestoroch kultúrneho domu Ortáše, bola zistená vada na odtokovom zariadení (gulička) s odvetraním. V dôsledku čoho dochádzalo k vytápaniu podlahy a steny.
2. Pri prácach na kultúrnom dome bola zistená zamoknutá stena na pódiu. K zamoknutiu dochádzalo cez sklobetónové sklo, ktoré bolo v značne zlom stave. Došlo k rozhodnutiu okno zamurovať, opraviť zamoknuté časti sanačnou omietkou a potiahnutie sieťky a stierky po celom obvode vnútornej časti pódia.
3. Na chodbách došlo k dodatočnej montáži soklíkov na hornej a dolnej chodbe, čím došlo k značnému predĺženiu životnosti obvodových stien.
4. Došlo k výmene dverí a kovania na vstupoch do miestností WC, nakoľko boli veľmi poškodené a už nefunkčné.
5. Pri pódiu prišlo k zmene podľa pôvodného rozpočtu a to k výmene podláh na základe rozhodnutia investora. Rozhodlo sa položiť vinylovú podlahu nakoľko vydrží omnoho väčšiu záťaž pri vystúpeniach a lepšie prekryje nerovnosti, napriek nivelizácii
6. Na základe požiadavky investora bola dodatočne zhotovená izolácia proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná

K bodu 1

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom
hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t 1,11m3 5,14

Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm, -0,06300t

4,5bm 28,94

Presun hmôt (05) demolácie stavieb (objektov) výšky do 24 m

0,98t 29,65

Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š.
do 150 mm, -0,04000t odvetranie

2m 5,14

Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 50

2ks 21,41

Oprava odpadového potrubia novodurového ohyb potrubia D 50

3ks 7,81

Prečistenie zvislých odpadov v jednom podlaží do DN 200

1ks 14,81

Presun hmôt sute

0,1t 6,66

K bodu 2

Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG
(100x249x599)

1,216m2 34,01

Vnútoraná omietka stien štuková Weber - Terranova, vápennocementová, strojné miešanie,
ručné nanášanie, weber.dur štuk IN, hr. 1 mm

72,39m2 462,13

Vnútoraná sanačná omietka stien weber.san presto 300, hr. 3 mm podium

2m2 16,66

Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)

72,39m2 127,69

Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením

72,39m2 400,46

Oprava omietok váp. a vápennoc. štuk. v množstve opravovanej plochy 30-50 %

72,39m2 156,36

K bodu 3

Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 250 x65 mm

57m 205,88

Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových šikmých do malty veľ. 250 x65 mm

7,65m 108,23

Dlaždice keramické TAURUS INDUSTRIAL, lxvxhr 298x298x15 mm, farba 61 S Tunis,
RAKO

5m2 77,34

Montáž vonkajších rohov do tmelu

12m 13,54

K bodu 4

Montáž kovania - záves na zárubňu pre dvere poldrážkové

4ks 22,27

Záves dlhý s podperou dĺžky 400 mm, 1120

2ks 3,86

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, SAPELI

2ks 95,52

K bodu 5

Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne

50m2 72,-

Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, MODULEO SELECT CLICK, hrúbka 4,5 mm, trieda záťaže 23/32, BRENO

53,04m2 523,82

Montáž sokľových lýšt a rohov

27m 74,52

Lišta sokľová WELT 40 N a WELT 40 Z, vxšxl 40x20x2600, MDF

27,81 55,07

Anhydritový samonivelizačný liaty poter BAUMIT Alpha 2000, triedy CA-C20-F5, hr. 35 mm

44,58 845,77

Presun hmôt (75) pre podlahy vlysové a parketové na stavbách výšky do 7 m

0,677t 24,66

K bodu 6

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná

13,6m2 36,4

Náter vodonepriepustný izolačný Baumacol Proof, jednozložkový, flexibilný, 7 kg, BAUMIT

20,4kg 121,42

Naviac práce spolu - 3607,18.- EUR

Rekapitulácia:

Cena podľa ZoD - 37 131,84.- EUR, dodávateľ nie je platca DPH

Naviac práce –dopočty- 3607,18.- EUR , dodávateľ nie je platca DPH

Výsledná cena vrátane dopočtu

40 739,02.- EUR, dodávateľ nie je platca DPH

V súvislosti s vyššie uvedeným sa zmluvné strany v súlade s obchodným zákonníkom, v súlade s príslušnými zmluvnými podmienkami Zmluvy o dielo a to v súlade s Čl. V a v súlade s § 18 ZoVO

dohodli na uzatvorení Dodatku č.1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo

a to v rozsahu predmetu zákazky o práce vykonané navyše a cena diela celkom za predmet zákazky navýšená o hodnotu prác vykonaných navyše uvedenú vo vyššie uvedenom prepočte ako aj v ocenenom Výkaze výmere.

Dodatkom č.1/2020 sa dopĺňa Zmluva o dielo v Článku V.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Pôvodné znenie

Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 37 131,84.- EUR

DPH 20%: 0,00.- EUR

Celková cena diela s DPH: 37 131,84.- EUR

Celková cena diela s DPH slovom:

Tridsaťsedemtisícstotridsaťjeden EUR a osemdesiatštyri centov

Nové znenie

Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 40 739,02.- EUR

DPH 20%: 0,00.- EUR

Celková cena diela s DPH: 40 739,02.- EUR

Celková cena diela s DPH slovom:

Štyridsaťtisícšedemstotridsaťdeväť EUR dva centov

Článok III. k Dodatku č.1/2020

Záverečné ustanovenia

Ostatné podmienky zmluvy o dielo, ktoré neupravuje, nemení a nedopĺňa tento Dodatok č.1/2020 ostávajú nezmenené a platia v celom rozsahu.

Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tohto Dodatku č.1/2020, ale ním výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, ZoVO a ustanovenia súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ES.

Dodatok č.1/2020 bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo, uzatvorenej ako výsledok verejného obstarávania postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou zadávanou dňa 19.11.2019 prostredníctvom certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS ID č. 5503798099

Dodatok č.1/2020 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

Ak niektoré ustanovenia Dodatku č.1/2020 sú alebo sa stanú neplatnými alebo neúčinnými, nedotýka sa to ostatných ustanovení Dodatku č.1/2020 alebo Zmluvy o dielo, ktoré zostávajú platné a účinné.

Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú dodatkom k Zmluve o dielo znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzatvorenia takéhoto dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č.1/2020 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č.1/2020 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

Tento Dodatok č.1/2020 podlieha povinnému zverejňovaniu podľa osobitného predpisu.

Pre nadobudnutie účinnosti je potrebné, aby boli splnené všetky podmienky, ktoré sa viažu na nadobudnutie účinnosti tohto Dodatku č.1/2020 a to podľa podmienok uvedených v tomto Dodatku č.1/2020 a podľa platných predpisov.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Ploskom, dňa 3.7.2020

V ROSKOR, dňa 3.7.2020

Irg. FRANTIS

titul, meno, priezvisko
starosta obce



Budi
titul, meno, priezvisko
funkcia 20097166