

DODATOK č. 2

k ZMLUVE O DIELO zo dňa 28.02.2022

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Názov organizácie:	Obec Čekovce
Sídlo organizácie:	Čekovce 19, 962 41 Bzovík
Štatutárny orgán:	Milan Gregáň, starosta obce
IČO:	00319791
DIČ:	2021152463
Bankové spojenie:	Prima Banka, a.s.
IBAN:	SK66 5600 0000 0097 0521 1001

Zástupca splnomocnený:
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:	Milan Gregáň, starosta obce
b) technických:	Milan Gregáň, starosta obce

(ďalej len "Objednávateľ")

A

Názov:	DAG SLOVAKIA, a. s.
Sídlo:	Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
Zapísaná v:	Obchodný register Okresného súdu Prešov oddiel: Sa, Vložka číslo: 10421/P
IČO:	44 886 021
DIČ:	2022857749
IČ DPH:	SK 2022857749
Bankové spojenie:	VÚB, a. s., Bratislava
IBAN:	SK45 0200 0000 0028 6331 2455

Zástupca splnomocnený
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:	Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
b) technických:	Ing. Viliam Ruščanský

Číslo telefónu:	051/749 57 62
Číslo faxu:	
Email:	dag@dagslovakia.sk

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Článok II. PREAMBULA

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.02.2022 Zmluvu o dielo. Predmetom Zmluvy sú stavebné práce v rámci stavebného projektu: **„Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Čekovce“**.
- 2.2 V zmysle Článku XIV. „ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA“ bod 14.5. a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 (ďalej len „Dodatok“), ktorým sa mení „Prílohy č. 3 – Vypracovaný časový plán výstavby diela“ Zmluvy z dôvodu zmeny termínu začatia realizácie diela.

Článok III. PREDMET DODATKU

- 3.1. Dodatkom sa mení „Prílohy č. 3 – Vypracovaný časový plán výstavby diela“ Zmluvy z dôvodu zmeny termínu začatia realizácie diela.

Príloha č. 3A – Vypracovaný časový plán výstavby diela Zmluvy sa týmto Dodatkom stáva nedeliteľnou súčasťou Zmluvy. V celom texte Zmluvy sa označenie „Príloha č. 3“ vo všetkých gramatických tvaroch nahrádza označením „Príloha č. 3A“ v príslušnom gramatickom tvare.

- 3.2 Dodatkom sa mení znenie Zmluvy o dielo zo dňa 28.02.2022 kedy došlo k administratívnej chybe, a bolo použité pôvodné znenie (zo súťažných podkladov pri vyhlásení VO) v bode 5.10: „Faktúra je splatná v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení do 90 dní od jej doručenia Objednávateľovi.“

Správne znenie v bode 5.10: „Faktúra je splatná v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení do 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi.“

Článok IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené Dodatkom ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.3. Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku tvoria prílohy

Príloha č. 1– 3A Vypracovaný časový plán výstavby diela

- 4.4 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dostane dva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité

a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

V Čekovciach, dňa

16.12.2022



.....
Milan Gregáň, starosta obce
Obec Čekovce

V Prešove, dňa

15-12-2022

DAG SLOVAKIA, a.s.
Vlčohradská 9, 080 01 Prešov
44 886 021 IČDPH: SK2022857749

.....
Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

Zoznam príloh k Dodatku:

Príloha č.1 – 3A Vypracovaný časový plán výstavby diela

