

Dodatok č. 4

k Zmluve o dielo zo dňa 17.5.2021, k Dodatku č. 1 zo dňa 25.2.2022, Dodatku č. 2 zo dňa 18.7.2022 a Dodatku č. 3 zo dňa 7.9.2022 uzavretých v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Zmluva“)

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ :

Obec Papín

v zastúpení:

IČO:

DIČ:

Banka:

číslo účtu IBAN:

Papín 148, 067 33 Papín

Milan Horodník, starosta obce

00323381

2021173715

VÚB, a.s.

SK25 0200 0000 0000 2872 6532

a

1.2. Zhotoviteľ :

RJ STAVEBNINY, s.r.o.

v zastúpení:

Zapísaný:

IČO :

IČ DPH:

Banka :

číslo účtu IBAN:

Ing. Richard Juhás, konateľ spoločnosti

OR OS Košice I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 28489/V

46339957

SK2023353871

ČSOB Banka a.s.

SK3975000000004030202971

II. PREAMBULA

Zmluvné strany sa v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 17.5.2021 uzavreli na predmete zákazky: „11 b.j. nájomné byty + technická vybavenosť Papín“ (ďalej len „zmluva“), Dodatku č. 1 zo dňa 25.2.2022, Dodatku č. 2 zo dňa 18.7.2022 a Dodatku č. 3 zo dňa 7.9.2022 dohodli na uzavretí Dodatku č. 4. Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 4 je predĺženie termínu ukončenia stavby z dôvodu narušenia plynulého financovania stavby – navyšovania cien stavebných materiálov a zmluvným uzatváraním takto navýšených úverových prostriedkov zo ŠFRB.

Pôvodné znenie čl. IV. Čas plnenia - bod 4.1. sa nahrádza novým textom:

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať celé dielo v termíne do 30.4.2023

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

III.1. Tento Dodatok č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III.2. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom neupravené zostávajú v platnosti

III.3. Dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dva rovnopisy obdrží objednávatel' a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ.

III.4. Tento Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo nadobudne platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť po splnení odkladacej podmienky a to dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa.

III.5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č.4 k Zmluve o dielo vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, a že dodatok nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým dodatkom ho oprávnení zástupcovia obidvoch zmluvných strán podpisujú.

V Papine, dňa 16. 1. 2023

V Košiciach, dňa 16. 1. 2023

Za objednávateľa:

.....
Milan Horodník
starosta obce

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Richard Juhás
konateľ spoločnosti