

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 4/2021

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

BIC kód banky:

Telefón:

e-mail:

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

vo veciach kontroly:

verejný obstarávateľ údaje doplní pred uzavretím zmluvy)

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

Obec Senné

Senné 230, 072 13 Senné

Mgr. Marcel Nemčík, starosta obce

00325767

2020742548

Prima Banka Slovensko

SK29 5600 0000 0042 8144 3008

056/6497 205

ousenne@gmail.com

Mg. Marcel Nemčík, starosta

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO:

DIČ:2121402052

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

BIC kód banky:

Telefón:

e-mail:

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

vo veciach realizačných:

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

TIBOX s.r.o.

Veľké Zalužice 447, 072 34 Zalužice

konateľ, Tibor Halovský

OR Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vl.č.: 50688/v

53550188

VÚB a.s.

SK05 0200 0000 0044 1178 2957

SUBASBX

+421 907 912 829

halovsky.tibor74@gmail.com

Čl. I

PREAMBULA

- 1.1 Dňa 17.12.2021 uzatvorili Zmluvné strany Zmluvu o dielo č. 4/2021 na základe výsledku verejného obstarávania postupom zadávania podlimitných zákaziek podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom sú stavebné práce s označením „**Zlepšenie podmienok bývania MRK v obci Senné**“, postupom podlimitnej zákazky – výzvou na predkladanie ponúk.
- 1.2 Počas realizácie diela boli zistené navyše práce, ktoré neboli uvedené v projektovej dokumentácii a cenovej ponuke Zhotoviteľa vo forme položkovitého záväzného úplného oceneného výkazu výmer prác

v položkovom rozpočte, ktorý tvorí Prílohu č.1 Zmluvy. Tieto práce neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte a ich nutnosť vykonania vyplynula až v priebehu vykonávania prác pri realizácii predmetu diela. Tieto neočakávané naviac práce pri uzatvorení Zmluvy neboli Zmluvným stranám známe a Zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať a zároveň vykonanie týchto prác je potrebné pre riadne dokončenie diela.

- 1.3 Rozsah naviac prác bol vyšpecifikovaný na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa, ktoré predložil Zhotoviteľ Objednávateľovi na schválenie. Cenová ponuka – rozpočet naviac prác tvorí prílohu č.1 tohto dodatku.

Na základe Zmluvy o dielo č. 4/2021 čl. V bod 5.4, čl. 12 bod 12.8 a v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na nasledujúcich zmenách, ktoré budú predmetom Dodatku č.1.

Čl. II

Predmet dodatku

- 2.1 Predmet Zmluvy uvedený v bode 2.1 Zmluvy sa rozširuje o nevyhnutné práce a dodanie materiálu naviac prác, ktoré sú špecifikované v prílohe tohto dodatku. Príloha s uvedením rozpočtom prác a materiálu naviac prác je nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli na cene naviac prác a materiálu vo výške podľa priloženého rozpočtu.

Sumár rozpočtu je nasledovný:

Cena bez DPH	6 586,75 EUR
DPH	1 317,35 EUR
Cena celkom vrátane DPH	7 904,09 EUR

- 2.3 Z dôvodu potreby vykonať naviac práce sa cena za zhotovenie diela podľa Zmluvy v bode 4.1 mení následne:

Pôvodná cena:

Cena bez DPH	162 500.86 EUR
DPH	32 500,17 EUR
Cena celkom vrátane DPH	195 001,03 EUR

Sa mení a navyšuje o naviac práce uvedené v bode 2.2 následne:

Cena bez DPH	169 087,61 EUR
DPH	33 817,52 EUR
Cena celkom vrátane DPH	202 905,12 EUR

Čl.III

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Vzťahy týmto dodatkom bližšie neupravené sa správajú príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ustanoveniami iných všeobecne záväzných predpisov Slovenskej republiky.
- 3.2 Tento dodatok podlieha povinnému zverejneniu na webovom sídle Objednávateľa v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 3.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 3.4 Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku je rozpočet, ktorý tvorí prílohu č.1 tohto dodatku.

- 3.5 Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú obsahom tohto dodatku dotknuté, zostávajú v platnosti.
- 3.6 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy a Zhotoviteľ 2 rovnopisy.
- 3.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že dodatok uzatvárajú na základe svojej skutočnej, vážnej, určitej a slobodnej vôle, že dodatok nebol uzatvorený v tiesni, pod nátlakom, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú

V Sennom, dňa 10.01.2023
Za Objednávateľa

V Zalužiciach, dňa 10.01.2023
Za Zhotoviteľa

[•]
Mgr. Marcel Nemčík
Starosta
Obec Senné

[•]
Tibor Halovský
konateľ
TIBOX s.r.o.

KRYCÍ LIST

Názov stavby

Zlepšenie podmienok bývania MRK v obci Se

Názov objektu

SO 02 - Rekonštrukcia chodníka

NAVIAC PRÁCE

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

TIBOX s.r.o. Veľké Zalužice 447 , 072 34 Zalužice

Rozpočet číslo

Dňa

30.12.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady
0	0,00	0	

Rozpočtové náklady EUR

POČTU - NAVIAC PRÁC

Spracoval: Halovský

Dátum: 30.12.2021

Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
2 600,960	3 985,785	6 586,745		
	167,940	167,940		
74,620	107,380	182,000		

ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie podmienok bývania MRK v obci Se
Objekt: SO 02 - Rekonštrukcia chodníka

Objednávateľ

Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o. Veľké Zalužice 447, 072 34

Miesto: k.ú. Senné

Č.	KCN	Kód položky	Popis
----	-----	-------------	-------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

3 001	122201102	Odkopávka a prekopávka nez hornine 3,nad 100 do 1000 m
4 001	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť
5 001	162501102	Vodorovné premiestnenie výk do 3000 m
6 001	162501105	Vodorovné premiestnenie výk spevnenej ceste z horniny tr. 1 m3, príplatok k cene za každý začatých 1000 m
7 001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky
8 001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v ho zhutnením