



**DODATOK č. 1/2025**

**uzatvorený k Zmluve o dielo č. 5/2025 uzatvorenej dňa 25.11.2025**

podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

**ZMLUVNÉ STRANY**

**OBJEDNÁVATEL:**

**Stredná odborná škola informačných technológií,  
Ostrovského 1, Košice**

Sídlo: Košice mestská časť Juh, Ostrovského 1, 040 01 Košice  
Štatutárny orgán: Ing. Elena Tibenská, riaditeľka  
IČO: 00893331  
DIČ: 2021199840  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000188404/8180  
IBAN: SK92 8180 0000 0070 0018 8404  
Telefón/fax: 055/6436891  
Email: skola@ostrovskeho.sk  
Oprávnení konať  
vo veciach zmluvy: Ing. Elena Tibenská  
Oprávnení konať t.č. 055/6436891  
vo veciach technických: Mgr. Slavomíra Ribo Hirková  
(ďalej len „objednávateľ“) t.č. +421 917 607 135

**ZHOTOVITEĽ:**

**HA invest s.r.o.**

Sídlo: Kuzmányho 57, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto  
Štatutárny orgán: Adrián Hricov, konateľ  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným  
IČO: 52 799 484  
DIČ: 2121149393  
IČ DPH: SK2121149393  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Číslo účtu: SK72 0200 0000 0042 2971 5758  
Telefón/fax: +421 918 561 958  
Email: hainvestsro@gmail.com  
Oprávnení konať  
vo veciach zmluvy: Adrián Hricov  
(ďalej len „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávatel'om ďalej len „zmluvné strany“)

**PREAMBULA**

V priebehu plnenia zmluvy o dielo vznikli skutočnosti týkajúce sa prác navyiac, ktoré neboli predmetom výzvy objednávateľa a zhotoviteľ nemal vedomosť pred podpisom platnej zmluvy o týchto prácach navyiac, ktoré sú nevyhnutné zrealizovať pre ukončenie diela v požadovanej kvalite.



Predmetom zmeny riešenia v učebni č. 104 bude úprava stien, nakoľko je zlý technický stav stien po demontáži dreveného obkladu. Rozpočítované práce predpokladali demontáž a opravu povrchovej úpravy stien lokálne v rozsahu cca 15 percent. Poškodenie pôvodnej omietky pod obkladom po demontáži je rozsiahle a oprava by si vyžadovala odstránenie omietky v rozsahu 80 m<sup>2</sup> a jej následné nahradenie v min. 2 vrstvách. Práce navyše predstavujú osadenie predsteny zo sadrokartónovým záklopom v rozsahu 80 m<sup>2</sup> najmä z dôvodu eliminácie mokrých procesov a času potrebného na dokončenie diela.

Na základe uvedeného, v snahe predísť možným dopadom na plnenie predmetu zákazky s prácami navyše, zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1/2025 k uzatvorenej Zmluve o dielo č. 5/2025 zo dňa 25.11.2025 v súlade s § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov s nasledovnými zmenami, ktoré sa viažu k cene zmluvy uvedenej v Čl. V, bode 2 Zmluvy o dielo:

### **Článok I.**

#### **Predmet a rozsah zmien Zmluvy o Dielo č. 5/2025 v Dodatku č. 1/2025**

Dodatkom č. 1/2025 sa nahrádza pôvodný text Zmluvy o Dielo:

v časti Čl. V Cena diela, platobné podmienky a fakturácia v bode 2. pôvodné znenie

„Cena Diela predstavuje celkom sumu:

|              |               |
|--------------|---------------|
| Cena bez DPH | 23 201,48 Eur |
| DPH 23 %     | 5 336,34 Eur  |
| Cena s DPH   | 28 537,82 Eur |

(slovom: dvadsaťosemtisícpäťstotridsaťsedem Eur a osemdesiatdva centov ) s DPH“

sa nahrádza nasledovným znením textu:

„Cena Diela predstavuje celkom sumu:

|              |               |
|--------------|---------------|
| Cena bez DPH | 25 631,77 Eur |
| DPH 23 %     | 5 895,31 Eur  |
| Cena s DPH   | 31 527,08 Eur |

(slovom: tridsaťjedentisícpäťstosedem Eur a osem centov ) s DPH“

Hodnota prác menej a prác navyše s identifikáciou cien položiek prác menej a prác navyše tvorí Prílohu č. 1 a Prílohu č. 2 k tomuto dodatku.

V Prílohe č. 1 sú identifikované položky prác menej. V prílohe č. 2 sú identifikované položky prác navyše.

Hodnota vykonaných prác menej je vo výške 1 840,03 Eur s DPH, hodnota prác navyše je vo výške 4 829,30 Eur s DPH.



**Článok II.  
Záverečné ustanovenia**

- 2.1 Ostatné podmienky Zmluvy o dielo, ktoré neupravuje, nemení a nedopĺňa tento Dodatok č. 1/2025 ostávajú nezmenené a platia v celom rozsahu.
- 2.2 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tohto Dodatku č. 1/2025, ale ním výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, zákona o verejnom obstarávaní a príslušné ustanovenia súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
- 2.3 Dodatok č. 1/2025 bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 5/2025 uzavretej ako výsledok verejného obstarávania postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou dňa 25.11.2025.
- 2.4 Dodatok č. 1/2025 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z toho jeden obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
- 2.5 Dodatok č. 1/2025 podlieha povinnému zverejňovaniu podľa osobitného predpisu.
- 2.6 Dodatok č. 1/2025 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1/2025 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 1/2025 a na znak slobodného a vážneho súhlasu Dodatok č. 1/2025 podpísali.

Prílohy:

Príloha č.1 – Rozpočet s menej prácami (ku Dodatku č.1/2025)

Príloha č.2 – Rozpočet s prácami navyše (ku Dodatku č.1/2025)

V Košiciach, dňa 15.12.2025

V Košiciach, dňa 15.12.2025

**Za objednávateľa:**

**Za zhotoviteľa:**

Stredná škola  
informačných technológií  
Ostrovského 1, 040 01 Košice  
-1-

**HA INVEST s.r.o.**  
Inyho 57, 040 01 Košice  
799 484 DIČ: 212 114 9393

r.o.