

Dodatok č.06

k Zmluve o dielo č. 03/2021, zo dňa 08.07.2021

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov o zhotovení diela – „*Novostavba MŠ v Červenci*“,
a v zmysle §18 ods. 1 písm. c) ZVO

(ďalej len „**Dodatok**“)

uzavretý medzi

1. Objednávateľom

Názov: Obec Červenica

Sídlo: Obecný úrad Červenica 41, 082 07 Červenica

Zastúpený: Marián Zeleňák, starosta obce

IČO: 00326917

DIČ: 2021225426

IČ DPH: nie je platcom DPH

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.

Číslo účtu IBAN: SK11 5600 0000 0088 3457

Tel.: +421 51 779 02 26, 0940 301 674

E mail: cervenica@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľom

Obchodné meno: Obecný podnik Červenica s.r.o.

Sídlo: 082 07 Červenica 41

Zastúpený: Ing. Vladimír Jenčurák, konateľ spoločnosti

IČO: 53 502 159

DIČ: 2121395023

IČ DPH: SK2121395023

Bankové spojenie:

Číslo účtu IBAN:

Tel: +421 51 779 02 26, 0905 668 567

E-mail : o.p.cervenica@gmail.com

Zapísaný v : Obchodný register, Okresný súd Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo 41496/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

Na základe podnetu Objednávateľa, podľa článku XII, odstavec 2, a článku III. Odstavec 3.2 Zmluvy o dielo č. 03/2021 z dôvodu doplnenia „Iných údajov“ (tzv. D – údajov) zmluvy sa zmluvné strany dohodli na,

Uzatvorenie Dodatku č.6 je podmienené skutočnosťami vyplývajúce z predloženia Žiadosti o zmenu projektu – k poskytnutiu dotačného príspevku v zmysle Usmernenia č.11 (dokumenty vydané sprostredkovateľským orgánom/poskytovateľom NFP pre OP ĽZ):

- Aplikovanie dotačného príspevku je možné len na položky stavebného diela, ktoré neboli fakturované. Prijímateľ prostredníctvom vyjadrenia stavebného dozoru potvrdí, že položky stavebného diela, na ktoré sa vzťahuje dohoda zmluvných strán, neboli do doby účinnosti dohody zmluvných strán vyfakturované. (citácia z Usmernenia č.11)
- Pokračovanie v realizácii stavebných prác bude hneď možné v závislosti od schválenia Žiadosti o zmenu projektu – k poskytnutiu dotačného príspevku
- Opodstatnenosť dodatočného príspevku poukazujeme na nestabilný/negatívny cenový vývoj na trhu s dodávkou montáží/prác a nákup materiálov, čo bližšie popisuje všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii §18 ods. 1 písm. c) ZVO č.343/2015 Z.z.

file:///C:/Users/Ja/Downloads/vmu_6-2022.pdf

Zmluva sa mení nasledovne:

I.

Predmet Dodatku

1. Článok III., ods. 3 zmluvy znie:
Termín realizácie diela :
3.2 dokončenie realizácie: najneskôr do 6 mesiacov od schválenia Žiadosti o zmenu – k poskytnutiu dodatočného príspevku
2. Článok IV., ods. 2:
Cena diela bez DPH: 616.235,87
DPH vo výške 20%: 123.247,17
Cena s DPH: 739.483,04

Slovom: Sedemstotridsaťdeväťtisícštyristosemdesiattri EUR/štyri centy

II.

Záverečné ustanovenia

- 1) Tento Dodatok, nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy
- 2) Ostatné ustanovenia zmluvy, vrátane jej príloh zostávajú nezmenené.
- 3) Tento Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 4) Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok prečítali a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú

V Červenici, dňa: 06.03.2023

objednávateľ:



Marián Zelenák
Starosta obce

V Červenici, dňa: 06.03.2023

zhotoviteľ:



Ing. Vladimír Jenčurák
Konateľ spoločnosti