

DODATOK Č.4 KU ZMLUVE O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

medzi

Objednávateľ:	Obec Drienovec
so sídlom	Drienovec 368, 044 01 Drienovec
IČO	00324108
DIČ:	2021235909
bankové spojenie	Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu	SK32 5600 0000 0004 0436 7001
v mene obce koná	Ing. Štefan Bacsó - starosta obce
(ďalej len „objednávateľ“)	
„na jednej strane“	

a

Zhotoviteľ:	PEhAES, a.s.
so sídlom	Bardejovská 15, 080 06 Lubotice
IČO	00155764
DIČ	2020517719
IČ DPH	SK2020517719
bankové spojenie	VÚB, a.s. Prešov
číslo účtu	SK16 0200 0000 0000 1700 6572
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov v oddiele Sa vo vložke č. 54/P	
v mene spoločnosti koná	Ing. Maroš Boľanovský - podpredseda predstavenstva
(ďalej len „zhotoviteľ“)	
„na druhej strane“	
(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)	
Objednávateľ a Zhotoviteľ sa ďalej spoločne budú označovať tiež ako „Zmluvné strany“, každý z nich jednotlivo tiež ako „Zmluvná strana“.	

Uzavárajú tento Dodatok č.4 Ku Zmluve o dielo na predmet zákazky: „Rozšírenie kapacity ZŠ v obci Drienovec - odstránenie dvojzmennej prevádzky“

mení sa znenie čl. 5. Cena za dielo bodu 5.1 Zmluvy o dielo a nasledne bod 5.1 bude v takomto platnom znení:

5.1 Na základe dohody zmluvných strán sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo podľa zhotoviteľom položkovito oceneným výkazom výmer a v rozsahu zhotoviteľom skutočne vykonaných výkonov, prác a skutočne dodaných zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt. Cena za dielo však nepresiahne sumu

2 034 508,92 € bez DPH

slovom dvamilióntyridsaťštyritisícpäťstoosem € a 92/100 centov bez DPH

2 502 445,97 € s DPH

slovom dvamiliónypäťstodvatisícštyristoštyridsaťpäť € a 97/100 centov bez DPH

Takto stanovená cena za dielo bola určená dohodou Zmluvných strán a upravená na základe zmeny stavby, vychádzajúcej z projektovej dokumentácie a oceneným výkazom výmer, jednotlivých výkonov, prác, zariadení, výrobkov, a bude sa aplikovať počas celej doby vykonávania diela.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
príloha č. 1 – rozpočet – ocenený výkaz výmer

Odôvodnenie:

Dodatok č. 4 k ZoD je vypracovaná v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konkrétne:

Bod 1. písm. c. potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, došlo k zámene a doplneniu materiálov a s tým spojených navyšiac prác, ktoré sú špecifikovaná v prílohe č. 1 – rozpočet – ocenený výkaz výmer.

Bod 1 písm. e – nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny, zvedená zmena sa dáva do súladu so Zmluvou o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, uzavretou medzi Vykonávateľom MŠVVaM a Prijímateľom Obcou Drienovec, dňa 26.08.2025, zverejnenou v CRZ 26.08.2025 a s účinnosťou 27.08.2025, keďže verejné obstarávanie na výber dodávateľa bolo realizované v januári 2025 a ZoD s úspešným uchádzačom bola uzavretá 14.02.2025 a zverejnená v CRZ 18.02.2025.

Bod 3. písm. a – Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Tento dodatok č. 4 k ZoD nemá vplyv na priebeh a výsledok verejného obstarávania.

Ostatné podmienky Zmluvy o dielo, ktoré neupravuje, nemení a nedopĺňa tento Dodatok č.4, ostávajú nezmenené a platia v celom rozsahu.

Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tohto Dodatku č.4, ale ním výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ustanovenia súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ.

Dodatok č.4 bol vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre každú Zmluvnú stranu a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.

Ak niektoré ustanovenia Dodatku č.4 sú alebo sa stanú neplatnými alebo neúčinnými, nedotýka sa to ostatných ustanovení Dodatku č.4 alebo Zmluvy o dielo, ktoré zostávajú platné a účinné.

Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Dodatkom ku Zmluve o dielo zmením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Tento Dodatok č.4, ako aj práva a povinnosti z neho vyplývajúce, vrátane posudzovania ich platnosti ako aj následkov ich prípadnej neplatnosti, sa riadia a budú vykladané na základe a v súlade s hmotným (materiálnym) právom účinným v Slovenskej republike.

Pokiaľ nie je v tomto Dodatku č.4 uvedené inak, riadia sa vzťahy vyplývajúce z tohto Dodatku č.4 príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku č.4 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č.4 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali. Dodatok č.4 podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv a dodatkov podľa osobitného predpisu

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

Ing. Štefan Bacsó - starosta obce

Za zhotoviteľa:

Ing. Maroš Boľanovský- podpredseda predstavenstva

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: PM,PN2
Stavba: MODULOVÁ ZŠ DRIENOVEC - odstránenie dvojzmennej prevádzky

JKSO:
Miesto: Drienovec

ČS:
Dátum: 13. 1. 2026

Objednávateľ:
Obec Drienovec, 044 01 Drienovec 368

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Nikola Pavúková

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	563,36
--------------	--------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	563,36	129,57

Cena s DPH	v	EUR	692,93
------------	---	-----	--------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REC

PEhAES a.s.

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: PM,PN2

Stavba: MODULOVÁ ZŠ DRIENOVEC - odstránenie dvojzmennej prevádzky

Miesto: Drienovec

Dátum: 13. 1. 2026

Objednávateľ: Obec Drienovec, 044 01 Drienovec 368

Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Spracovateľ:

Nikola Pavúková

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

563,36 692,93

SO-01 HLAVNÝ OBJEKT

563,36 692,93

1 Práce menej

-1 357,92 -1 670,24

2 Práce navyše

1 921,28 2 363,17

ROZPOČET

Stavba:

MODULOVÁ ZŠ DRIENOVEC - odstránenie dvojzmennej prevádzky

Objekt:

SO-01 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

1 - Práce menej

Miesto:

Drienovec

Dátum:

13. 1. 2026

Objednávateľ:

Obec Drienovec, 044 01 Drienovec 368

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Spracovateľ:

Nikola Pavúková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-1 357,92

D HSV

Práce a dodávky HSV

-1 357,92

D 8

Rúrové vedenie

-490,31

1	K	894102114.S	Osadenie prečerpávacej stanice, hmotnosti do 4 t	ks	-1,000	68,39	-68,39
2	M	110011	Čerpacia stanica Noria Tlakan P8 N3 dvojčerpádlová, s automatickým striedaním, celonerezové objemové čerpadlo NORIA LUCA-100-16-N	ks	-1,000	421,92	-421,92

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

-867,61

3	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	-72,500	9,24	-669,90
4	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	-73,225	2,70	-197,71

ROZPOČET

Stavba:

MODULOVÁ ZŠ DRIENOVEC - odstránenie dvojzmennej prevádzky

Objekt:

SO-01 - HLAVNÝ OBJEKT

Časť:

2 - Práce navyše

Miesto:

Drienovec

Dátum:

13. 1. 2026

Objednávateľ:

Obec Drienovec, 044 01 Drienovec 368

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 L'ubotice

Spracovateľ:

Nikola Pavúková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 921,28

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 921,28

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 921,28

1	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	72,500	18,38	1 332,55
2	M	6682 2510	Obrubník cestný 100/30/15 cm. sivá	ks	73,225	8,04	588,73