

DODATOK č.2 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:**Obec Palín**

Sídlo:

Palín 129, 072 13 Palín

Štatutárny zástupca:

Tibor Tomko

IČO:

00325571

Bankové spojenie:

Prima Banka Slovensko, a.s.

Swift kód:

KOMASK2X

IBAN:

SK48 5600 0000 0042 0158 7010

Zhotoviteľ:**ICL s.r.o.**

Sídlo:

Prof. Hlaváča 1, 071 01 Michalovce

Zapísaný v:

okresný súd Košice I, číslo vložky 43733/V

Zastúpená:

Ladislav Čižmár, konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená rokovať

vo veciach zmluvných:

Ladislav Čižmár

vo veciach technických:

Ladislav Čižmár

IČO:

51 670 364

DIČ:

2120 758 079

IČ DPH:

SK2120 758 079

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN:

SK88 0900 0000 0051 4465 3767

I.

- I. Na základe dohody zmluvných strán v súlade s článkom XI, ods. 3 ZoD zo dňa 10.09.2021 na akciu **Rekonštrukcia a výstavba miestnych chodníkov v obci Palín** sa zmluvné strany prostredníctvom tohto dodatku dohodli na zmene a doplnení zmluvy v nasledovnom rozsahu.
- II. V priebehu plnenia zmluvy sa vyskytla potreba vykonania naviac prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo. V dôsledku zistenia potreby vykonania naviac práca následného informovania Objednávateľa Zhotoviteľom a odsúhlasenia vykonania týchto prác Objednávateľom sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo.

III. Dodatok č. 2 bol uzatvorený v zmysle §18 ods. 1 pís. b). ZVO

II.

Cena za dielo a platobné podmienky

1, Predmet dodatku

Počas realizácie diela „**Rekonštrukcia a výstavba miestnych chodníkov v obci Palín**“, sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie diela, ktoré neboli zahrnuté v projekte stavby a vo výkaze výmer v uzatvorenej Zmluve o dielo a ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 – Rozpočet- práce navyše tohto dodatku.

Vykonanie navyše prác, ktoré sú predmetom tohto dodatku č. 2, je nevyhnutné z nasledovných dôvodov:

- a) Ide o stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné na riadne zhotovenie a funkčnosti diela.
- b) Obstaranie nového dodávateľa na navyše práce vzhľadom k hodnote navyše prác by bolo ne hospodárne.

2. Celková hodnota navyše prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH:	4 962,95 Eur
DPH 20%:	992,59 Eur
Cena vrátane DPH:	5 955,54 Eur

3, Celková cena

Nakoľko pôvodne dohodnutá cena má byť upravená podľa čl. II bod 2 tohto dodatku o hodnotu vykonaných navyše prác, dohodli sa Zmluvné strany, že cena za zhotovené Dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena Diela, jednostranne nemenná a predstavuje:

Cena bez DPH:	179 654,29 Eur
DPH 20%:	35 930,86 Eur
Cena s DPH:	215 585,15 Eur

(ďalej aj ako „Cena“).

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo 10.9.2021 týmto Dodatkom č. 2 nie sú dotknuté.

Záverečné ustanovenie

- Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva sa v ostatných ustanovenia nemení a jej pôvodné znenie ostáva v rozsahu nedotknutom týmto dodatkom platné.
- Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma

zmluvnými stranami.

- Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok nebol uzavretý v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom zmluvné strany tento dodatok vlastnoručne podpisujú v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu tak, že Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia.
- Súčasťou dodatku je aj rozpočet navyše prác.
- Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

za Zhotoviteľa

za Objednávateľa

v Palín dňa 16.3.2023

v Palín dňa 16.3.2023


ICL s.r.o.
Prof Hlaváča 1, 071 01 Michalovce
IČO: 51 670 364
IČ DPH: SK2120758079




.....
Stavebný dozor

