

Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. 1/11/2024

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

I.

Zmluvné strany:

1.

Názov: Obec Košarovce
Zastúpená: Peter Čokota - starosta obce
Sídlo: OcÚ Košarovce 172, 094 06 Košarovce
IČO: 00332496
DIČ: 2020630139
Tel.: +421 907 994 685
E-mail: obeckosarovce@gmail.com
(ďalej v texte aj ako „objednávateľ“)

a

2.

Obchodné meno: Pozemné stavitel'stvo, a.s.
Sídlo: Okružná 3032/33, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák, MBA
IČO: 36454508
IČ DPH: SK2020011642
Zapísaný: ORSR Okresný súd Prešov, Oddiel: Sa , Vložka číslo: 10066/P
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN SK: [REDACTED]
Telefón: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
(ďalej v texte aj ako „zhotoviteľ“)

II.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 21.11.2024 je vyhotoviť stavebné dielo v rámci projektu: "Modernizácia a debarierizácia Základnej školy a výstavba Multifunkčného ihriska Košarovce".

III.

Predmet dodatku

V prílohe dodatku č.2 k zmluve o dielo č. 1/11/2024 Rekapitulácia stavby došlo k chybe v písaní pri zmene položky po zmenovom konaní :

Pôvodné znenie :

25 K 589100001.S D+M mantinelov z PP výplňou 1000x2000x10mm vrátane sieťovania sub 1,000
25 067,92 25 067,92

Nové znenie :

25 K 589100001.S D+M mantinelov z PP výplňou s UV stabilizátom 1000x2000x10mm vrátane sieťovania sub 1,000 25 067,92 25 067,92

Dodatok je podpísaný v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní - nepodstatná zmena zmluvy

IV.

Odôvodnenie dodatku

Dodatok je nevyhnutný pre súlad zmluvy a rozpočtu projektu.

V.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi

Tento dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 3 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

- Prílohy:

Nacenený výkaz výmer

V obci Košarovce, dňa 25.03.2026

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Peter Čokota
starosta obce

.....
Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák, MBA
predseda predstavenstva
Pozemné staviteľstvo, a.s

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2024/227

Stavba: Modernizácia a debarierizácia Základnej školy a výstavba Multifunkčného ihriska Košarovce

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Projektant:
Spracovateľ:
Poznámka:

KS:
Dátum:
IČO:
IČ DPH:
IČO: 36454508
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Pozemné stavitel'stvo a.s. Okružná 3032/33, Prešov 080 01

Cena bez DPH			122 643,88
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	23,00%	122 643,88	28 208,09
Cena s DPH v EUR			150 851,97

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia a debarierizácia Základnej školy a výstavba Multifunkčného ihriska
Košarovce

Objekt:

SO 06 - Bezbariérový prístup

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Pozemné staviteľstvo a.s. Okružná 3032/33, Prešov 080 01

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36454508

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH				10 000,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	10 000,00	23,00%	2 300,00	
Cena s DPH	v	EUR		12 300,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Modernizácia a debarierizácia Základnej školy a výstavba Multifunkčného ihriska
Košarovce
Objekt:
SO-07 - Multifunkčné ihrisko

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Pozemné stavitelstvo a.s. Okružná 3032/33, Prešov 080 01

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36454508
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

112 643,88

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	112 643,88	23,00%	25 908,09

Cena s DPH

v EUR

138 551,97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia a debarierizácia Základnej školy a výstavba Multifunkčného ihriska
Košarovce

Objekt: **SO-07 - Multifunkčné ihrisko**

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Pozemné stavitelstvo a.s. Okružná 3032/33, Prešov 080 01

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

112 643,88

HSV - Práce a dodávky HSV	99 052,67
1 - Zemné práce	9 631,55
2 - Zakladanie	4 796,73
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 613,07
5 - Komunikácie	71 332,04
9 - Ostatné konštrukcie	4 502,76
99 - Presun hmôt HSV	6 176,52
M - Práce a dodávky M	13 591,21
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	2 259,63
D1 - Práce a dodávky	11 331,58



ROZPOČET

Stavba: Modernizácia a debarierizácia Základnej školy a výstavba Multifunkčného ihriska
Košarovce

Objekt: **SO-07 - Multifunkčné ihrisko**

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Pozemné staviteľstvo a.s. Okružná 3032/33, Prešov 080 01

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

112 643,88

D	HSV		Práce a dodávky HSV				99 052,67
D	1		Zemné práce				9 631,55
1	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	125,000	1,15	143,75
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	8,000	14,24	113,92
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m ³	2,667	1,10	2,93
4	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	4,186	71,52	299,38
5	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	35,300	41,00	1 447,30
6	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	8,000	12,33	98,64
7	K	167101102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	168,253	2,20	370,16
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	269,205	26,58	7 155,47
D	2		Zakladanie				4 796,73
9	K	211521111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125	m ³	30,000	54,80	1 644,00
10	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m ²	190,000	1,71	324,90
11	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m ²	m ²	193,800	1,30	251,94
12	K	212752123.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 65	m	159,000	10,05	1 597,95
13	K	212752124.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 80	m	42,000	11,11	466,62
14	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m ²	20,000	4,55	91,00
15	K	275313521.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	m ³	4,186	100,41	420,32
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				2 613,07
16	K	338171112.S	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m so zabetónovaním do vopred vykopaných dier	ks	40,000	14,38	575,20
17	M	553510022800.S	Stĺpik, d 60 mm, výška 1,6 m	ks	40,000	8,39	335,60
18	K	338171121.S	Horné stuženie - galvanizované rúry d 48	m	103,000	3,26	335,78
19	M	553510023300.S	Vzpera, d 48mm galvanizované rúry	m	103,000	5,03	518,09
20	K	338171122.S	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zabetónovaním do vopred vykopaných dier	ks	28,000	15,97	447,16
21	M	553510022200.S	Stĺpik, d 60 mm, výška 4,6 m	ks	28,000	14,33	401,24
D	5		Komunikácie				71 332,04
22	K	564710111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-4 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 30 mm	m ²	816,000	4,05	3 304,80
23	K	564720212.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 90 mm	m ²	816,000	5,26	4 292,16
24	K	564751114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 180 mm	m ²	816,000	9,42	7 686,72
25	K	589100001.S	D+M mantinelov z PP výplňou s UV stabilizátorom 1000x2000x10mm biely vrátane sieťovania	sub	1,000	25 067,92	25 067,92
26	K	589100005.S	Položenie umelej trávy na futbalové ihriská	m ²	816,000	6,36	5 189,76

