

Dodatok č. 1

k Zmluve o Dielo zo dňa 11.7.2025
na predmet zákazky:
„Zberný dvor pre obec Malá Domaša“
uzavretý medzi účastníkmi:

Článok 1 **Zmluvné strany**

Objednávateľ:	Malá Domaša
Sídlo:	Obecný úrad 106, 094 02 Malá Domaša
Konajúci prostredníctvom:	PhDr. Jaroslav Makatúra – starosta
IČO:	00332534
DIČ:	2020630183
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK27 5600 0000 0042 4172 8025
Telefón:	0574885470
E-mail:	mdomasa@gmail.com
mobil:	0915974534

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	ZVP RENTAL s.r.o.
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo:	Soľ 376, 094 35, Soľ
Konajúci prostredníctvom:	Jozef Dopirák - konateľ spoločnosti
IČO:	51265770
DIČ:	2120650752
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	SK88 0900 0000 0051 3957 3295
Kontaktná osoba:	Jozef Dopirák
E-mail:	zvprental@gmail.com
Telefón:	+421908848560
e-mail:	zvprental@gmail.com
Platiteľ DPH:	áno

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2 **Predmet dodatku**

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.7.2025 Zmluvu o dielo (ďalej len zmluva), ktorej predmetom sú stavebné práce za účelom výstavby zberného dvora pre obyvateľov obce Malá Domaša v rámci zákazky: **„Zberný dvor pre obec Malá Domaša“**

2.2 Zmluvné strany sa týmto dodatkom dohodli, tak že identifikačné údaje objednávateľa sa v časti „IBAN“ menia a dopĺňajú nasledovne:

Objednávateľ:	Malá Domaša
Sídlo:	Obecný úrad 106, 094 02 Malá Domaša
Konajúci prostredníctvom:	PhDr. Jaroslav Makatúra – starosta
IČO:	00332534
DIČ:	2020630183
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK23 5600 0000 0042 4172 7030
Telefón:	0574885470
E-mail:	mdomasa@gmail.com
mobil:	0915974534

2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 2 – Harmonogram plnenia prác sa nahrádza novým znením, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú týmto dodatkom nezmenené.

Článok 3 **Záverečné ustanovenia**

3.1 Tento dodatok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy, je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa. Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti bez zmien.

3.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

V Malej Domaši, dňa _____

V Soli, dňa _____

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

PhDr. Jaroslav Makatúra
starosta

Jozef Dopirák
konateľ

Harmonogram prác "Zberný dvor pre obec Malá Domaša"																																
Marec 2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Prevzatie stavby																																
Zemné práce																																
Základy																																

V Soli dňa 20.03.2026
Jozef Dopirák

Harmonogram prác "Zberný dvor pre obec Malá Domaša"																																
Apríl 2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Zemné práce																																
Izolácie proti vode a vlhkosti																																
Izolácie tepelné																																
Prístrešok - zemné práce, spevnené plochy																																
Oceľové konštrukcie - montáž																																
Klmpiarske práce																																
Nátery																																

V Soli dňa 20.03.2026
Jozef Dopirák

Harmonogram prác "Zberný dvor pre obec Malá Domaša"																																
Máj 2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Zemné práce																																
Základy																																
Povrchové úpravy																																
Kovové konštrukcie - dopl.																																

V Soli dňa 20.03.2026
Jozef Dopirák

Harmonogram prác "Zberný dvor pre obec Malá Domaša"																																
Jún 2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Rozvody NN																																
Skladová hala montáž																																
Zemné práce																																
Prístrešok																																

V Soli dňa 20.03.2026
Jozef Dopirák

Harmonogram prác "Zberný dvor pre obec Malá Domaša"																																
Júl 2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Prístrešok																																
Kamerový systém																																
Ukončenie NN rozvodov																																
Spevnené plochy																																
Unimobunka																																
Kovové dopl. Konštrukcie																																
Ostatné konštrukcie mobilne WC TOI																																

V Soli dňa 20.03.2026
Jozef Dopirák

Harmonogram prác "Zberný dvor pre obec Malá Domaša"																																
August 2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Spevnené plochy																																
Úprava povrchov																																
Úprava terénu																																

V Soli dňa 20.03.2026
Jozef Dopirák

Harmonogram prác "Zberný dvor pre obec Malá Domaša"																																
September 2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Spevnené plochy																																
Ukončenie skladovej haly																																
Odobranie stavby																																

V Soli dňa 20.03.2026
Jozef Dopirák