

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 6/2025 zo dňa 06.06.2025

uzavretej podľa § 536 a nasl. zák. Z. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Sídlo: Obec Beša
Zastúpený: Beša 167, 076 72 Beša
IČO: Attila Zsiro
DIČ: 00331309
Bankové spojenie: 2020539983
Účet číslo v tvare IBAN: Prima banka a.s.
Osoby oprávnené konať SK14 5600 0000 0042 4983 6004
vo veciach zmluvných: Attila Zsiro, starosta obce
Telefón, mail, kontakt: +421 915 874 361; besa.ocu@gmail.com
vo veciach technických: Ing. Blažej Nagyidai

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Sídlo: STAVBAN s.r.o.
Zastúpený: Blatná 384, 076 84 Leles
Zapísaný v obchodnom Ladislav Urbán
registri: Mestský súd Košice, Vložka číslo: 22962/V
Bankové spojenie: SLSP
Účet číslo v tvare IBAN: SK27 0900 0000 0005 5317 1408
IČO: 44 548 940
DIČ: 2022738432
IČ DPH: SK2022738432
Kontaktná osoba pre
plnenie zmluvy: Ladislav Urbán
Telefón, mail, kontakt: 0905 528 208, stavbans.r.o@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. I. Preambula

1. Dňa 06.06.2025 bola uzavretá Zmluva o dielo č. 6/2025 medzi zmluvnými stranami (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal realizovať pre objednávateľa dielo: „**SO – 01 Centrum pre ochranu rieky**“ v rámci implementácie projektu s názvom: **Transnational actions for prevention and mitigation of risks by plastic pollution of the Bodrog river/ Nadnárodné opatrenia na prevenciu a zmiernenie rizík znečistenia rieky Bodrog plastmi (Program Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko, kód projektu: HUSK/2302/1.2/160)**, a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. Tento dodatok č. 1 je uzavretý podľa Čl. XIV bod 3 z dôvodu prerušenia vykonávania stavebných prác počas nevhodných klimatických podmienok v zimnom období.

Čl. II. Predmet dodatku

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán o zmene termínu realizácie diela z dôvodu pozastavenia stavebných prác pre nepriaznivé poveternostné podmienky od 19.12.2025 – do 26.01.2026 (vid'. Záznam technického dozoru investora zo dňa 19.12.2025 v stavebnom denníku). Za daných klimatických podmienok nebolo možné dodržať technologický postup jednotlivých stavebných prác.
2. Na základe vyššie uvedeného objednávateľ akceptuje pozastavenie prác **v dobe trvania 39 dní**, ktoré sa nepočítajú do celkovej doby realizácie diela
3. Vzhľadom na pozastavené práce v uvedenom období sa zmluvné strany dohodli, že sa zmluva v článku III. ods. 1 mení tak, že sa vypúšťajú slová „**Ukončenie: do 8 mesiacov od odovzdania staveniska objednávateľom**“ a nahrádzajú sa pevným termínom „**Ukončenie: do 03.06.2026.**“ (dátum odovzdania a prevzatia staveniska: 25.08.2025, dátum dokončenia prác podľa zmluvy: do 8 mesiacov od odovzdania staveniska objednávateľom, t.j. do 25.04.2026, predĺženie termínu o 39 dní)
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v tomto zmenenom termíne.
5. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v 4 vyhotoveniach, dve pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Lelesi, dňa 24.5.2026



za zhotoviteľa
Ladislav Urbán, konateľ spoločnosti



V Beši, dňa 24.4.2026



Za objednávateľa
Obec Beša
Attila Zsiro, starosta obce

