

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Prestrešenie amfiteátra v obci Nižný Lánec

Objednávateľ: Obec Nižný Lánec

Sídlo: Nižný Lánec 54, 044 73 SR

IČO: 00324515

Zastúpenie: Július Kovács - starosta
(ďalej aj len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: EKOSTAV a.s.

Sídlo: Moldavská cesta 10, 040 11 Košice, SR

IČO: 00 681 245

Zastúpenie: Mgr. Ján Šteso, MPH, MBA - predseda predstavenstva

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 216/V
(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej aj len ako „**zmluvné strany**“ ktorí zhodne vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony a že uzatvárajú tento *Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na prestrešenie amfiteátra v obci Nižný Lánec* (ďalej aj len ako „**Dodatok č. 1**“) za tohto obsahu a nasledovných podmienok:

I.

Dohodnuté zmeny

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmenách v rozpočte vzťahujúceho sa k *Zmluve o dielo*, nakoľko boli zistené skutočnosti, ktoré vedú k úpravám majúcim dopad na niektoré položky v ocenenom výkaze výmere (rozpočte). Takýmito skutočnosťami sú: situácia spôsobená pandemiou Covidu – 19, vojnou medzi Ruskom a Ukrajinou. V dôsledku toho nestabilný a negatívny vývoj cien, ktoré v celosvetovom meradle ovplyvňujú život ľudí a teda aj procesy vo VO, pričom sú takého charakteru, že verejný obstarávateľ ich nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.
2. Nový aktualizovaný rozpočet tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č.1, respektíve následne aj *Zmluvy o dielo*.

II.

Ostatné dojednania


1. Tento Dodatok č. 1 sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory alebo nezhody pri jeho interpretácii alebo realizácii budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, dva exempláre pre Zhotoviteľa a tri pre Objednávateľa.
3. Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť *Zmluvy o dielo*.

4. Ostatné body a články *Zmluvy o dielo* nedotknuté obsahom tohto Dodatku č. 1 ostávajú v platnosti nezmenené avšak tieto treba vykladať aj v zmysle obsahu tohto Dodatku č. 1.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 dôkladne prečítali, porozumeli jeho obsahu a súhlasia s ním. Zároveň vyhlasujú že tento Dodatok č. 1 vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu. Zmluvné strany toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v mene zmluvných strán.

Nižný Lánec, dňa 11.3.2023

V Košiciach, dňa 11.3.2023

Objednávateľ



Zhotoviteľ



Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia prírodného amfiteátra

Miesto: Obec Nižný Lánec

JKSO :

Rozpočet:

Spracovať

Dňa:

Zmluva č.:

Dodávateľ: Ekoslav a.s.

Projektant:

IČO:

DIČ:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Konstrúckce	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	530,00		530,00	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:	21 674,95	9 093,73	30 768,68	7	Múratek výpomoc	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Stáženie podlažienky
4	Iné:				9		14	
5	Súčet:	22 204,95	9 093,73	31 298,68	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

dátum: _____
pečaťka: _____

projektant, rozpočtár, cenár

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: _____
podpis: _____
pečaťka: _____

odberateľ, obstarávateľ

dátum: _____
pečaťka: _____

D	ON - ostatné náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	
20	Súčet riadkov 16 až 19:
E	Celkové náklady
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
22	DPH 20% z:
23	DPH 0% z:
24	Súčet riadkov 21 až 23:
F	Odpočet - prípočet

31 298,68
6 259,74
37 558,42

Odberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: EKOSTAV a.s.

Stavba : Rekonštrukcia prírodného amfiteátra

Spracovali:
 JKSO :
 Dátum: . . .

Rekapitulácia rozpočtu v EUR					
Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Surť v tonách Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	530,00	0,00	530,00	0,00216	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	530,00	0,00	530,00	29,93544	0,000
762 - Konštrukcie tesárske spolu:	8 752,83	8 375,77	17 128,60	2,69157	0,000
764 - Konštrukcie kámpiarcke spolu:	1 575,20	0,00	1 575,20	0,09516	0,000
765 - Kýchny tvrdé spolu:	6 084,83	0,00	6 084,83	1,62127	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	752,93	717,96	1 470,89	0,16366	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu:	17 165,79	9 093,73	26 259,52	4,57167	0,000
783 - Náteny spolu:	4 509,16	0,00	4 509,16	0,36932	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:	4 509,16	0,00	4 509,16	0,36932	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	21 674,95	9 093,73	30 768,68	4,94098	0,015
Rozpočet celkom :	22 204,95	9 093,73	31 298,68	34,87642	0,015

Odberať: Projektant: Dodávateľ: EKOSTAV a.s.

Stavba : Rekonštrukcia prírodného amfiteátra

Spracoval: JKSO : Datum: . . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Jemnosť	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	18	Hmotnosť v tonách		Súčet v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
8	011	953948271	Kotvy chemickým tmeľom M 27 hl 240 mm do betónu, ŽB alebo kameňa s vyhrňaním otvoru	24,000 kus		11,62	278,88		278,88	0,00009		0,00216		20
9	011	998012042	Presun hmotí pre budovy výšky do 12 m	22,282 %		11,27	251,12		251,12					20
PRÁCE A DODÁVKY PSV				530,00			530,00		530,00			0,00216		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				530,00			530,00		530,00			29,93544		
76 - KONŠTRUKCIE														
762 - Konštrukcie tesárske														
10	762	762332120	Montáž krovn väzaných priezr. plocha nad 120 do 224 cm2	371,230 m		9,48	3 519,26		3 519,26	0,00026		0,09652		20
11	762	762332130	Montáž krovn väzaných priezr. plocha nad 224 do 288 cm2	272,150 m		13,03	3 546,11		3 546,11	0,00026		0,07076		20
12	762	762332150	Montáž krovn väzaných priezr. plocha nad 450 do 550 cm2	24,780 m		0,87	21,56		21,56	0,00026		0,00644		20
13	MAT	605 1	Rezoivo	11,820 m3		520,00			6 146,40					20
14	762	762341210	Montáž debnenia stiech rovných z dosiek na zraz	143,000 m2		1,33	190,19		190,19					20
15	MAT	605140100	Doska MD omeľaná 2 24 250-300	3,775 m3		553,19			2 088,29	0,55000		2,07625		20
16	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovn	3,575 m3		37,65	134,60		134,60	0,02089		0,07468		20
17	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovn	11,820 m3		37,65	445,02		445,02	0,02089		0,24692		20
18	MAT	6062379901	Preglečka hr.20mm	7,500 m2		18,81			141,08	0,01600		0,12000		20
19	762	998762202	Presun hmotí pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	150,099 %		5,97	896,09		896,09					20
PRÁCE A DODÁVKY PSV				17 128,60			8 752,83		8 375,77			2,69157		20
762 - Konštrukcie tesárske spolu:														
764 - Konštrukcie klampiarske														
20	764	764323220	Klomp. PZ pl. odkapov lepená krytina rš 250	21,200 m		31,53	668,44		668,44	0,00151		0,03201		20
21	764	764352201	Klomp. PZ pl. žlaby pododkap. polkruh. rš 250 dl 5m-	21,200 m		29,38	622,86		622,86	0,00245		0,05194		20
22	764	764359211	Klomp. PZ pl. žlaby košík končíky pre rúry o d-100	2,000 kus		36,29	72,58		72,58	0,00160		0,00320		20
23	764	764454201	Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-75	4,600 m		43,04	197,98		197,98	0,00174		0,00800		20
24	764	998764202	Presun hmotí pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	5,293 %		2,52	13,34		13,34					20
PRÁCE A DODÁVKY PSV				1 575,20			1 575,20		1 575,20			0,09516		20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:														
765 - Krytiny tvrdé														
25	765	765061123	Krytina z asfaltových šindľov úprava pri odkape do 30°	21,200 m		52,75	1 118,30		1 118,30	0,00223		0,04728		20
26	765	7653711461	Krytina z asfaltových šindľov	143,000 m2		24,75	3 539,25		3 539,25	0,01053		1,50579		20
27	765	7653712111	Krytina hrebenáč	10,600 m		33,19	351,81		351,81	0,00179		0,01897		20
28	765	7653712311	Krytina z asfaltových šindľov zhotovenie okraja záveternou škľou	27,200 m		26,55	722,16		722,16	0,00181		0,04923		20
29	765	998765202	Presun hmotí pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	43,619 %		8,10	353,31		353,31					20
PRÁCE A DODÁVKY PSV				6 084,83			6 084,83		6 084,83			1,62127		20
765 - Krytiny tvrdé spolu:														

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Jedn. jednotková cena	Konštrukcie	Špeciálny materiál	18	Hmotnosť v tonách	Súčet v tonách	DPH %
30	767	767995103	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	154,400 kg	4,79	739,58		739,58	0,00006	0,00926	20
31	MAT	553000010	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	154,400 kg	4,65		717,96	717,96	0,00100	0,15440	20
32	767	998767202	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	9,144 %	1,46	13,35		13,35			20
			Presun hmot. pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	1 470,89		752,93	717,96	1 470,89		0,16366	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	26 259,52		17 165,79	9 093,73	26 259,52		4,57167	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
			783 - Nátery								
35	783	783726200	Nátery lesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie	572,672 m2	3,20	1 832,55		1 832,55	0,00022	0,12599	20
36	783	783782203	Nátery lesárskych konštr. Lastanoxom Q (bochení QB) nivo vaná náhrada)	715,672 m2	3,74	2 676,61		2 676,61	0,00034	0,24333	20
			783 - Nátery spolu:	4 509,16	0,00	4 509,16		4 509,16		0,36932	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:	4 509,16	0,00	4 509,16		4 509,16		0,36932	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	30 768,68	0,00	21 674,95	9 093,73	30 768,68		4,94098	
			Rozpočet celkom :	31 298,68	0,00	22 204,95	9 093,73	31 298,68		34,87642	0,015