

**DODATOK č. 1**  
*k zmluve o dielo č. 012025*  
medzi :

**1.1 Objednávateľ:** **Obec Lukačovce**  
Sídlo organizácie : Obec Lukačovce 101, 067 24 Lukačovce pri Humennom  
Právna forma: obec  
Štatutár: Ing. Martin Sabol - starosta  
IČO: 00323217  
DIČ: 2021232730  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu: SK2356000000004257904011

**1.2 Zhotoviteľ:** **CONSTRUCTOR - EU s.r.o.**  
Zastúpený: Rastislav Mati – konateľ  
Sídlo : Strážnická 8141/5, 811 08 Bratislava – Staré Mesto  
Zapísaný : Obch. register MS Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka č.:154734 /B  
Oprávnený jednat' v tech. veciach : Ing. Peter Kollár – riaditeľ, Tel.: +421 910 542 917  
Stavbyvedúci: Matúš Hudák – technický pracovník, Tel.: + 421 911 332 917  
Asistent stavby vedúceho: Ing. Juraj Jakubko– technický pracovník Tel.: + 421 911 383 820  
IČO: 36 836 907  
IČ DPH: SK2022453609  
Email: constructor.eu1@gmail.com  
kollar.constructor@gmail.com  
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN: SK11 0900 0000 0052 3728 6273

**I. Predmet dodatku**

**1.1** Za účelom spresnenia zmluvných dojednaní v časti elektroinštalačných súčastí vykonávania diela, ich ocenenia a rozsahu, uzatvára sa tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 012025 zo dňa 22.1.2025.

**1.2** Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva o dielo sa dopĺňa takto :

**a/** v článku 4. zmluvy, za bod 4.5 zmluvy sa vkladá **nový bod 4.6**, ktorý znie :

*„ 4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná dielo – v časti: Znižovanie energetickej náročnosti budov, objekt-Osvetlenie. Rozpočet pre dielo - Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu v obci Lukačovce - Dodatok č.1, ktorý zhotoviteľ predložil objednávateľovi.*

*Rozpočet je vyhotovený v štruktúre časť Osvetlenie-Dodatok č.1:*

- *Pod objekt Osvetlenie – odpočet - pôvodných položiek*
- *Pod objekt Osvetlenie – prípočet - zmena svietidiel*

*Tento rozpočet – Osvetlenie č.1, je považovaný zmluvnými stranami za záväzný a nemenný bez súhlasu objednávateľa. Prípadná zmena rozpočtu vykonaná zhotoviteľom vždy podlieha odsúhlaseniu objednávateľom.*

Zhotoviteľ vyfakturuje objednávateľovi vykonané práce podľa časti: Pod objekt Osvetlenie – prípočet - zmena svietidiel.

b/ v článku 12. zmluvy, sa na záver dopĺňa nový bod 12.8, ktorý znie :

*Príloha č. 8 – Rozpočet pre dielo “ Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu v obci Lukačovce“.*

**1.3** Ostatné dojednania zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

## **II. Záverečné ustanovenia**

**2.1** Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

**2.2** Tento dodatok č. 1 k zmluve nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a nasledujúci deň po zverejnení dodatku v centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47 a Občianskeho zákonníka v platnom znení, v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe ku informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Účinnosť dodatok č. 1 nadobudne po doručení kladnej správy z kontroly zo strany poskytovateľa NFP a nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Táto podmienka sa považuje za podmienku odkladaciu, splnenie ktorej bude mať za následok nadobudnutie účinnosti tohto dodatku č. 1. Z uvedeného dôvodu k plneniu dodatku č. 1 nemôže dôjsť skôr, ako sa zmluva s úspešným uchádzačom (Zhotoviteľom) stane účinnou. Objednávateľ bezodkladne upozorní na túto skutočnosť zhotoviteľa. Predmetné odkladacie podmienky účinnosti zmluvy musia byť splnené kumulatívne.

**2.3** Tento dodatok č. 1 je vyhotovený s poukazom na bod 12.2 zmluvy. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jej podpise štyri a zhotoviteľovi dve vyhotovenia.

**2.4** Zmluvné strany si dodatok č. 1 k zmluve o dielo prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

V Lukačovciach, dňa:.....

V Bratislave, dňa:.....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ :

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU V OBCI LUKAČOVCE, OKRES HUMENNÉ-Dodatok č.1

Objednávateľ: Obec Lukačovce

Zhotoviteľ: CONSTRUCTOR - EU s.r.o.,

Miesto: Lukačovce

Spracoval: Ing.Ján Olexa

Dátum: 2. 1. 2026

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	<b>ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU V OBCI LUKAČOVCE, OKRES HUMENNÉ-Dodatok č.1</b>	<b>-0,03</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Znižovanie energetickej náročnosti budov</b>	<b>-0,03</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.7	Osvetlenie - Dodatok č.1	-0,03	-0,01	-0,04	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
1.1.7.1	Osvetlenie - odpočet - pôvodných položiek	-11 408,76	-2 624,01	-14 032,77	0,00	-11 408,76	0,00	0,00	0,00
1.1.7.2	Osvetlenie - prípočet - zmena svietidiel	11 408,73	2 624,01	14 032,74	0,00	11 408,73	0,00	0,00	0,00
	<b>Celkom</b>	<b>-0,03</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>