

Dodatok číslo 1 k Zmluve o dielo číslo 27082021
uzatvorenej podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
uzatvorenej 27.08.2021, medzi uvedenými stranami

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno:	MOUREZ s. r.o. Vranov n. T
Sídlo:	B. Němcovej 1143, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO:	IČO: 36486485
DIČ:	2020001962
IČ DPH:	SK2020001962
Zápis:	zapísaný v OR Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo 14213/P
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK690900000000561081293
Zastúpený:	Mgr. Adrián Zacharský
Telefón , e-mail	+421 918 732 956, a.zacharsky@gmail.com

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno	Obec Klokočov
Sídlo:	Klokočov č. 54
Zastúpený:	Ing. Monika Hudáčková, starostka obce
IČO:	00 325 309
DIČ:	2020738907
Bankové spojenie:	Prima banka, a.s., pobočka Michalovce
IBAN:	SK86 5600 0000 0042 0976 1001
Telefón, e-mail:	+421 918 414 737, obec@klokocovmi.sk

Osoba oprávnená konať vo veciach technických (stavebný dozor) : Ing. Jaroslav Štefánik

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Článok II.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1. Zmluvné strany v súlade s ObchZ uzatvorili dňa 27.08.2021 Zmluvu o dielo na predmet zákazky s názvom „**Spevné plochy k objektu A3 a A4 a príjazdová komunikácia k objektu A3 (bez dláždenej plochy pre peších) – asfalt**“ (ďalej len „Dielo“), a to na základe výsledku verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

- 2.2. Podľa Článku 8. Záverečné ustanovenia bod 8.6. Zmluvy je možné akékoľvek zmeny Zmluvy robiť len výhradne formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma Zmluvnými stranami a len v súlade s ust. § 18 ZVO.
- 2.3. Zmluvné strany sa v súlade s vyššie uvedeným a v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. e) ZVO dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej aj ako „Dodatok“), a to za podmienok stanovených v tomto Dodatku.

Článok III. PREDMET DODATKU

- 3.1. Predmetom tohto Dodatku je odstúpenie od Zmluvy o dielo číslo 27082021 zo dňa 27.08.2021 v plnom rozsahu z dôvodu zmeny vstupných cien a požiadaviek verejného obstarávateľa na prevedenie prác.

Článok IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Tento Dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení na stránke verejného obstarávateľa.
- 4.2. Tento Dodatok bol vypracovaný v dvoch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 1 vyhotovenie a Zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
- 4.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, Dodatok uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho tento Dodatok vlastnoručne podpisujú.

V Klokočove, dňa: 22.03.2023

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ