

DODATOK Č.1

k zmluve o dielo

uzavretej dňa 04.06.2026 podľa § 18 odstavec (1) písm e) zákona 343/2015 Z.z.

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Obec Rokytov

So sídlom: Obecný úrad, Rokytov 115, 086 01 Rokytov
Zastúpený: Mgr. Ľubomír Pangráč-Piter, starosta obce
IČO: 00322563
DIČ: 2020624650

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2. Zhotoviteľ: Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.

So sídlom: Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov
Zastúpený: Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti
IČO: 45 719 195
DIČ: 202 309 8297
IČ DPH: SK2023098297
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu IBAN: SK88 0200 0000 0027 9455 2358
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 23447/P

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Preambula

2.1.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.06.2026 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“). Predetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa stavebné práce s názvom: „**Stavebná úprava WC KSB Rokytov**“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok Objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa § 108 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2.2.

Zmluvné strany sa dohodli na predĺžení doby realizácie diela o 1 mesiac z dôvodu potreby zabezpečenia riadneho a kvalitného dokončenia všetkých dohodnutých prác. Pôvodne stanovený termín realizácie sa vzhľadom na rozsah a časovú náročnosť vykonávaných činností ukázal ako nedostatočný na ich úplné dokončenie.

2.3.

Vzhľadom na vyššie uvedené, zmluvné strany sa v súlade s bodom 12.2 článku XII. Záverečné ustanovenia, dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 k zmluve o dielo v zmysle § 18 ods. 1. písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.

III. Predmet dodatku

3.1.

Zmluvné strany dodatku sa dohodli na čase vykonania diela. Termíny realizácie diela v článku III bod

3.3. sa upravuje a dopĺňa nasledovne:

3.3.

Termíny realizácie diela:

- Začiatok realizácie: **do 7 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.** Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska“, ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis.
- Dokončenie realizácie: **do 31.07.2026.** O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis.

IV. Záverečné ustanovenia

4.1.

Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.

4.2.

Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

4.3.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č.1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č.1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

4.4.

Ostatné ustanovenia Zmluvy neriešené Dodatkom č.1 zostávajú nezmenené.

V Rokytove dňa: 22.6.2026

V Bardejove, dňa: 22.6.2026

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Mgr. Ľubor

.....
Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti