

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzavretej v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov na dielo

„Vybudovanie multifunkčného ihriska v obci Horovce“

Objednávateľ: Obec Horovce
Sídlo: Horovce 25, 072 02 Tušická Nová Ves
Zastúpená: Erik Timko, starosta obce
IČO: 00 325 198
DIČ: 2020738841
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK37 5600 0000 0042 0554 5002
Telefón: +421 56 649 57 31
E-mail: obec@obechorovce.sk

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Zhotoviteľ: SPORT SERVICE, s.r.o.
Sídlo: Obec Diaková 111, 038 02
Právna forma: Sro
Zastúpená: Ing. Miroslav Kováč, Ľuboš Rejko, konatelia spoločnosti
Oprávnený konať vo veciach zmluvy: Ing. Miroslav Kováč, Ľuboš Rejko, konatelia spoločnosti
IČO: 36785571
DIČ: 2022387631
IČ DPH: SK2022387631
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK07 1100 0000 0026 2902 7656
Telefón: 0917 800 004, 0917 800 006
E-mail: kovac@sportservice.sk, rejko@sportservice.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s kupujúcim ďalej iba „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare).

I.

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 13.11.2025 zmluvu o dielo, ktorej predmetom je realizácia diela - „Vybudovanie multifunkčného ihriska v obci Horovce (ďalej len „zmluva“).

Objednávateľ a zhotoviteľ sa v súlade s čl VI. odsek 1 zmluvy a v zmysle ustanovenia § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) dohodli na zmene a doplnení zmluvy, ktorú ako zmluvné strany spoločne uzavreli, a to formou dodatku k zmluve.

Počas realizácie diela, ktoré je predmetom zmluvy, vznikli obojstranne odsúhlasené stavebné zmeny a dodávky v rozsahu:

- posun multifunkčného ihriska o 2,0 m od jestvujúceho verejného priestranstva,
- doplnenie zámkovej dlažby v rozsahu $2,0 \times 3,0$ m, t. j. $6,0 \text{ m}^2$,
- rozšírenie chodníka v rozsahu $4,0 \times 1,0$ m, t. j. $4,0 \text{ m}^2$,
- navýšenie zámkovej dlažby spolu o $10,0 \text{ m}^2$,
- navýšenie obrubníka o 4,0 m,
- posun mobilnej bezbariérovej toalety v teréne o 3,5 m od ihriska.

Uvedené skutočnosti a s nimi súvisiace zmeny zmluvy zároveň nemenia charakter zmluvy. Uvedené práce navyiac boli obojstranne odsúhlasené, a zároveň bol vypracovaný zhotoviteľom rozpočet, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy.

Požadované a obojstranne odsúhlasené práce navyiac vedú k navýšeniu celkovej ceny diela o 421,06 EUR bez DPH (517,90 EUR s DPH)

Na základe uvedených skutočností sa zmluva mení v nasledovnom znení:

1. V Článku VI. zmluvy – CENA DIELA – odsek 1 sa mení a znie:

5.2 Celková cena za vykonanie diela je stanovená na sumu:

Cena diela bez DPH: 154 831,09 €
DPH 23%: 35 611,15 €
Cena diela s DPH: 190 442,24 €

2. Príloha č. 1 zmluvy: Ocenený výkaz výmer vypracovaný zhotoviteľom (cenová ponuka zhotoviteľa) tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

II.

1. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento dodatok vrátane jeho Prílohy č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie dostane objednávateľ a jedno vyhotovenie zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok bol uzavretý na základe ich pravej a slobodnej vôle, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a že si ho pred jeho podpisom prečítali.

6. Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer vypracovaný zhotoviteľom (cenová ponuka zhotoviteľa)

V Horovciach dňa: 20.05.2026

V Diakovej dňa: 20.05.2026

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

.....

Erik Timko
Starosta obce

.....

Ľuboš Rejko
konateľ spoločnosti
SPORT SERVICE, s.r.o.

REKAPITULÁCIA STAVBY - PRÁCE NAVIAC

Kód: IMPORT
Stavba: VYBUDOVANIE MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA V OBCI HOROVCE-zmena stavby pred dokončením

JKSO:
Miesto: k.ú. HOROVCE, p.č.163, 164, 156, okr.Michalovce

ČS:
Dátum: 20.5.2026

Objednávateľ:
Obec Horovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SPORT SERVICE, s.r.o. , Diaková 111, 038 02 Diaková

IČO: 36785571
IČ DPH: SK2022387631

Projektant:
ING.ARCH. K. MILÁKOVÁ, ING. MÁRIA SALANCIOVÁ

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			421,06
DPH základná	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 421,06	Výška dane 96,84

Cena s DPH	v	EUR	517,90
------------	---	-----	--------

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY - PRÁCE NAVIAC

Kód:	IMPORT		
Stavba:	VYBUDOVANIE MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA V OBCI HOROVCE-zmena stavby pred dokončením		
Miesto:	k.ú. HOROVCE, p.č.163, 164, 156, okr.Michalovce	Dátum:	20.05.2026
Objednávateľ:	Obec Horovce	Projektant:	ING.ARON. R. MILÁKOVÁ, ING. MÁRIA SÁI ANČIOVÁ
Zhotoviteľ:	SPORT SERVICE, s.r.o. , Diaková 111, 038 02 Diaková	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		421,06	517,90
SO 01	Multifunkčné ihrisko 33x18m	421,06	517,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - PRÁCE NAVIAC

Stavba:

VYBUDOVANIE MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA V OBCI HOROVCE-zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 01 - Multifunkčné ihrisko 33x18m

JKSO:

Miesto: k.ú. HOROVCE, p.č.163, 164, 156, okr.Michalovce

ČS:

Dátum: 20.05.2026

Objednávateľ:

Obec Horovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SPORT SERVICE, s.r.o. , Diaková 111, 038 02 Diaková

IČO:

36785571

IČ DPH:

SK2022387631

Projektant:

ING.ARCH. K. MILÁKOVÁ, ING. MÁRIA SALANCIOVÁ

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

421,06

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

517,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET - PRÁCE NAVIAC

Stavba:

VYBUDOVANIE MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA V OBCI HOROVCE-zmena stavby pred dokončením

Objekt:

SO 01 - Multifunkčné ihrisko 33x18m

Miesto:

k.ú. HOROVCE, p.č.163, 164, 156, okr.Michalovce

Dátum:

20.05.2026

Objednávateľ:

Obec Horovce

Projektant:

ING.ARCH. K.
MILÁKOVÁ, ING.
MÁRIA
SALANCIOVÁ

Zhotoviteľ:

SPORT SERVICE, s.r.o. , Diaková 111, 038 02 Diaková

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 421,06

D HSV Práce a dodávky HSV 421,06

30	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	4,000	8,82	35,28
31	M	592170002900	Obrubník parkový, lxšxv 1000x80x200 mm, sivá	ks	4,000	3,42	13,68

D 4/5 Spevnené plochy a chodníky 372,10

33	K	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	10,000	5,00	50,00
34	M	583410001000.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 2-4 mm	t	4,680	10,00	46,80
35	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	10,000	14,12	141,20
36	M	592460016600.S	Dlažba betónová maloformátová hr. 60 mm, +10% odrez	m2	10,000	11,62	116,20
38	K	599432111.S	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým	m2	10,000	1,79	17,90