

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „**ZVO**“)

Názov stavby: „Turňa nad Bodvou, rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, 2021 - Časť č. 2: SO 02 Rekonštrukcia MK a chodníkov, sídlisko Cementár“

Článok 1 Zmluvné strany

- 1.1. **Objednávateľ:** **Turňa nad Bodvou**
Sídlo organizácie: Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou
Štatutárny orgán: Mgr. Atila Oravec – starosta
IČO: 00691313
DIČ: 2020751568
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK43 5600 0000 0004 0162 5001

(ďalej len „objednávateľ“)

a

- 1.2. **Zhotoviteľ:** **STRABAG s.r.o.**
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Branislav Lukáč, Ing. Milada Kušnírová,
Ing. Martin Martinák, konatelia spoločnosti
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic nad Slovakia a.s.
pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu/IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Ján Lietava, ekonomický vedúci oblasti Východ
Ing. Marián Kropuch, technický vedúci oblasti Východ
b) technických: Ing. Michal Vojček, vedúci OTÚ oblasti Východ
Ing. Ladislav Synák, vedúci prevádzkovej jednotky Prešov
c) realizačných: Ing. Ladislav Synák, vedúci prevádzkovej jednotky Prešov
Ing. Ľubomír Šimčík, stavbyvedúci
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 991/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2 Predmet a účel dodatku

- 2.1. Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo evid. číslo zhotoviteľa: 2022/GB/01/003 zo dňa 04.07.2022 (ďalej len „**Zmluva**“) a Dodatok č. 1 zo dňa 23.11.2022 (ďalej len „**Dodatok č. 1**“), kde predmetom je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na diele: „**Turňa nad Bodvou, rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, 2021 - Časť č. 2: SO 02 Rekonštrukcia MK a chodníkov, sídlisko Cementár**“ v rozsahu podľa oceneného výkazu výmer, v lehote a za podmienok ustanovených Zmluvou a Dodatkom č. 1 v zmysle Obchodného zákonníka ako výsledok procesu verejného obstarávania v zmysle ZVO a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.
- 2.2. Zmluvné strany sa po vzájomnej dohode v zmysle Zmluvy čl. 12. ods. 12.2. a v zmysle ustanovenia § 18 ZVO dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 (ďalej len „**Dodatok č. 2**“).
- 2.3. Dodatok č. 2 k Zmluve je vyhotovený z dôvodu rozšírenia predmetu plnenia nad dohodnutý rozsah. Uvedené skutočnosti majú za následok zmenu výšky dohodnutej zmluvnej ceny. Tieto neočakávané naviac práce pri uzatváraní Zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti, a zároveň vykonanie týchto naviac prác je potrebné pre riadne dokončenie diela.

- 2.4. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy v nasledovnom rozsahu: Ods. 4.2. v čl. 4. Zmluvy sa vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením: „Cena diela za splnenie predmetu tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č.87/1996 Z.z.:

Rekapitulácia ceny diela:

Cena diela bez DPH v zmysle Zmluvy	559 956,66 EUR
Ekonomický pohľad zmeny ceny Zmluvy bez DPH v zmysle Dodatku č. 1 (naviac práce)	54 070,85 EUR
Ekonomický pohľad zmeny ceny Zmluvy bez DPH v zmysle Dodatku č. 2 (naviac práce)	17 558,46 EUR
Prepočítaná zmluvná cena bez DPH v zmysle Dodatku č. 2	631 585,97 EUR
DPH vo výške 20 %	126 317,19 EUR
Konečná cena diela vrátane DPH v znení Dodatku č. 2	757 903,16 EUR

Konečná cena diela vrátane DPH slovom: sedemstopäťdesiatšesťtisícdeväťstotri eur, 16/100 centov“

Článok 3 Záverečné ustanovenia

- 3.1. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- 3.2. Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch, 2 (dve) pre zhotoviteľa a 4 (štyri) pre objednávateľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
- 3.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 2 ostávajú naďalej v platnosti.
- 3.4. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2 je *Rozpočet – naviac prác.*
- 3.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 pred jeho podpisom prečítali, že bol spísaný po vzájomnom prerokovaní na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho podpisujú.

V Geči, dňa 18.04.2023

Za

.....
Ing. Marián Kropuch
technický vedúci oblasti Východ
na základe plnej moci


.....
Ing. Jan Lietava
ekonomický vedúci oblasti Východ
na základe plnej moci

Dodatok č. 2 overil: Ing. Synák
Mgr. Hur

V Turni nad Bodvou, dňa 27 APR. 2023

Za objednávateľa – obec Turná nad Bodvou:

.....
Mgr. Anna Čižová
starosta obce



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Turňa nad Bodvou, rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, 2021	JKSO	
Názov objektu	ČASŤ 2-SO 02 Rekonštrukcia MK a chodníkov, sídlisko Cementár - Turňa	EČO	
Názov časti	Dodatok č. 2	Miesto	
Objednávateľ	Obec Turňa nad Bodvou	IČO	00691313
Projektant		DIČ	2020751568
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.		
			17 317 282 2020316298
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Hudáková	20.03.2023	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 17 558,46	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 17 558,46	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum		23	Súčet 7, 12, 19-22 17 558,46
Objekt		24	20,0 % 17 558,46 DPH 3 511,69
		25	% DPH
		26	Cena s DPH (r. 23-25) 21 070,15

Dátum a popis		E	Prípochy a odpochy
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa 0,00
		28	Kízavá doložka 0,00
Dátum a podpis		29	Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Turňa nad Bodvou, rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
Objekt: ČASŤ 2-SO 02 Rekonštrukcia MK a chodníkov, sídlisko Cem
Časť: Dodatok č. 2
JKSO:

STRABAG

Objednávateľ: Obec Turňa nad Bodvou
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 20.03.2023

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

Parkovisko 3	17 558,46
Práce a dodávky HSV	17 558,46
Zemné práce	3 643,31
Komunikácie	5 655,75
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 259,40
<u>Celkom</u>	<u>17 558,46</u>

ROZPOČET

Stavba: Turňa nad Bodvou, rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, 2021
Objekt: ČASŤ 2-SO 02 Rekonštrukcia MK a chodníkov, sídlisko Cementár - Turňa
Časť: Dodatok č. 2
JKSO:

STRABAG

Objednávateľ: Obec Turňa nad Bodvou
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 20.03.2023

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Parkovisko 3					17 558,46
				Práce a dodávky HSV					17 558,46
				Zemné práce					3 643,31
1				Vytrhanie obrúb betónových. s vybúraním lôžka. z krajníkov alebo obrubníkov stojatých. -0.14500t	m	23,000	4,72	108,56	20,0
2				Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty. v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	125,800	3,10	389,98	20,0
3				Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	125,800	6,32	795,06	20,0
4				Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. nad 100 do 1000 m3. príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 887,000	0,42	792,54	20,0
5			120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	8,400	34,30	288,12	20,0
6				Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	188,700	6,19	1 168,05	20,0
7				Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	100,000	1,01	101,00	20,0
				Komunikácie					5 655,75
8				Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 350 mm	m2	113,000	12,85	1 452,05	20,0
9				Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0.70 kg/m2	m2	127,000	0,47	59,69	20,0
10				Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 50 mm	m2	127,000	13,32	1 691,64	20,0
11				Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 80 mm	m2	127,000	19,31	2 452,37	20,0
				Ostatné konštrukcie a práce-búranie					8 259,40
12				Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	70,000	1,24	86,80	20,0
13				Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar. vodiace pružky	m	70,000	0,31	21,70	20,0
14				Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m	t	3,045	2,32	7,06	20,0
15				Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	45,675	0,21	9,59	20,0
16				Poplatok za skladovanie - betón. tehly. dlaždice (17 01) ostatné	t	3,045	9,91	30,18	20,0
17				Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	3,045	0,55	1,67	20,0
16				Ochrana kábla dl.110m (ručné prehĺbenie výkopu, obsyp pieskom, rozprestretie výstražnej fólie, zaistenie podzemného vedenia)	m	110,000	59,40	6 534,00	20,0
17				Manipulácia s podzemným vedením (kábel metalický, spojky, konektor spojkový, spájanie žíl v prevádzke, otvorenie a zatvorenie spojky v prevádzke, jednosmerné meranie začiatok-koniec-pár, doplnková činnosť stavieb malého rozsahu)	kpl	2,000	784,20	1 568,40	20,0
				Celkom					17 558,46