

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 01.12.2025

(ďalej len „dodatok“)

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:	Obec Bátovce
Sídlo:	Bátovce 2, 935 03 Bátovce
V jeho mene konajúci:	Ing. Peter Burčo, starosta obce
IČO:	00306771
DIČ:	2021022861

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

Zhotoviteľ:

Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Sídlo:	SNP 2130/56, 934 01 Levice
Štatutárny orgán:	Ing. Jozef Horniak - VIALLE
Právna forma:	fyzická osoba
IČO:	34278532
DIČ:	1020378051
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK92 5600 0000 0071 5169 3002
Telefón:	036/6312709
e-mail:	vialle@vialle.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

Čl. I

Úvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 01.12.2025 Zmluvu o dielo č. 2412/2025 na základe výsledku verejného obstarávania k podlimitnej zákazke s názvom „Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií, Bátovce“, realizovanej v súlade s § 108 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „zmluva“) a dňa 16.12.2025 dodatok č. 1.

1.2 Predmet zmluvy je financovaný z prostriedkov Výzvy: PSK-UV-007-2024-DV-EFRR, Integrovaná výzva – Podpora investičných aktivít obcí (infraštruktúra), Programu Slovensko, Priorita: 2P2 Životné prostredie, 3P1 Doprava, 4P6 Aktívne začlenenie rómskych komunít, názov projektu: „Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií, Bátovce“, Sprostredkovateľský orgán: Úrad vlády Slovenskej republiky.

1.3 Zhotoviteľ listom (žiadosťou) zo dňa 30.07.2026 požiadal Objednávateľa o navýšenie zmluvnej ceny Diela z dôvodu nepredvídateľného a rapídneho nárastu trhových cien ropných produktov vrátane ceny asfaltu. Uvedený nárast cien bol vyvolaný okolnosťami, ktoré Objednávateľ ani Zhotoviteľ pri vynaložení náležitej starostlivosti nemohli predvídať (najmä dôsledky vyššej moci – pretrvávajúca vojna na Ukrajine). Pri realizácii Diela je potrebné zabudovať cca 645 ton asfaltu, pričom trhovú cenu asfaltu sa oproti pôvodnej

ponuke Zhotoviteľa zvýšila o cca 20 %, t. j. o cca 12,00 eur na tonu. Uvedený vývoj potvrdzujú aj oficiálne štatistické údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky, podľa ktorých ceny materiálov spotrebúvaných v stavebníctve v júni 2026 medziročne vzrástli o 6,0 % (údaj zverejnený dňa 28.07.2026), pričom rast bol ťahaný najmä cenami komodít naviazaných na ropu; tento nárast nebolo možné pri predložení ponuky Zhotoviteľa dňa 20.11.2025 predvídať.

1.4 Tento dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, keďže hodnota zmeny je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a súčasne nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy pri zákazke na uskutočnenie stavebných prác, pričom zmena nemení celkovú povahu zmluvy. Potrebu zmeny zároveň vyvolali okolnosti, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať (§ 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní). Uzatvorením tohto dodatku nedochádza k podstatnej zmene zmluvy v zmysle § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Dodatok sa uzatvára v súlade s Čl. XII zmluvy.

1.5 Hodnota tejto zmeny predstavuje 3 861,61 eur bez DPH (4 749,78 eur s DPH), čo je 3,57 % hodnoty pôvodnej zmluvy. Ani po zohľadnení Dodatku č. 1 zo dňa 16.12.2025, ktorý nemal vplyv na cenu Diela, kumulatívna hodnota zmien nepresahuje 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy a súčasne je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

Čl. II

Predmet dodatku

2.1 Týmto dodatkom sa Čl. IV bod 4.1 zmluvy nahrádza novým znením:

„4.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, nasledovne:

Cena bez DPH: **112 125,46 EUR**

DPH – 23 %: **25 788,86 EUR**

Cena celkom vrátane DPH: **137 914,32 EUR**

slovom: jednoštyridsaťdvatisícšesťstošesťdesiatštyri eur a desať eurocentov vrátane DPH.“

2.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nový podrobný rozpočet (ocenený výkaz výmer) – Príloha č. 1 dodatku, ktorý v celom rozsahu nahrádza pôvodnú Prílohu č. 1 – Výkaz výmer zmluvy. Rozsah predmetu Diela (množstvá a druh prác) zostáva zachovaný; mení sa výlučne cena Diela v dôsledku zmeny jednotkových cien dotknutých položiek.

Čl. III

Všeobecné a záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme 2 rovnopisy.

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že tento dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

3.3 Zmeny uvedené v tomto dodatku neporušujú podmienky uvedené vo verejnom obstarávaní. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Bátovciach, dňa 27.8.2026

V Leviciach, dňa 27.8.2026

.....
Za Objednávateľa:

Obec Bátovce

Ing. Peter Burčo, starosta obce

.....
Za Zhotoviteľa:

Ing. Jozef Horniak – VIALLE

Ing. Jozef Horniak, majiteľ