

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 12/2026 zo dňa 30.08.2026

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Objednávateľ:	Obec Leles
Sídlo:	Hlavná 62, 076 84 Leles
Zastúpený:	Michal Zurbola, starosta obce
IČO:	00331686
DIČ:	2020730459
Zhotoviteľ:	KESTAV, s.r.o.
Sídlo:	Trieda KVP I, 040 23 Košice - mestská časť Sídliisko KVP
Zapísaný v:	Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37944/V
Zastúpený:	Lubomir Priatel', konateľ
IČO:	48230545
DIČ:	2120099575
IČ DPH:	SK2120099575

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Čl. I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA A DÔVOD UZATVORENIA DODATKU

1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. 12/2026 zo dňa 30.08.2026 (ďalej len „Zmluva“) ako výsledok verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác s predmetom zákazky „Obnova základnej školy“. Podkladom na uzatvorenie Zmluvy bola okrem iného ponuka Zhotoviteľa zo dňa 23.08.2026 a ocenený výkaz výmer v rámci podlimitnej zákazky s oslovením troch hospodárskych subjektov ID 563714.
2. Podľa čl. 15 bodu 5 Zmluvy je neoddeliteľnou prílohou Zmluvy elektronická verzia podrobného rozpočtu vo formáte MS Excel, pričom podľa čl. 15 bodu 15 Zmluvy možno obsah Zmluvy meniť alebo dopĺňať len písomnými, datovanými a číslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými osobami oboch Zmluvných strán a v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
3. Pri následnej kontrole položkového rozpočtu bola v rozpočtovej časti SO 01 - ASR zistená aritmetická chyba v súčte cien jednotlivých položiek. Zistená chyba sa týka výlučne matematického sčítania položiek a súvisiacich súčtov a nemá vplyv na vecný rozsah diela, technické riešenie, množstvá jednotlivých položiek ani jednotkové ceny uvedené v ponuke Zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany majú záujem odstrániť uvedenú aritmetickú nezrovnalosť transparentným spôsobom tak, aby opravený položkový rozpočet matematicky zodpovedal celkovej zmluvnej cene a aby súčasne nedošlo k zvýšeniu ceny diela ani k zmene predmetu alebo rozsahu plnenia.

Čl. II.

PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 1 Zmluvy - Ponuka zhotoviteľa (rozpočet na základe poskytnutého výkazu výmer) sa v časti položkového rozpočtu nahrádza opravenou verziou položkového rozpočtu, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku.
2. Oprava položkového rozpočtu spočíva výlučne v odstránení aritmetickej chyby v súčte položiek a v zosúladení súčtových a rekapitulačných údajov. Opravou nedochádza k zmene popisu položiek, množstiev, merných jednotiek ani jednotkových cien jednotlivých položiek oproti ponuke Zhotoviteľa, ani k doplneniu nových stavebných prác.



ÚRADNÁ OPRAVA
OPRAVIL STAROSTA
MICHAL ZURBOLA DŇA 30.08.2026

3. Ak matematický súčet položiek po odstránení aritmetickej chyby presahuje celkovú cenu diela dohodnutú v čl. 5 bode 2 Zmluvy, príslušný rozdiel znáša Zhotoviteľ a je v opravenom položkovom rozpočte zohľadnený ako zľava Zhotoviteľa tak, aby celková cena diela zostala nezmenená.

4. Celková cena za zhotovenie diela podľa čl. 5 bodu 2 Zmluvy sa týmto dodatkom nemení a zostáva vo výške:

Cena bez DPH: 798 974,30 EUR

DPH 23 %: 183 764,09 EUR

Cena celkom vrátane DPH: 982 738,39 EUR

5. Zmluvné strany výslovne potvrdzujú, že odstránením aritmetickej chyby nevzniká Zhotoviteľovi nárok na zvýšenie ceny diela ani na žiadne dodatočné finančné plnenie zo strany Objednávateľa.

Čl. III. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

1. Zmluvné strany konštatujú, že zmena vykonaná týmto dodatkom nepredstavuje podstatnú zmenu pôvodnej Zmluvy. Nemení sa povaha ani rozsah pôvodného predmetu zákazky, nemenia sa podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov alebo prijatie inej ponuky, a nemení sa ekonomická rovnováha Zmluvy v prospech Zhotoviteľa.

2. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. e), ods. 2 a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Čl. IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom výslovne dotknuté, zostávajú nezmenené a naďalej platné a účinné v pôvodnom znení.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1 - Opravený položkový rozpočet stavby „Obnova základnej školy“.

3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich originálnych exemplároch, pričom Objednávateľ obdrží štyri rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis.

4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú ho slobodne a vážne a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Lelese, dňa 30.08.2026

Za Objednávateľa: Michal Zurbola

starosta Miestnej



V Lelese, dňa 30.08.2026

Za Zhotoviteľa: Ľubomír Priateľ
konateľ KESTAV, s.r.o.

KESTAV s.r.o.
Trieda KVP 1, 040 23 Košice
IČO: 48 230 545
IČ DPH: SK2120099575

Príloha č. 1: Opravený položkový rozpočet stavby „Obnova základnej školy“ (samostatný elektronický súbor MS Excel)