

DODATOK Č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 13.01.2026

Názov diela: „Stavebné práce – Výstavba amfiteátra v obci Tušice“

uzavretý podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: Obec Tušice
Sídlo: Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves
Zastúpený: MVDr. Ján Záhorský, starosta obce
IČO: 00325911
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK81 5600 0000 0042 0547 6019
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: StaMi-a s.r.o.
Sídlo: Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01
Zápis v OR: Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27716/V
Zastúpený: Michal Stanko, konateľ spoločnosti
IČO: 46 181 644
DIČ: 2023267686
IČ DPH: SK2023267686
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK78 0900 0000 0052 2307 2530
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 13.01.2026 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je realizácia stavebných prác na projekte „Stavebné práce – Výstavba amfiteátra v obci Tušice“.
2. Dielo malo byť financované z finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia (FPU) v rámci žiadosti o poskytnutie dotácie z roku 2025.
3. Z dôvodu, že poskytovateľ dotácie (FPU) schválil pre Objednávateľa nižšiu výšku finančných prostriedkov, než aká bola pôvodne žiadaná v žiadosti o poskytnutie dotácie, a Objednávateľ nedisponuje dostatkom vlastných zdrojov na dofinancovanie pôvodnej zmluvnej ceny, zmluvné strany vstúpili do rokovacieho konania s cieľom nájsť obojstranne prijateľné riešenie a znížiť cenu za dielo.

4. Na základe zápisnice z rokovania o znížení cien zo dňa 25.08.2026 zmluvné strany dospeli k dohode a vyjadrili súhlas so znížením celkovej zmluvnej ceny za vykonanie diela pri zachovaní primeranej úrovne zisku Zhotoviteľa. V nadväznosti na uvedené skutočnosti zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo.
5. Zmluvné strany konštatujú, že zmena Zmluvy vykonaná týmto Dodatkom č. 1 predstavuje zmenu zmluvy počas jej trvania podľa § 18 ods. 1 písm. e) v spojení s § 18 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, keďže touto zmenou nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy. Zmenou sa nemení povaha ani rozsah pôvodného predmetu Zmluvy, nedochádza k zmene podmienok, ktoré by v pôvodnom postupe verejného obstarávania umožnili účasť iných hospodárskych subjektov alebo prijatie inej ponuky, ani k zmene ekonomickej rovnováhy Zmluvy v prospech Zhotoviteľa. Zmena spočíva výlučne v znížení ceny za pôvodne dohodnutý rozsah plnenia.

Článok I **Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany sa v súlade s článkom X. bod 3 Zmluvy a na základe vzájomnej dohody a výsledku rokovacieho konania o znížení cien zo dňa 25.08.2026 dohodli na zmene Článku II. „Cena za dielo a platobné podmienky“, bodu 1 Zmluvy o dielo.
2. Pôvodné znenie Článku II. bodu 1 Zmluvy o dielo sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým znením, ktoré znie nasledovne:

„Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je stanovená dohodou na základe výsledku verejného obstarávania, v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a po zohľadnení zľavy dohodnutej v rokovacom konaní zo dňa 25.08.2026 predstavuje:

Cena diela bez DPH: 126 956,91 EUR

DPH (23 %): 29 200,09 EUR

Celková cena diela s DPH: 156 157,00 EUR

Slovom: stopäťdesiatšesťtisícstopäťdesiatsedem EUR

Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady Zhotoviteľa priamo súvisiace s realizáciou projektu. Cena je konečná a nie je možné ju meniť s výnimkou prípadov explicitne dovolených zákonom.“

3. V nadväznosti na zmenu ceny za dielo podľa bodu 2 tohto článku sa mení cenová časť Prílohy č. 1 Zmluvy „Cenová a technická špecifikácia ponúkaného riešenia – Výkaz výmer“. Aktualizovaný výkaz výmer, zohľadňujúci zľavu z ceny diela dohodnutú zmluvnými stranami, tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1 a jeho neoddeliteľnú súčasť. Rozsah, množstvá a technická špecifikácia jednotlivých položiek predmetu plnenia zostávajú oproti pôvodnej Prílohe č. 1 Zmluvy nezmenené. Aktualizáciou výkazu výmer dochádza výlučne k úprave cien v nadväznosti na dohodnuté zníženie celkovej ceny za dielo.

4. Ostatné články a ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 13.01.2026, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení a bez zmien.

Článok II

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (CRZ).
2. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 13.01.2026.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 (piatich) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Objednávateľ obdrží 3 (tri) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží 2 (dva) rovnopisy.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a prehlasujú, že nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak toho, že vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, ho vlastnoručne podpisujú.
5. Prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 1 je aktualizovaná „Cenová a technická špecifikácia ponúkaného riešenia – Výkaz výmer“, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Obec Tušice
MVDr. Ján Záhorský
starosta obce

StaMi-a s.r.o.
Michal Stanko
konateľ spoločnosti

V Tušiciach, dňa 01.09.2026

V Tušiciach, dňa 01.09.2026