

**Dohoda o ukončení
Zmluvy o dielo č. 21/96**

Objednávateľ:

Názov: **Obec Klčov**
Sídlo: Klčov 112, 053 02
IČO: 00 329 240
DIČ: 2020727698
Konajúca osoba: Ing. Etela Dzurillová, starostka obce

(ďalej ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Sídlo: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
IČO: 36 168 335
DIČ: 2020016889
IČ DPH: SK 2020016889
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov
odd. Sa, vl. č. 304/P
Konajúca osoba: Ing. Ivan Ondko – predseda predstavenstva
Ing. Oľga Sloveňáková – podpredseda predstavenstva

(ďalej ako „**Zhotoviteľ**“)

**Článok I.
Východiská dohody**

Vzhľadom k tomu, že:

- a/ dňa 31.12.1996 uzatvorili Objednávateľ a Zhotoviteľ „Zmluvu o dielo č. 21/96“ (ďalej len „Zmluva o dielo“) na realizáciu stavby „Vodovod a kanalizácia Klčov“, ktorá bola následne dopĺňaná a menená formou písomných dodatkov;
 - b/ zmluvné strany zhodne prejavili vôľu ukončiť vzájomnou dohodou záväzkový vzťah založený Zmluvou o dielo vrátane jej dodatkov, a to v časti záväzkov podľa Prílohy č. 1 tejto Dohody
- uzatvárajú Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej ako „zmluvné strany“) túto „Dohodu o ukončení zmluvy o dielo č. 21/96“ (ďalej ako „Dohoda“) v nasledovnom znení.

**Článok II.
Ukončenie zmluvy o dielo**

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že dňom nadobudnutia účinnosti tejto Dohody sa končí platnosť a účinnosť Zmluvy o dielo, vrátane všetkých jej dodatkov, a to v časti diela podľa Prílohy č. 1 tejto Dohody s výnimkou tých ustanovení Zmluvy, ktoré upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán svojou povahou presahujúce deň jej ukončenia, a ktorými sa Zmluvné strany budú spravovať až do ich definitívneho ukončenia alebo uplynutia.
2. Ukončením Zmluvy o dielo zanikajú všetky záväzky zmluvných strán, ktoré zmluvným stranám vyplývali z uzatvorenej Zmluvy o dielo a jej dodatkov v dotknutej časti diela, t. j. zaniká záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo v nerealizovanej časti podľa Prílohy č. 1 tohto Dodatku.

3. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že po podpise tejto Dohody budú považovať všetky nároky zo Zmluvy o dielo za riadne vysporiadané a nebudú sa voči sebe domáhať žiadnych ďalších plnení.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z.
2. Táto Dohoda sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu. Meniť a dopĺňať túto Dohodu je možné len písomnou formou.
3. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že táto Dohoda je vyjadrením ich slobodnej a vážnej vôle, neuzatvárajú ju v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, túto Dohodu si riadne prečítali a jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju týmto podpisujú.

Objednávateľ:

V Klčove, dňa 4.5.2023

Obec Klčov
Ing. Etela Dzurillová
starostka obce

Zhotoviteľ:

V Poprade, dňa 4.5.2023

.....
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Ing. Ivan Ondko
predseda predstavenstva

Prílohy:

- Rekapitulácia stavby realizovanej a nerealizovanej časti diela: Vodovod a kanalizácia Klčov (Príloha č. 1)

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Hodžova 3292/3

058 01 Poprad

Objednávateľ:

Obecný úrad Klčov

Klčov 112

053 02 Spišský Hrhov

REKAPITULÁCIA STAVBY**Stavba: Kanalizácia a ČOV Klčov**

Stavebný objekt	dĺžka (m)	
Zabudované: Vetva "S1", "S1-1", "S2", "S2-1", "S3", "S3-2", "A"	2 674,50	realizované
Nezabudované: Vetva "S1", "S1-1", "S1-2", "S2", "S3", "S3-1", "S3-1-1", "S3-2", "S3-3", "S3-4", "A", "A-1"	2 340,50	nerealizované
Nezabudované: ČOV		
SPOLU:	5 015,00	

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Hodžova 3292/3

058 01 Poprad

Objednávateľ:

Obecný úrad Klčov

Klčov 112

053 02 Spišský Hrhov

REKAPITULÁCIA STAVBY**Stavba: Vodovod Klčov**

Stavebný objekt	dĺžka (m)	
Zabudované: vodovodné potrubie	3 052,50	realizované
Nezabudované: vodovodné potrubie	1 898,50	nerealizované
Nezabudované: obj. - Vodojem, Záchyt a prívod vody, Elekt. NN prípojka, Terénne úpravy, Oplotenie, Prístupová cesta k VDJ, Odpad z VDJ, Pretláčanie		
SPOLU:	4 951,00	