

Evidenčné číslo zhotoviteľa:
Evidenčné číslo objednávateľa:

DODATOK č.1 k ZMLUVE O DIELO

Evidenčné číslo zhotoviteľa: Z27-015-0047

Evidenčné číslo objednávateľa: -

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na realizáciu stavebného diela:

„JAKUBANY Rekonštrukcia miestnych komunikácií pri ZŠ“

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ pre daň:
Tel.:
E-mail:
Internetová stránka:
Bankové spojenie (bežný účet):
IBAN:
SWIFT (BIC):
(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Jakubany

Jakubany 555, 065 12 Jakubany, okr. Stará Ľubovňa
JUDr. Jozef Mačuga, starosta obce
00 329 924
2020698559
neplatca DPH
+421 52 428 3651
starosta@jakubany.sk
www.jakubany.sk
VÚB, a.s.
SK25 0200 0000 0000 1352 7602
SUBASKBX

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:
Právna forma:
Zastúpený:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel.:
E-mail:
Internetová stránka:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT (BIC):
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
spoločnosť s ručením obmedzeným
Ing. Štefan Olejník, na základe plnej moci
Ing. Radoslav Gerka, na základe plnej moci
00 896 225
2020 294 144
SK2020 294 144
+421 51 452 00 15
office-vychod@swietelsky.sk
https://www.swietelsky.sk
Tatra banka, a.s.
SK58 1100 0000 0026 2304 3487
TATRSKBX

uzatvárajú tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (ďalej aj „Dodatok č.1 k ZoD“).
Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.08.2026 Zmluvu o dielo Evidenčné číslo zhotoviteľa: Z27-015-0047, Evidenčné číslo objednávateľa: - (ďalej aj „ZoD“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zrealizovať stavebné dielo, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: „**JAKUBANY Rekonštrukcia miestnych komunikácií pri ZŠ**“ a záväzok objednávateľa zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v ZoD.

ČLÁNOK I Predmet Dodatku č.1 k ZoD

1.1 Zmluvné strany sa v súlade s ustanoveniami Čl. IV. bod 4.3. a 4.7., Čl. XI. bod 11.3. ZoD dohodli na zmene ZoD prostredníctvom tohto Dodatku č.1 k ZoD z nižšie uvedených dôvodov a znenia.

Počas bezprostrednej prípravy na realizáciu stavebných prác sa vyskytla potreba vykonania navyše prác a menej prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, resp. zosúladienie navrhovaného diela s realitou na budúcom stavenisku a tým je potrebné upraviť prílohu ZoD - ocenený Výkaz výmer – Rozpočet v listinnej a elektronickej podobe (príloha č.2 výzvy na predloženie ponuky) o ZMENOVÝ ROZPOČET (príloha tohto Dodatku č.1 k ZoD) a ktoré zhotoviteľ vykoná, resp. nevykoná so súhlasom objednávateľa. Jedná sa hlavne o zosúladienie v skutočnosti zrealizovaných, resp. nezrealizovaných množstiev (výmer) niektorých prác a súvisiacich tovarov s reálnym stavom konštrukcií na stavenisku.

V prípade menej prác sa jedná:

- v rámci stavebného objektu 02a – Vetva B - dlažba o odpočet (nerealizovanie) adekvátnej časti z výmer položiek pol. č. 19 až 22 zo zmluvného rozpočtu, ktoré sa nebudú realizovať, nakoľko po vytýčení a zameraní v teréne nie je potrebná realizácia predmetných položiek v plánovanom rozsahu.

V prípade navyše prác sa jedná:

- v rámci stavebného objektu 02a – Vetva B - dlažba o doplnujúce stavebné práce (zväčšenie výmery pol. č. 10 až 15, 27, nakoľko po vytýčení a zameraní v teréne vznikla potreba zväčšeného rozsahu výmer predmetných položiek, aby dielo bolo korektne zrealizované a plne funkčné.
- v rámci stavebného objektu 03 – Vetva C o doplnujúce stavebné práce (zväčšenie výmery pol. č. 1, 5, 6, 7, 12) a o realizáciu nových položiek č. 13 až 21, nakoľko po vytýčení a zameraní v teréne vznikla potreba zväčšeného rozsahu výmer predmetných položiek, aby dielo bolo korektne zrealizované a plne funkčné.

1.2 Na základe vyššie uvedeného sa v Čl. IV bod 4.1 mení cena za celý predmet plnenia zmluvy z:

cena celého predmetu zmluvy bez DPH	62 634,68 €
DPH 23%	14 405,98 €
cena celého predmetu zmluvy s DPH	77 040,66 €
na:	
cena celého predmetu zmluvy bez DPH	71 223,59 €
DPH 23%	16 381,43 €
cena celého predmetu zmluvy s DPH	87 605,02 €

Rozdiel medzi cenou podľa ZoD a podľa Dodatku č.1 k ZoD (po úpravách menej a viac prác v ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte), ako súčasť ZMENOVÉHO ROZPOČTU:

+ 8 588,91 € bez DPH
+ 1 975,45 € DPH 23%
+ 10 564,36 € s DPH

ČLÁNOK II

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

- 2.1 Tento Dodatok č.1 k ZoD tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú týmto Dodatkom č.1 k ZoD dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmien.
- 2.2 Tento Dodatok č.1 k ZoD nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.3 Tento Dodatok č.1 k ZoD je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých 3 exempláre obdrží objednávateľ a 1 exemplár zhotoviteľ. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
- 2.4 Neoddeliteľnou prílohou Dodatku č.1 k ZoD je ZMENOVÝ ROZPOČET.
- 2.5 Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č.1 k ZoD prečítali, že súhlasia s jeho obsahom, že tento bol spísaný na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebol dohodnutý v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Jakubanoch, dňa

V Prešove, dňa

Objednávateľ: Obec Jakubany

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

.....
JUDr. Jozef Mačuga, starosta obce

.....
Ing. Štefan Olejník, Ing. Radoslav Gerka
na základe plnej moci

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

JAKUBANY Rekonštrukcia miestnych komunikácií pri ZŠ - ZMENOVÝ ROZPOČET

Objekt:

02a - Vetva B - dlažba

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: Obec Jakubany, Jakubany 555, 065 12 Jakubany

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO: 00 329 924

IČ DPH: neplatca DPH

IČO: 00 896 225

IČ DPH: SK2020294144

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 745,11

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	1 745,11	23,00%	401,38

Cena s DPH

v EUR

2 146,49

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

JAKUBANY Rekonštrukcia miestnych komunikácií pri ZŠ - ZMENOVÝ ROZPOČET

Objekt:

03 - Vetva C

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: Obec Jakubany, Jakubany 555, 065 12 Jakubany

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO: 00 329 924

IČ DPH: neplatca DPH

IČO: 00 896 225

IČ DPH: SK2020294144

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 843,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	6 843,80	23,00%	1 574,07

Cena s DPH

v EUR

8 417,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

