

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 13/2019

uzatvorený medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/91
Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1. Názov organizácie: Obec Jankovce
Zastúpený: Ing. Jaroslav Vasil' – starosta
IČO: 00323071
DIČ: 2021232631
Sídlo organizácie: Obecný úrad Jankovce 74, 067 24
Telefón: +4214498240
Email: obecjankovce@gmail.com

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: MOPOSTAV, s.r.o.
Adresa: Lukačovce 200, 067 24 Lukačovce
Štatutárny orgán: S.r.o.
IČO: 36803251
DIČ: 2022410500
IČ DPH: SK2022410500
Bankové spojenie: SLSP a.s. Humenné
Číslo účtu: SK84 0900 0000 0050 8012 6529
Telefón: 0905 713 440
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: Ing. Lukáš Jenčo
- vo veciach technických: Ing. Lukáš Jenčo

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

V zmysle článku 7 bod 7.1 Zmluvy o dielo č. 13/2019 zo dňa 04.12.2019 sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku č. 2 k zmluve o dielo č. 13/2019.

Týmto dodatkom č. 2 k zmluve o dielo č. 13/2019 sa mení a dopĺňa **čl. 2. Predmet a podstatné náležitosti zmluvy** v bode 2.1.3 a 2.3 a dopĺňa sa bod č. 2.3.5 nasledovne:

2.1.3 Doba trvania prác do: 1 mesiaca od odovzdania staveniska

2.3 Cena diela: Cena za dielo, pôvodne stanovená na základe výsledku verejného obstarávania pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien víťaznej ponuky sa upravuje nasledovne:

Cena diela bez DPH: 23 911,61 €

DPH 20%: 4 782,32 €

Spolu: 28 693,93 €

Slovom: Dvadsaťosemtisícšesťstodeväťdesiattri eur a deväťdesiattri centov

2.3.5 Zmena ceny diela bola vynútená z dôvodu:

2.3.5.1 - čas od vyhodnotenia ponúk dňa 18.11.2019 po podpis zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070AJL6 s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (ďalej PPA) z dňa 23.02.2023 je viac ako 3 roky, čím došlo k výraznej zmene cien materiálov a práce, hlavne z dôvodu vplyvu pandémie COVID 19 a vojenského konfliktu na Ukrajine

2.3.5.2 - čas na realizáciu nového verejného obstarávania do doby potrebnej realizácie projektu s podmienkami PPA je nedostatočný na to, aby verejné obstarávanie sa dalo bezproblémovo zrealizovať

2.3.5.3 - obec nemá dostatok prostriedkov na to, aby dokázala daný projekt realizovať výlučne zo svojich prostriedkov a čakanie na ďalšiu výzvu s posunom realizácie dáva predpoklad ďalšieho rastu cien, čím sa teda cena realizácie projektu len navýši, pričom Slovensko reálne nestíha čerpať prostriedky poskytované z európskych štrukturálnych a investičných fondov

2.3.5.4 - cesta slúži občanom ak je funkčná, nie ak je na papieri

Ostatné články zmluvy o dielo č. 13/2019 z dňa 04.12.2019, vrátane doplnku č. 1 k zmluve o dielo z dňa 11.02.2020 bez zmeny./

V Jankovciach:

V Lukačovciach:

Dátum: 12.04.2023

Dátum: 12.4.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

