

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti OÚ a kultúrnym domom v Obci Pichne				Miesto:	
Objekt : SO 01 Vlastný objekt				JKSO :	
Časť : 05. Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia					
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Dňa: 2.10.2026	
Odberateľ: Obec Pichne				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	30 761,47		30 761,47	6 Práce nadčas
2	PSV:	9 542,91		9 542,91	7 Murárske výpomocy
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	40 304,38		40 304,38	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce
14					19
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20 Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:	
podpis:					
dátum:					
E Celkové náklady					
21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:					40 304,38
22 DPH 23% z: 40 304,38					9 270,01
23 DPH 0% z:					
24 Sučet riadkov 21 až 23:					49 574,39
F Odpočet - prípočet					
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	

Odberateľ: Obec Pichne
 Projektant:
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 2.10.2026

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti OÚ a kultúrnym domom v Obci Pichne
 Objekt : SO 01 Vlastný objekt
 Časť : 06. Debarierizačné opatrenia

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Suť v tonách Jednotková	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	143		Úpravy pre bezbarierový prístup rampa + zabradlia	1,000	kpl	762,40	762,40		23
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	762,40			762,40		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
2		000004660	Uchytky pohyblivé pre imobilných,stenové prevedenie D+M	1,000	kpl	131,40	131,40		23
3	013	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	3,600	m	9,82	35,35	0,070	23
4	013	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien, podest monolitických, -0,39200t	2,340	m2	58,29	136,40	0,360	23
5	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	1,094	t	19,93	21,80		23
6	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	1,094	t	12,10	13,24		23
7		979081110	Nakladanie sutiny na dopravný prostriedok	1,094	t	3,40	3,72		23
8	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,094	t	16,52	18,07		23
9	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (20km)	21,880	t	0,43	9,41		23
10		979081135	Uloženie stavebnej sute na skládku (bez poplatku za skládku)	1,094	T	0,95	1,04		23
11	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	1,094	t	17,45	19,09		23
12	013	979131409	Poplatok za uloženú staveb. sute na vymedzených skládkach "O" - ostatný odpad	1,094	t	41,85	45,78		23
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	435,30			435,30		
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	1 197,70			1 197,70		
			Za rozpočet celkom	1 197,70			1 197,70		

Odberateľ: Obec Pichne

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 2.10.2026

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti OÚ a kultúrnym domom v Obci Pichne

Objekt : SO 01 Vlastný objekt

Časť : 06. Debarierizačné opatrenia

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	762,40	0,00	762,40	0,00000	0,000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	435,30	0,00	435,30	0,00000	1,094	13,900
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	1 197,70	0,00	1 197,70	0,00000	1,094	13,900
 Za rozpočet celkom	 1 197,70	 0,00	 1 197,70	 0,00000	 1,094	 13,900

Krycí list rozpočtu v EUR



Odberateľ: Obec Pichne
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 2.10.2026

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti OÚ a kultúrnym domom v Obci Pichne
Objekt : SO 01 Vlastný objekt
Časť : 07. Požiarne opatrenia

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Suť v tonách		DPH %
								Jednotková		
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
1	952901414		Dodávka a montáž prenosných hasiacich prístrojov ABS práškový min. 6 kg	5,000	kus	68,04	340,20			23
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				340,20			340,20			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				340,20			340,20			
Za rozpočet celkom				340,20			340,20			

Odberateľ: Obec Pichne
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 2.10.2026

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti OÚ a kultúrnym domom v Obci Pichne
Objekt : SO 01 Vlastný objekt
Časť : 07. Požiarne opatrenia

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	340,20	0,00	340,20	0,00000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	340,20	0,00	340,20	0,00000	0,000	0,000
 Za rozpočet celkom	 340,20	 0,00	 340,20	 0,00000	 0,000	 0,000



Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti OÚ a kultúrnym domom v Obci Pichne				Miesto:	
Objekt : SO 01 Vlastný objekt				JKSO :	
Časť : 07. Požiarne opatrenia					
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:	
				Dňa: 2.10.2026	
Odberateľ: Obec Pichne				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	340,20		340,20	6 Práce nadčas
2	PSV:				7 Murárske výpomocce
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	340,20		340,20	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce
14					19
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20 Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			
podpis:					
dátum:					
E	Celkové náklady				
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:				340,20
22	DPH 23% z:				78,25
23	DPH 0% z:				
24	Sučet riadkov 21 až 23:				418,45
F	Odpočet - prípočet				
odberateľ, obstarávateľ			dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:			podpis:		
dátum:			dátum:		
pečiatka:			pečiatka:		

Odberateľ: Obec Pichne

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 2.10.2026

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti OÚ a kultúrnym domom v Obci Pichne

Objekt : SO 01 Vlastný objekt

Časť : 08. Iné aktivity

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Suť v tonách	DPH
								Jednotková	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
1	013	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	7,000	m	64,10	448,70		23
2	013	979011231	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	7,000	m	11,79	82,53		23
3		979089713	Prenájom kontajneru na stavebnú suť 12 m3	10,000	kus	78,10	781,00		23
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 312,23			1 312,23		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				1 312,23			1 312,23		
Za rozpočet celkom				1 312,23			1 312,23		

Odberateľ: Obec Pichne
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 2.10.2026

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti OÚ a kultúrnym domom v Obci Pichne

Objekt : SO 01 Vlastný objekt

Časť : 08. Iné aktivity

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 312,23	0,00	1 312,23	0,01155	0,000	9,275
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	1 312,23	0,00	1 312,23	0,01155	0,000	9,275
 Za rozpočet celkom	 1 312,23	 0,00	 1 312,23	 0,01155	 0,000	 9,275

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti OÚ a kultúrnym domom v Obci Pichne				Miesto:			
Objekt : SO 01 Vlastný objekt				JKSO :			
Časť : 08. Iné aktivity							
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Dňa: 2.10.2026			
Odberateľ: Obec Pichne				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ:				IČO:			
				DIČ:			
Projektant:				IČO:			
				DIČ:			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady		
1	HSV:	1 312,23		1 312,23	6 Práce nadčas		
2	PSV:				7 Murárske výpomoc		
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy		
4	Iné:				9		
5	Súčet:	1 312,23		1 312,23	10 Súčet riadkov 6 až 9:		
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie staveniska				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce		
14					19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20 Sučet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			E Celkové náklady		
podpis:					21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	1 312,23	
dátum:					22 DPH 23% z:	1 312,23	301,81
					23 DPH 0% z:		
					24 Sučet riadkov 21 až 23:	1 614,04	
					F Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Zníženie energetickej náročnosti budovy Ocú Pichne

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
Objekt: UVK	140 925,77	0,00	0,00	0,00	0,00	140 925,77
MaR+ELi	26 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 395,00
Celkom bez DPH	167 320,77	0,00	0,00	0,00	0,00	167 320,77
DPH 23% z	167 320,77					38 483,78
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						205 804,55

Krycí list stavby

Stavba Zníženie energetickej náročnosti budovy OčÚ Pichne

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

2.10.2026

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

A		Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	0	0	14835,32	7	Ostatné náklady stavby 0	
2	PSV	14 764,00	14 092,86	157 731,82			
3	MONT	0,00	0,00	650,54	8	Kompletačná činnosť 0,00	
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS 0,00	
5	VN	0,00	0,00	0,00			
6	Spolu			173 217,68	10	Spolu 0,00	
C VRN				D VRN			
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0,00	
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0,00	
14					19		
15					20	Spolu 0,00	
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	173 217,68
					22	DPH 23% z 167 320,77	38 483,78
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	211 701,46
					F		

Odberateľ

Dodávateľ