

DODATOK Č. 3

K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 31.01.2022

Uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

Objednávateľ

Sídlo organizácie:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Obec Nižný Tvarožec

Nižný Tvarožec 34, 086 02 Gaboltov
Bc. Dana Karnišová
00322440
2020623352
Prima banka Slovensko, a.s.
SK77 5600 0000 0036 1659 2001

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:
Zapísaná v:
Štatutárny orgán:
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných:
b) technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

CUKSTAV s.r.o.

Stöcklova 3263/49, 085 01 Bardejov
Obchodnom registri Okr. Úradu Prešov oddiel Sro
František Harčarik, konateľ
František Harčarik
František Harčarik
45344086
2022947025
SK 2022947025
VÚB, a.s.
SK16 0200 0000 0032 4694 8559

Na základe dohody oboch zmluvných strán sa obsah predmetnej Zmluvy o dielo zo dňa 31.01.2022 (ďalej len Zmluva) mení a dopĺňa v nasledovnom rozsahu:

I.

1. Zmluvná príloha číslo 1 Cenová a technická špecifikácia ponúkaného riešenia – Výkaz výmer sa mení a dopĺňa v zmysle Rozpočtu zmenového konania (príloha č. 1 dodatku č. 3).
2. Zmluvná príloha číslo 4 Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel sa mení a dopĺňa v zmysle Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel – zmenové konanie (príloha č. 2 dodatku č. 3).

II.

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 31.01.2022 ostávajú týmto Dodatkom č. 3 nedotknuté a platia v pôvodnom znení.
2. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 3 tvoria prílohy:
Príloha číslo 1 – Rozpočet zmenového konania
Príloha číslo 2 – Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel – zmenové konanie
4. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 3 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 3 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

Nižný Tvarožec, dňa 19.06.2023

Nižný Tvarožec, dňa 19.06.2023

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ

Príloha číslo 1 – Rozpočet zmenového konania

Príloha číslo 2 – Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel – zmenové konanie

Dodávateľ	CUKSTAV s.r.o.
Názov zákazky	Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci Nižný Tvarožec

rozpočet zmenového konania					
Názov výdavku	Skupina výdavkov	merná jednotka	počet jednotiek	bez DPH	S DPH
<i>El. ohrievač EN-50x30-x,0-3-T + dif. snímač tlaku termostat</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>ks</i>	<i>-1</i>	<i>-3 250,00</i>	<i>-3 900,00</i>
Ohrievač elektrický pre štvorhranné potrubie, Systemair Topvex RB60-30 EL, príkon 17 kW, alebo ekvivalentný	021 Stavby	ks	1	3 250,00	3 900,00
<i>VZT jednotka CP-2-S-W-P/1-6/1-6/WP/H vrátane MaR</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>ks</i>	<i>-1</i>	<i>-18 940,00</i>	<i>-22 728,00</i>
Rekuperačná jednotka, Systemair Topvex FC 06 EL-R-CAV + príslušenstvo, alebo ekvivalentný	021 Stavby	ks	1	18 940,00	22 728,00
<i>spolu pôvodné</i>				<i>-22 190,00</i>	<i>-26 628,00</i>
spolu zmena				22 190,00	26 628,00
rozdiel				0,00	0,00