

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

(ďalej len „Dodatokč. 1“)

I.

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Obec Moravany
Sídlo: Moravany č. 98, 072 03
Zastúpený: Mgr. Vladimír Čeklovský - starosta
IČO: 00325503
DIČ: 2020739050

Bankové spojenie: Prima banka a.s. pobočka Michalovce
IBAN: SK15 5600 0000 0042 7112 7001
Telefón: 056/ 6884646, 0911 132778
E – mail: moravany@obecmoravany.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: STAVECH, a.s.
Sídlo: Klincová 37, Bratislava-Ružinov 821 08
Štatutárny orgán: Stanislav Konzumplík
Právna forma: SRP
IČO: 47664720
DIČ: 2024016995
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.,
IBAN: SK94 1100 0000 0029 2690 8919
Telefón: +421 949 686 722
e-mail: stavechsro@gmail.com

(ďalej len „zmluvné strany“)

Tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 3.2.2023 je vyhotovený z dôvodu nepredvídaných navyšiac prác – z dôvodu realizácie stavby v tesnej blízkosti telesa cesty na vetve C.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na zmene článkov zmluvy nasledovne:

I.

Článok IV. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY bod 4.1. sa mení cena diela.

4.1.

Zmluvná cena z Dodatku č.1 k Zmluve bez DPH	351 063,79 EUR
DPH pri sadzbe 20 %	70 212,76 EUR
Zmluvná cena zo Zmluvy vrátane DPH	421 276,55 EUR

Zmluvná cena navyšiac prác bez DPH	8 111,45 EUR
DPH pri sadzbe 20 %	1 622,29 EUR
Zmluvná cena navyšiac prác vrátane DPH	9 733,74 EUR

Nová zmluvná cena bez DPH	359 175,24 EUR
DPH pri sadzbe 20 %	71 835,05 EUR
Nová zmluvná cena vrátane DPH	431 010,29 EUR

Slovom : štyristotridsaťjedentisíc a desať EUR, dvadsaťdeväť centov.

II.

Dodatok č. 2, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach z ktorých po podpísaní obdrží dve objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy, ktoré neboli dotknuté Dodatkom č. 2, ostávajú v platnosti bez zmien. Dodatok č. 2 nadobudne platnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Príloha :

- Príloha č. 1 – Rozpočet navyše prác C
- Príloha č. 2 – Rekapitulácia objektov stavby

V Moravanech, dňa.....

30.8.2023

V Moravanech dňa.....

30.8.2023

Za Objednávateľa:

Mgr. Vladimír Čeklovský
starosta obce

Za Zhotoviteľa:

Stanislav Kozum
konateľ

ROZPOČET - PRÁCE NAVIAC

Stavba: Moravany kanalizácia- II.etapa
Objekt: Stoka C

Objednávateľ: Obec Moravany
Zhotoviteľ: STAVECH,s.r.o.,Klincová 37,Bratislava-Ružinov
Miesto: Moravany

Spracoval: STAVECH,s.r.o.,Klincová 37,
Dátum: 30.8.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

6 544,07 1 567,38 8 111,45 467,100


1 Zemné práce

6 544,07 1 567,38 8 111,45 467,100

1	001	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	259,500	3,70	0,00	960,15	960,15	0,000
2	001	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	259,500	2,34	0,00	607,23	607,23	0,000
3	583	583410004400 S	Šírkodrva frakcia 0-63 mm	t	467,100	14,01	6 544,07	0,00	6 544,07	467,100

Celkom

6 544,07 1 567,38 8 111,45 467,100



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY DODATOK Č.2 ZoD

Kód:

Stavba: Moravany Kanalizácia - II. Etapa

Miesto: Moravany

Dátum: 30.08.2023

Objednávateľ:

Obec Moravany

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVECH,s.r.o.,Klincová 37,Bratislava-Ružinov 821 08

Správovateľ:

STAVECH,s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov			
on	Oprávené náklady	359 175,24	431 010,29
BC-1	SO 01-Splašková kanalizácia Moravany-stoka BC-1	61 921,82	74 306,18
BC-1-p	SO 01-Stoka BC-1 - prípojky	11 960,71	14 352,85
C	SO 01-Splašková kanalizácia Moravany-stoka C	112 699,65	135 239,58
C-p	SO 01--Stoka C - prípojky	26 650,21	31 980,25
CA	SO 01-Splašková kanalizácia Moravany-stoka CA	32 028,51	38 434,21
CA-p	SO 01-Stoka CA- prípojky	4 620,91	5 545,09
CA-1	SO 01-Splašková kanalizácia Moravany-stoka CA-1	28 042,58	33 651,10
CA-1-p	SO 01- Stoka CA-1 - prípojky	3 872,71	4 647,25
04	SO 04-Výtlačné potrubia	51 276,00	61 531,20
nn	Neoprávnené náklady		
BC-1-p	SO 01-Stoka BC-1 - prípojky	6 638,78	7 966,54
C-p	SO 01--Stoka C - prípojky	14 716,49	17 659,79
CA-p	SO 01-Stoka CA- prípojky	3 323,10	3 987,72
CA-1-p	SO 01- Stoka CA-1 - prípojky	1 423,77	1 708,52

