

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo
na predmet zákazky s názvom
„ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby „Rekonštrukcia a modernizácia
obecného úradu a kultúrneho domu v obci Hincovce“, vrátane výkonu autorského dozoru“
uzavretý v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákonom č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

(ďalej len „Dodatok č.1“)

medzi účastníkmi :

Objednávateľ:

Názov:	Obec Lada
Sídlo:	Lada 240, 082 12 Kapušany
Štatutárny orgán:	Ing. Milan Hudák, starosta obce
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:	Ing. Milan Hudák, starosta obce
IČO:	00 327 336
DIČ:	2021225558
Bankové spojenie:	
IBAN:	SK81 0200 0000 0000 1822 8572
Kontakt:	obeclada@gmail.com, 0905 997 322

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov:	Stavoprojekt Prešov s.r.o.
Sídlo:	Jarková 3087/31, 080 01 Prešov
Oprávnený konateľ:	Ing. Vojtech Kačala- konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:	Ing. Vojtech Kačala- konateľ
IČO:	55 403 204
DIČ:	2121990695
IČ DPH:	nie je platiteľom DPH
Bankové spojenie:	FIO banka, a.s.
IBAN:	SK80 8330 0000 0023 0256 3895
Zapísaný:	v Obchodnom registri OS Prešov, v odd. Sro, vložka č. 45946/P

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“.

Článok II.
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 21.08.2023 Zmluvu o dielo, ktorá nadobudla účinnosť dňa 21.08.2023 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je vypracovanie projektovej dokumentácie stavebných úprav a realizácie stavby: **„Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby „Obnova historickej budovy ZŠ, MŠ v obci Lada -**

stavebné úpravy (zníženie energetickej náročnosti budovy)“, vrátane výkonu autorského dozoru - 1

2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený na základe vzájomnej dohody zmluvných strán o úprave – čase plnenia, z dôvodu predkladania projektovej dokumentácie z výzvy ENVIRO fondu a tým aj takto upravovanej projektovej dokumentácie.
3. V súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. a) v súbehu s písm. c) a e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po dohode zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli na úprave znenia čl. IV bod 1.3 Čas plnenia, ktorý znie nasledovne:

Článok IV.

Zmena v čl. IV bod 1.3. Zmluvy o dielo - Čas plnenia v znení:

1.3 Začiatok prác: najneskôr do 3 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy

Ukončenie prác: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby **do 16.11.2023**

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej Zmluvy je vyhotovený v štyroch exemplároch, tri vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenia pre zhotoviteľa.
2. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy, ktoré neboli týmto dotknuté Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti bez zmien.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení povinnou osobou.
4. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že dodatok nebol dohodnutý v tiesni ani za nevýhodných podmienok a že ho uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.

V Lade, dňa
.....

Objednávateľ
Ing. Milan Hudák
starosta obce, Obec Lada

V Prešove, dňa
.....

Zhotoviteľ
Ing. Vojtech Kačala
konateľ, Stavoprojekt Prešov s.r.o.



STAVOPROJEKT s.r.o.
Prešov
3
1494