

DODATOK č.1
k ZMLUVE O DIELO
číslo: 2020/DA/01/009

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

Článok I
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Banský Studenec**
Sídlo: Banský Studenec 60, 969 01 Banský Studenec
V zastúpení: Pavol Santoris - starosta obce
IČO: 00320510
DIČ: 2021107319
IČ DPH: -
Email: ocub.studenec@stonline.sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK04 5600 0000 0014 0111 7001
BIC (SWIFT): -

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **STRABAG s.r.o.**
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Konajúci: Ing. Jarmila Považanová - konateľ
Ing. Branislav Lukáč - konateľ
Viera Nádaská - konateľ
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK 2020316298
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu (IBAN): SK54 1111 0000 0014 2311 0003
BIC (SWIFT): UNCRSKBX

Osoby oprávnené konať v mene Zhotoviteľa:

a) vo veciach zmluvných:

- riaditeľ oblasti: Ing. Pavel Müller, na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

- vedúci PJ Zvolen: Ing. Jaroslav Hejtmaník, na základe plnej moci zo dňa 23.6.2014

b) vo veciach realizačných: Ing. Jaroslav Hejtmaník, na základe plnej moci zo dňa 23.6.2014

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

uzatvárajú podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka tento
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok“) na stavbu:

„Rozšírenie a rekonštrukcia miestnej komunikácie“

**Článok IV.
Cena diela**

4.1. Celková cena diela sa mení nasledovne:



Cena podľa ZoD bez DPH	12 980,47 EUR
DPH 20 %	2 596,09 EUR
Cena podľa ZoD vrátane DPH	15 576,56 EUR
Cena podľa Dodatku č.1 bez DPH	2 405,53 EUR
DPH 20 %	481,11 EUR
Cena podľa ZoD vrátane DPH	2 886,64 EUR
Cena SPOLU bez DPH	15 386,00 EUR
DPH 20 %	3 077,20 EUR
Cena SPOLU vrátane DPH	18 463,20 EUR

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je nasledovná príloha:

Príloha č. 1	Cenová ponuka zhotoviteľa s uvedením jednotkových cien
--------------	--

Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v 2 – och exemplároch, pričom každý z nich je originálom. Po podpísaní Dodatku oboma zmluvnými stranami jedno vyhotovenie obdrží Objednávateľ a jedno Zhotoviteľ.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jej podpisom prečítali, že bol spísaný po vzájomnom prerokovaní na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho podpisujú.

V Banskom Studenci, dňa 9.10.2020**Za Objednávateľa – obec Banský Studenec:****OBEC**
969 01 Banský StudenecPavol Santoris
Starosta obceVo Zvolene, dňa 5.10.2020**Za Zhotoviteľa - STRABAG s.r.o.:****STRABAG**STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(49)
Ing. Pavel Müller
riaditeľ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014
Ing. Jaroslav Hejmaník
vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 23.6.2014Dodatok overil: 
Ing. Aneta Mojžišová

KRYCÍ LIST Rozpočtu - Dodatok č.1

Názov stavby Rozšírenie a rekonštrukcia miestnej komunikácie
 Názov objektu
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ Obec Banský Studenec

Projektant

Zhotoviteľ STRABAG s.r.o.

Dňa

5.10.2020

Rozpočet číslo

Spracoval

Ing. Erika Sobolová

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 15 386,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zaradenie staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 15 386,00	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

STRABAG

STRABAG s.r.o.

Pečiatka Ské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

(49)

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	15 386,00
24	20,0 % 15 386,00 DPH	3 077,20
25	% DPH	
26	Cena s DPH (r. 23-25)	18 463,20

E Prípochy a odpochy

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA Rozpočtu - Dodatok č.1



Stavba: Rozšírenie a rekonštrukcia miestnej komunikácie

Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Banský Studenec
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 5.10.2020

Kód	Popis	Cena celkom ZoD	Cena celkom Dodatok č.1	Cena celkom ZoD + Dodatok č.1
1	2	3	4	6
	Rozšírenie a rekonštrukcia miestnej komunikácie	12 980,47	2 405,53	2 405,53
	HSV	12 980,47	814,33	13 794,80
		4 673,96	530,80	5 204,76
		2 686,09	-121,05	2 565,04
		5 620,42	404,58	6 025,00
		0,00	1 591,20	1 591,20
	Celkom	12 980,47	2 405,53	15 386,00

STRABAG s.r.o.
Vlčinské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(49)

Rozpočet - Dodatok č.1

Stavba: Rozšírenie a rekonštrukcia miestnej komunikácie

Objekt: Rozšírenie a rekonštrukcia miestnej komunikácie

Časť: Žltá

JKSO:

Objednávateľ: Obec Banský Studenec

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 5.10.2020



P.Č.	TV	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom ZoD	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo Dodatok č.1	Cena Dodatok č.1	Množstvo ZoD + Dodatok č.1	Cena ZoD + Dodatok č.1	Sadza DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Rozšírenie a rekonštrukcia miestnej komunikácie

HSV

1				Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200m2, hr.nad 250 do 300 mm	m2	26,000	4,46	115,96	0,00	0,00	26,00	115,96	20,00
2				Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestrením a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	100,000	19,04	1 904,00	0,00	0,00	100,00	1 904,00	20,00
3				Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	200,000	13,27	2 654,00	40,00	530,80	240,00	3 184,80	20,00

4				Drenážna šachta typová kontrolná z betónových dielcov Šk-80/3 hĺbky do 1,5 m	ks	1,000	416,93	416,93	0,00	0,00	1,00	416,93	20,00
5				Osadenie PVC uličnej vpusť DN 315, vývod DN160	ks	26,000	22,36	581,36	0,00	0,00	26,00	581,36	20,00
6				Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	30,000	8,07	242,10	-15,00	-121,05	15,00	121,05	20,00
7				Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu plynkého BGF-Z s ochrannou hranou vnútornej šírky 150 mm a s reštom triedy D 400	m	4,000	87,26	349,04	0,00	0,00	4,00	349,04	20,00
8				Odvodňovací žlab plynký BGF-Z SV G NW 150, dĺžky 1 m, výšky 100 mm, bez spádu, betónový s liatinovou hranou, HYDRO BG	ks	4,000	152,52	610,08	0,00	0,00	4,00	610,08	20,00
9				Liatinový rošt BG-SV NW 150, dĺžka 500x197x25 mm, rozmer šíriny SW 18x170 mm, trieda D 400, s rýchlosúvňou, pre žľaby s ochrannou hranou, HYDRO BG	ks	8,000	49,08	392,64	0,00	0,00	8,00	392,64	20,00
10				Odvoz súľiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	80,000	0,87	69,60	0,00	0,00	80,00	69,60	20,00
11				Odvoz súľiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	80,000	0,26	20,80	0,00	0,00	80,00	20,80	20,00
12				Presun hmot pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu	t	176,997	0,02	3,54	0,00	0,00	177,00	3,54	20,00
13				Vplyv územia - presun slabebných kapacít náklad na presun mechanizácie	km	0,000	106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

14				Odkopávka a prekopávka nezapázaná v hornine 4, nad 100 do 1000m3	m3	23,800	8,10	192,78	0,00	0,00	23,80	192,78	20,00
15				Odstránenie ornice s premiest. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a	m3	11,900	3,93	46,77	0,00	0,00	11,90	46,77	20,00
16				Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 4000 m	m3	35,700	4,91	175,29	0,00	0,00	35,70	175,29	20,00
17				Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do	m3	7,140	14,65	104,60	0,00	0,00	7,14	104,60	20,00
18				Úprava pláňa v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	119,000	0,82	97,58	11,00	9,02	130,00	106,60	20,00
19				Podklad zo širokdvíjny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm,	m2	119,000	7,14	849,66	11,00	78,54	130,00	928,20	20,00
20				Podklad zo širokdvíjny tr. 0/4 s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 40 mm,	m2	119,000	2,52	299,88	11,00	27,72	130,00	327,60	20,00
21				Premiac VEGA sivá hrúbky 8 cm	m2	119,000	10,94	1 301,86	11,00	120,34	130,00	1 422,20	20,00
22				Kladenie diaľby z vegetačných tváríc(bez lôžka) veľkosti do 0,25 m2 hr. 8 cm nad	m2	119,000	15,36	1 827,84	11,00	168,96	130,00	1 996,80	20,00
23				Obrubník cestný 100x20x15 cm	ks	31,000	6,30	195,30	0,00	0,00	31,00	195,30	20,00
24				Osadenie cestného obrubníka betónového do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s	m	31,000	17,06	528,86	0,00	0,00	31,00	528,86	20,00

25				Ukladanie ELKO prefabrikátu do širokého lôžka	m	0,000	20,30	0,00	24,0	487,200	24,000	487,200	20,000
26				ELKO prefabrikát, v=55 cm, š=50 cm	ks	0,000	23,00	0,00	48,0	1 104,000	48,000	1 104,000	20,000

Celkom

12 980,47

2 405,53

15 386,00



STRABAG s.r.o.

Bystré Nivy 61/A, 925 18 Bratislava

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,

IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

splnomocňuje

Ing. Pavla Müllera, nar. 1.10.1973, bytom Skalité 1036, 023 14 Skalité,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH.


Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocnenstva všetky skoršie plnomocnenstvá zanikajú.


Dňa 03.03.2014


Viera Nádaská
konateľka


Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Pavel Müller

Dátum prijatia plnej moci: 3.3.2014

Podpis splnomocnenca: 

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

splnomocňuje

Ing. Jaroslava Hejtmaníka, nar. 18.11.1960, bytom Zvolenská cesta 355/15, 963 01 Krupina,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmlúvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocnenstva všetky skoršie plnomocnenstvá zanikajú.

Dňa 19.06.2014


Viera Nádaská
konateľka


Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Jaroslav Hejtmaník

Dátum prijatia plnej moci: 23.6.2014

Podpis splnomocnenca: 