

DODATOK č.1 **k Zmluve o dielo č. 1/2017**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

(ďalej len dodatok č.1)

Článok I. **Zmluvné strany**

1. Objednávateľ

Obchodné meno:	Obec Žarnov
Sídlo:	Žarnov 85, 044 02 Žarnov
Štatutárny zástupca:	Ján Kulcsár, starosta
IČO:	00324965
DIČ:	2020751304
Kontaktná osoba :	Ján Kulcsár, starosta
Telefón:	+421 911 883 813
Email :	obeczarnov@mail.t-com.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Obchodné meno:	HI Build s.r.o.
Sídlo:	Letná 42, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca:	Ing. Ľubomír Loja Miroslav Hajduček
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvy: v technických veciach:	Ing. Ľubomír Loja Miroslav Hajduček
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK29 0200 0000 0026 2547 1653
IČO:	44 868 707
DIČ:	2022857474
IČ DPH:	SK2022857474
Telefón:	+421 55 381 25 82, +421 905 309 194
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Košice I, Odd: Sro, vložka č. 24030/V

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet Dodatku č.1

2.1 Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. 1/2017 zo dňa 21.11.2017 (ďalej len „zmluva o dielo“), ktorá sa týmto Dodatkom č.1 mení, vzhľadom na jej zmenu v cene za dielo nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo v zmysle Zmluvy o dielo čl. V. Cena diela a rozsah prác odsek 5.2 sa mení z dôvodu menej prác, podľa prílohy č. 1 Dodatku č.1, ktorý je jeho neoddeliteľnou súčasťou, nasledovne:

Celková cena v Zmluve o dielo:

Cena bez DPH	121 117,54 €
DPH 20%	24 223,51 €
Cena vrátane DPH	145 341,05 €

Cena menej prác:

Cena bez DPH	718,84 €
DPH 20%	143,78 €
Cena vrátane DPH	862,62 €

Celková cena diela podľa prílohy č. 1 Dodatku č.1:


Cena bez DPH	120 398,70 €
DPH 20%	24 079,73 €
Cena vrátane DPH	144 478,43 €

Článok III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej zo zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 3.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č.1 si pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 3.2 Dodatok č.1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- 3.3 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, neupravené Dodatkom č.1 zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 3.4 Prílohou Dodatku č.1 sú nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Rozpočet

V Žarnove dňa



Obec Žarnov
Žarnov 85
044 02 Žarnov**Zdôvodnenie zmien v položkách rozpočtu**

Zmeny v jednotlivých položkách rozpočtu na predmetnej stavbe:
„**Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Žarnov**” vznikli z nasledovných dôvod:

Nezrealizované práce vznikli v dôsledku rozhodnutia obce prístavbu nebúrať v zmysle
projektovej dokumentácie ale zrekonštruujú ju vo vlastnej réžii.

S pozdravom

ZMENOVÝ LIST

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Žarnov

Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: Obec Žarnov
Zhotoviteľ: HL Build s.r.o.
Miesto: Košice

Obdobie: 1.-31.10.2019

Spracovali: Ing. Ľubomír Loja
Dátum: 31. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Dodatok množstvo	Dodatok náklad	Menej práce množstvo	Menej práce náklad
----	-------------	-------	----	-----------------	------------------	----------------	----------------------	--------------------

HSV Práce a dodávky HSV

0,000

237,956

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

237,956

46	981011315	Demolácia budov postup. rozober., z tehlá, kameňa a pod. s podielom konštr. do 30%, -0,550001	m3	13,264	0,000	0,000	17,940	237,956
----	-----------	---	----	--------	-------	-------	--------	---------

PSV Práce a dodávky PSV

0,000

480,890

762 Konštrukcie tesárske

0,000

198,000

57	762081020R	Úprava krovu po demolácii časti objektu - obitie doskami, odvetranie na rímse	kpl	198,000	0,000	0,000	1,000	198,000
----	------------	---	-----	---------	-------	-------	-------	---------

764 Konštrukcie klampiarske

0,000

282,890

62	764300001R	Napojenie žlabu na exist. zvod	kpl	132,000	0,000	0,000	1,000	132,000
63	764352227	Žlaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	21,371	0,000	0,000	6,000	128,226
64	764359212	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	21,674	0,000	0,000	1,000	21,674
65	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6	t	58,262	0,000	0,000	0,017	0,990
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Dodatok množstvo	Dodatok náklad	Menej práce množstvo	Menej práce náklad

Celkom

0,000

ČKÁ RF

718,846

